

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-PMŠ/HŘ/01/2017

Uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: **Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**
IČ: **003 03 461** DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené: společností **Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk**
IČ: **651 38 163** DIČ: **CZ65138163**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.** č.ú.: **277193933 / 0300**

kterou dále zastupuje

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel PMŠ a.s. na základě pověření ze dne 1.11.2017

a

Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh**
IČ: **410 31 024** DIČ: **CZ41031024**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.** č.ú.: **365042 / 0800**

Zastoupený: **Ing. Petr Blažek - jednatel**

Dodatek upravuje níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo. Ostatní, zde neuvedená ustanovení zůstávají v platnosti.

Stavba: **„Stavební úpravy kolumbária na hřbitově v Šumperku“**

IV. Termín plnění

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se termín realizace mění. Termín dokončení stavby se prodlužuje do 16.4.2018, a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které by měly vliv na kvalitu prováděných prací v zimních měsících.

Objednatel: **Město Šumperk zastoupené společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk**

Zastoupený: **Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel společnosti Podniky města Šumperka a.s.**

V Šumperku dne:

.....

Podpis

Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh**

Zastoupený: **Ing. Petr Blažek - jednatel**

V Zábřehu dne: 30.11.2017

.....

Podpis