

**Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 25.8.2017, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami**  
**(dále jen „Smlouva“)**

„III/32921 Kouty – křiž. III/32918“

Číslo smlouvy objednatele: 198/KSÚS/2016

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**M-Silnice a.s.**

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka č. 430

jejímž jménem jedná Ing. Babka Zdeněk, výkonný ředitel - na základě plné moci

č. smlouvy: 25-SOD-2017-025

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 4. Doba a místo plnění**

a to následovně:

4.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do **15.12.2017** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí.

Došlo k tomu z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění některých stavebních prací.

## 2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 8. Cena díla**

a to následovně:

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	3 736 716,60 Kč
DPH 21%	784 710,48 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	4 521 427,08 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

Přílohou tohoto dodatku je i ZBV č. 1

## 3. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 14. Závěrečná ustanovení**

a to následovně:

14.5 Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:  
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák

ve věcech technických:

Vedoucí TSÚ - oblast Kutná Hora: Petr Holan, 724 706 242, [petr.holan@ksus.cz](mailto:petr.holan@ksus.cz)

Vedoucí provozu: Jiří Procházka jiri.prochazka@ksus.cz 724 877 630

Provozní cestmistr: Petr Tyl petr.tyl@ksus.cz 723 485 175

Správní cestmistr: Eva Ryglová eva.ryglova@ksus.cz 723 095 499

- 4 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 5 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
- 6 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 30.11.2017  
Objednatel:

V Hradci Králové dne  
Zhotovitel:

---

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

---

**M-silnice a.s.**  
Ing. Babka Zdeněk, výkonný ředitel - na základě  
plné moci