

# Protokol o předání stavby

Rekonstrukce chodby, 4P

Přítomni:

Za investora: p. Hykeš  
Za zhotovitele: p. Lizner  
Dále přítomni:

Rekonstrukce proběhla ve dnech 27.9. - 30.11.2017

Na místě bylo zjištěno:

Všechny práce byly provedeny v souladu s objednávkou.

*Práce, které budou dokončeny do dne 12.12.2017  
(na původním podlahu)*

- prohy dřevu*
- namírné šetření*

Příloha: Revizní zpráva elektro

*J. H.*

**V souladu se zjištěným stavem investor stavbu přebírá**

Za investora:

*H.*

p. Hykeš

Za zhotovitele:


*Jaroslav Lizner*

p. Lizner

V Praze, dne 30.11.2017

DOŠLO DNE 30-11-2017 /1926

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel L+L rekonstrukce a stavitelství s.r.o. Střední 324 25064 Hovorčovice OR MS Praha, od C, vložka 270110		IČ 05751519 DIČ CZ05751519		Faktura číslo: 44/2017  Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:		
Peněžní ústav: CS		Odběratel: Ústav Termomechaniky Av ČR, V.v.i Dolejškova 1402/5 182 00 Praha 8 IČ 61388988 DIC CZ61388998				
Číslo účtu: 4394278379/0800		Datum splatnosti: 7.12.2017 Datum UZP: 30.11.2017 Datum vystavení: 30.11.2017 Datum odeslání faktury: 30.11.2017				
Příjemce: L+L rekonstrukce a stavitelství s.r.o.						
Způsob dopravy						
Objednávka číslo (KS): 0017020030/0001						
Dodací list číslo:						
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
Za provedené práce při rekonstrukci chodby ve 4 patře Vám fakturuji:						
cena dle smlouvy:			270854 Kč			bez DPH
záloha			125000 Kč			bez DPH
k výplatě			145854 Kč			bez DPH
Dle novely zákona č. 47/2014 Sb., par 92 je výši daně povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění určeno						
DPH 21% odvede zákazník						
V Praze, dne 30.11.2017						
 Jaroslav Lizner jednatel společnosti						
Příloha: Předávací protokol						
Zboží vč. Faktury převzal:			razítko a podpis dodavatele			