

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.6.2017

(A) LUCIDA s.r. o.

sídlo: Marie Cibulkové 356/34, 140 00 Praha 4

IČO: 256 51 099

zastoupený: Ing. Josefem Stankem

bankovní spojení ČSOB

číslo účtu: 129373238/0300

(dále jen "Zhotovitel")

a

(B) Město Hořovice

sídlo: Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice

IČO: 00233242

zastoupené: starostou, Dr. Ing. Jiřím Peřinou

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 27-363886349/0800

(dále jen "Objednatel")

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2017 (dále jen "Smlouva") podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen "NOZ") a to tak, že bod č. 4 smlouvy o dílo se tímto dodatkem nahrazuje v tomto znění:

4. DOBA PLNĚNÍ

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 9 – ti měsíců od oboustranného podpisu tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a dokončené dílo předat v požadovaném rozsahu úřadu územního plánování ke schválení možnosti využití územní studie.

1.2. Termín zahájení prací se stanovuje ode dne oboustranného podpisu tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněná.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen radou města Hořovice dne 15. 11. 2017.

ZHOTOVITEL:
LUCIDA s. r. o.

Podpis

Jméno: Ing. Josef Stanko

Funkce: jednatel

Datum: 21.11.2017

OBJEDNATEL:
MĚSTO HOŘOVICE

Podpis

Jméno: Dr. Ing. Jiří Peřina

Funkce: starosta

Datum: 21.11.2017