

DOHODA

**o předčasném užívání části stavby s názvem
„Cyklostezka trasa „E“ – etapa II. vč. lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici“
podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)**

I.

Smluvní strany:

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
Zastoupeno: Ing. Jiřím Svobodu, primátorem statutárního města České Budějovice
IČ: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732 (plátce DPH)

jako investor stavby nebo objednatel stavby a následný správce

EUROVIA CS, a.s.
sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924
zapsán u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Zastoupená: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice

jako zhotovitel stavby

Objednatel a zhotovitel stavby uzavřeli dne 21. 7. 2017 Smlouvu o dílo (č. smlouvy v evidenci objednatele stavby 2017001667), jejímž předmětem, je zhotovení díla – „Cyklostezka trasa „E“ – etapa II. vč. lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici“.

Na základě vzájemného projednání uzavřely výše uvedené strany dohodu o předčasném užívání části stavby „Cyklostezka trasa „E“ – etapa II. vč. lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici“, a to části - „Lávka pro pěši a cyklisty, přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici - (dále jen jako „Lávka“) Zhotovitel stavebních prací souhlasí s tím, že výše uvedená Lávka bude předčasně užívána od 6. 12. 2017 nejpozději do 8. 2. 2018 nebo do pravomocného kolaudačního souhlasu vydaného stavebním úřadem, nebo do pravomocného rozhodnutí o povolení zkušebního provozu vydaného stavebním úřadem, podle toho co nastane dříve, a to za následovných podmínek:

II.

Následný správce, statutární město České Budějovice, k datu uvedení Lávky do předčasného užívání

- a) převezme běžnou údržbu a odpovědnost za škody způsobené zimní údržbou na Lávce a zabezpečí též její zimní údržbu,
- b) pro odstranění pochybností strany prohlašují, že uvedením stavby do předčasného užívání, nezačíná běžet záruční doba za Lávku jako část stavby, ale v plném rozsahu platí ujednání ustanovení Smlouvy o dílo, tedy záruční doba počíná běžet až dnem převzetí celého díla objednatelem,
- c) pro určení případných škod na Lávce se bude vycházet ze skutečného fyzického stavu Lávky, který bude zjištěn při místním šetření před uvedením Lávky do předčasného užívání
- d) smluvní strany prohlašují, že užívání stavby v předčasném užívání neohrožuje bezpečnost a zdraví účastníků silničního provozu ani jiných osob.

Objednatel požádá příslušný orgán o povolení k předčasnému užívání stavby a zajistí rozhodnutí k uvedení stavby do předčasného užívání. Objednatel zajistí za součinnosti zhotovitele všechna nezbytná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí k povolení provozu na komunikaci v rozsahu předčasného užívání stavby.

Zhotovitel poskytne objednateli nezbytnou součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení stavby do předčasného užívání a v řízení o vydání rozhodnutí o předčasném užívání.

III.

Tato dohoda nenahrazuje převzetí stavby objednatelem stavby v řádném přejímacím řízení. Předčasným užíváním tedy nejsou dotčeny práva objednatele stavby na odstranění závad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení dokončené stavby zhotovitelem stavby, pokud nemají původ v okolnostech, za něž nese riziko následný správce nebo objednatel stavby ve smyslu čl. II této smlouvy.

IV.

Tato dohoda je vyhotovena v pěti vyhotoveních, každá s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dvě, ostatní strany obdrží po jednom výtisku a jeden výtisk bude předán příslušnému silničnímu správnímu orgánu, tj. odboru dopravy Magistrátu města v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne: 30 -11- 2017

V Českých Budějovicích dne:

.....
Ing. Jiří Svoboda
primátor

statutární město České Budějovice



.....
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.