






DODATEK č. 1

závazku ze Smlouvy o dílo č. 2017001998

„Stavební úpravy zásobního vodovodního řadu Plzeňská - Průběžná“
uzavřené v souladu s § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2017001998
číslo smlouvy zhotovitele: 17 035
číslo veřejné zakázky: 17130

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice
se sídlem: náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, zaměstnankyní investičního odboru
Magistrátu města České Budějovice
- IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. **Zhotovitel:** VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.
se sídlem: Litvinovická 1567/4, 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 253
IČ: 14499924
DIČ: CZ 14499924
zastoupen: Ing. Petrem Novotným, jednatelem společnosti
kontaktní údaje: 
- bankovní spojení: 
číslo účtu: 

2. Účel a předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 8. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo dle čl. 3 Smlouvy označené objednatelem jako „Stavební úpravy zásobního vodovodního řadu Plzeňská - Průběžná“ a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny Smlouvy, formou tohoto Dodatku č. 1, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Změna závazku ze smlouvy dle tohoto Dodatku č. 1 nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3. Smluvní strany se, v souladu s bodem 17.2. a 5.4. Smlouvy, dohodly na změně a doplnění článku 5., bod 5.2. Smlouvy.
Nově uvedený bod zní:
- 5.2. *V souladu s rozpočtem zhotovitele činí Celková cena za Dílo 4.896.895,- Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti s provedením Díla dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom*

rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	4.925.400,- Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	- 28.505,- Kč
Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1	4.896.895,- Kč

2.4. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017001998 je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž objednatel obdržel 5 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinností tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1 včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněn i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením rady města ze dne 27. 11. 2017, č. usnesení 1640/2017
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 vznikl dohodou smluvních stran o celém jeho obsahu. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a že tento byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Změnový list č. 1

V Českých Budějovicích, dne 29-11-2017

V Českých Budějovicích, dne 27. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[Redacted Signature]

Ing. Jiří Svoboda
primátor



.....
[Redacted Signature]

Ing. Petr Novotný
jednatel



VOJTECHOSOBITÁŘSKÉ
STAVBY, spol. s r.o.
Litvinovická 1567/4
370 01 České Budějovice

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. 1 - MĚNĚPRÁCE

na akci: Stavební úpravy zásobního vodovodního řadu Plzeňská - Průběžná

Navrhovatel změny : objednatel, zhotovitel

Popis změny : Zkrácení délky úseku předmětného vodovodního řadu, změna rozsahu kácení

Seznam dokumentace týkající se změny : Geodetické zaměření skutečného provedení díla, změnový rozpočet k Protokolu o změně č. 1

Odůvodnění změn :

Při realizaci stavebních úprav zásobního vodovodního řadu v ulici Plzeňská bylo v projektovaném místě projeví nového řadu na řad stávající zjištěno, že stávající litěné potrubí DN 800 je opřeno do betonového bloku a současně slouží jako opěra stávajícímu rozvodu LT 200. Z toho důvodu bylo místo propojení nového a stávajícího vodovodního řadu posunuto z původně plánovaného staničení 322 m do staničení 319 m (uvažováno od začátku úseku stavebních prací na novém potrubí). Současně nedošlo při výstavbě k předpokládanému rozsahu kácení a tím pádem nemusí být realizována náhradní výsadba

Souhrn nákladů :	bez DPH	-28 505,00 Kč
	DPH 21%	-5 986,05 Kč
	celkem s DPH	-34 491,05 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Za zhotovitele: Ing. Jaroslav PODAŘSKÝ

 s r.o.

Za objednatele: **MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace
 územních staveb

Za TDI: **MIG. PATERA**
 GPL - INVEST s.r.o.
 Kněžskodvorská 2632
 370 04 České Budějovice
 IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 260
 č. 2

Za projektanta: **EKO**
 České Budějovice
 IČO: 25184750 DIČ CZ 25184750
 Tel. 385 775 111 Fax 385 775 125
 10.11.2017

Datum sepsání protokolu:

- Přílohy :
- změnový rozpočet
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla Technická zpráva
 - zápis z KD 9. 11. 2017

Stavba :	ČB, Píseňská (Pružná) - SU zásob.vodovod. řadu
Objekt :	SO 01 Vodovod

Změnový rozpočet č.2 k Protokolu o změně č.1

Díl:	Číslo položky	Název položky	SOD			Skutečnost			Rozdíl		
			Mj	množství	cena / Mj	objem (Kč)	množství	cena / Mj	objem (Kč)	množství	objem (Kč)
1	112101101R00	Zemní práce									
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	11,00	135,00	1 465,00	1,00	135,00	135,00	-10,00	-1 350,00
2	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	11,00	275,00	3 025,00	1,00	275,00	275,00	-10,00	-2 750,00
3	118001412R00	Dočasné zajištění beton a plast potrubí DN 200-500	m	10,00	400,00	4 000,00	10,00	400,00	4 000,00		
4	118001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	10,00	200,00	2 000,00	10,00	200,00	2 000,00		
5	118001421R01	Dočasné zajištění spojovacích kabelů	m	17,50	200,00	3 500,00	17,50	200,00	3 500,00		
6	121101103R00	Sejmutí omítky s přemístěním do 250 m	m3	26,20	45,00	1 179,00	26,20	45,00	1 179,00		
7	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	187,78	398,00	74 736,00	187,78	398,00	74 736,00		
8	131201209R00	Příplatek za lepkovost - hloubení zapaž jam v hor.3	m3	187,78	37,00	6 947,82	187,78	37,00	6 947,82		
9	131301202R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	125,19	522,00	65 347,04	125,19	522,00	65 347,04		
10	131301209R00	Příplatek za lepkovost - hloubení zapaž jam v hor.4	m3	125,19	50,00	6 259,30	125,19	50,00	6 259,30		
11	151201201R00	Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 4 m	m2	245,36	180,00	39 257,60	245,36	180,00	39 257,60		
12	151201211R00	Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m	m2	245,36	45,00	11 041,20	245,36	45,00	11 041,20		
13	151201301R00	Rozeptání stěn pažení - zátažné - hl. do 4 m	m3	312,96	56,00	17 528,03	312,96	56,00	17 528,03		
14	151201311R00	Odstranění rozeptání stěn - zátažné - hl. do 4 m	m3	312,96	12,00	3 755,58	312,96	12,00	3 755,58		
15	151201401R00	Vzepření stěn pažení - zátažné - hl. do 4 m	m2	245,36	230,00	56 432,80	245,36	230,00	56 432,80		
16	151201411R00	Odstranění vzepření stěn - zátažné - hl. do 4 m	m2	245,36	50,00	12 268,00	245,36	50,00	12 268,00		
17	161101101R00	Svislá přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	25,04	60,00	1 502,23	25,04	60,00	1 502,23		
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	439,34	175,00	76 885,20	439,34	175,00	76 885,20		
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	83,29	175,00	16 328,24	83,29	175,00	16 328,24		
20	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	219,87	54,00	11 862,29	219,87	54,00	11 862,29		
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	83,29	20,00	1 665,88	83,29	20,00	1 665,88		
22	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	219,87	20,00	4 393,44	219,87	20,00	4 393,44		
23	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	219,87	85,00	18 672,12	219,87	85,00	18 672,12		
24	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	77,84	800,00	62 274,96	77,84	800,00	62 274,96		
25	181301103R00	Rozprostření omítky, rovina, tl. 15-20 cm do 500m2	m2	131,00	54,00	7 074,00	131,00	54,00	7 074,00		
26	184102114R00	Výsadba dřevín s balem D do 50 cm, v rovině	kus	10,00	240,00	2 400,00		240,00		-10,00	-2 400,00
27	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	15,00	350,00	5 250,00	15,00	350,00	5 250,00		
28	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	15,00	125,00	1 875,00	15,00	125,00	1 875,00		
29	108000002R00	Poplatek za skládku horniny	m3	83,29	180,00	18 792,70	83,29	180,00	18 792,70		
30	180400002R00	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	131,00	20,00	2 620,00	131,00	20,00	2 620,00		
31	1 002	Zřízení čerpad jímky na dně stavební jámy	kpl	5,00	2 850,00	13 250,00	5,00	2 850,00	13 250,00		
32	1 003	Zkoušky míry zhuštění	kpl	10,00	2 700,00	27 000,00	10,00	2 700,00	27 000,00		
33	1 004	Kopaná sonda pro určení hloubky uložení stávajícího vedení inženýrských sítí	kpl	5,00	3 330,00	18 650,00	5,00	3 330,00	18 650,00		
34	1 010	Skupina s balem do 0,5m dodávka	kus	10,00	1 800,00	18 000,00		1 800,00		-10,00	-18 000,00
Celkem za:						618 464,41		662 964,41			24 500,00

Stavba : Objekt :		ČB, Píseňská (Průběžná) - SÚ zásob.vodovod. řadu SO 01 Vodovod									
Změnový rozpočet č.2 k Protokolu o změně č.1				SOD		Skutečnost		Rozdíl			
Ř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	ceha / MJ	celkem (Kč)	množství	ceha / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a příružené práce									
35	115001101R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	30,00	230,00	6 900,00	30,00	230,00	6 900,00		
36	115101201R00	Čerpadlo vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	450,00	75,00	33 750,00	450,00	75,00	33 750,00		
37	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	50,00	60,00	3 000,00	50,00	60,00	3 000,00		
Celkem za		11: Přípravné a příružené práce				43 650,00			43 650,00		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání									
38	212752112R00	Tratvody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	30,14	190,00	5 728,90	30,14	190,00	5 728,60		
Celkem za		2: Základy a zvláštní zakládání				5 728,60			5 728,60		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce									
39	13511112	Ocel jakost S235 - J2 DOD+MTZ	t	22,34	8 360,00	186 728,96	22,34	8 360,00	186 728,96		
Celkem za		3: Svislé a kompletní konstrukce				186 728,96			186 728,96		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce									
40	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	11,66	800,00	9 329,28	11,66	800,00	9 329,28		
41	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C12/15	m3	0,60	2 560,00	1 536,00	0,60	2 560,00	1 536,00		
42	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	3,60	368,00	1 324,80	3,60	368,00	1 324,80		
Celkem za		4: Vodorovné konstrukce				12 190,08			12 190,08		
Díl: 5		Komunikace									
43	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	35,00	85,00	2 975,00	35,00	85,00	2 975,00		
44	564201111R00	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 4 cm	m2	35,00	30,00	1 050,00	35,00	30,00	1 050,00		
45	564661111R00	Podklad ze šterkopidu po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	107,85	140,00	15 099,62	107,85	140,00	15 099,62		
46	581114113R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm	m2	61,00	310,00	18 910,00	61,00	310,00	18 910,00		
47	586215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtu	m2	35,00	270,00	9 450,00	35,00	270,00	9 450,00		
48	59245020	Dlažba zámková 20/10/8 šedá hladká	m2	17,50	200,00	3 500,00	17,50	200,00	3 500,00		
Celkem za		5: Komunikace				50 984,62			50 984,62		
Díl: 8		Trubní vedení									
49	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	6,00	40,00	240,00	6,00	40,00	240,00		
50	892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200 vč. 5-tinásobného proplachu	m	6,00	40,00	240,00	6,00	40,00	240,00		
51	892421111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 400	m	322,00	110,00	35 420,00	319,00	110,00	35 090,00	-3,00	-330,00
52	892423111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 400 vč. 5-tinásobného proplachu	m	322,00	110,00	35 420,00	319,00	110,00	35 090,00	-3,00	-330,00
53	8 001	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN400 při tlakových zkouškách	úsek	1,00	19 570,00	19 570,00	1,00	19 570,00	19 570,00		
54	8 002	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN200 při tlakových zkouškách	úsek	1,00	10 750,00	10 750,00	1,00	10 750,00	10 750,00		
Celkem za		8: Trubní vedení				101 640,00			100 680,00		-960,00
Díl: 85		Potrubí z trub litinových									
55	85 003	Hrdlové trubky DN400 dl. 6,0m tv.litina s dvoukomorovým hrdlem, s návarkem, DOD+MTZ	kus	54,00	41 950,00	2 265 300,00	54,00	41 950,00	2 265 300,00		
Celkem za		85: Potrubí z trub litinových				2 265 300,00			2 265 300,00		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení									
56	899712111R00	Orientační tabulky na zdvu, oplocení	kus	3,00	200,00	600,00	3,00	200,00	600,00		
57	089 001	Bílá výstražná fólie DOD+MTZ	m	360,00	10,00	3 600,00	36,00	10,00	360,00	-324,00	-3 240,00
58	089 002	Výřevovací vodič CY8 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti	m	390,00	35,00	13 650,00	387,00	35,00	13 545,00	-3,00	-105,00

Stavba :		ČB, Plzeňská (Průběžná) - SÚ zásob.vodovod. řadu									
Objekt :		SO 01 Vodovod									
Změnový rozpočet č.2 k Protokolu o změně č.1						SOD		Skutečnost		Rozdíl	
P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena /M.j.	celkem (Kč)	množství	cena /M.j.	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
59	089 003	Odstranění starého vodovodního potrubí LT DN 800 vč likvidace	m	30.14	620.00	18 686.80	30.14	620.00	18 686.80		
60	089 005	Zásyp ze šterkodrti fr 16-32 kolem zem soupr.arm. a těl hydr.vč.hutnění; DOD+MTŽ	kpl	9,00	1 800,00	16 200,00	9,00	1 800,00	16 200,00		
61	089 006	Napojení na stávající potrubí DN800	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00	1,00	4 200,00	4 200,00		
62	089 007	Napojení na stávající potrubí DN400	kpl	1,00	3 800,00	3 800,00	1,00	3 800,00	3 800,00		
63	089 008	Napojení na stávající potrubí DN150	kpl	2,00	1 800,00	3 600,00	2,00	1 800,00	3 600,00		
CELKEM za 89: Odstranění konstrukce na trubním vedení						84 336,80			80 991,80		-3 345,00
Díl: 981		Demolice - komunikace a zpevněné plochy									
84	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	61.00	500,00	30 500,00	61,00	500,00	30 500,00		
85	113152112R00	Odstranění podkladu z kamenná drcenohe	m3	21.57	300,00	6 471.27	21,57	300,00	6 471,27		
86	919731112R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	52,00	130,00	6 760,00	52,00	130,00	6 760,00		
87	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	52,00	155,00	8 060,00	52,00	155,00	8 060,00		
CELKEM za 981: Demolice - komunikace a zpevněné plochy						61 791,27			61 791,27		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot									
88	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové	t	258.84	275,00	71 179,75	258.84	275,00	71 180,69		
CELKEM za 99: Staveništní přesun hmot						71 179,75			71 180,69		
Díl: 734		Armatury									
69	891281111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00	690,00	1 380,00	2,00	690,00	1 380,00		
70	891267211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	2,00	620,00	1 240,00	2,00	620,00	1 240,00		
71	891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	2,00	930,00	1 860,00	2,00	930,00	1 860,00		
72	891351111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 200	kus	1,00	1 265,00	1 265,00	1,00	1 265,00	1 265,00		
73	891391111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 400	kus	2,00	2 330,00	4 660,00	2,00	2 330,00	4 660,00		
74	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	7,00	400,00	2 800,00	7,00	400,00	2 800,00		
75	42227205	Šoupátko přírubové DN 100	kus	2,00	5 700,00	11 400,00	2,00	5 700,00	11 400,00		
76	42227207	Šoupátko přírubové DN 150	kus	2,00	9 200,00	18 400,00	2,00	9 200,00	18 400,00		
77	42227208	Šoupátko přírubové DN 200	kus	1,00	13 500,00	13 500,00	1,00	13 500,00	13 500,00		
78	42227212	Šoupátko přírubové DN 400	kus	2,00	79 500,00	159 000,00	2,00	79 500,00	159 000,00		
79	42273816 A	Hydrant nadzemní objezdový, PN 16 DN100, Rd 1500 s dvoj.uzavíráním	kus	2,00	36 200,00	72 400,00	2,00	36 200,00	72 400,00		
80	734 106	Uliční poklop tuhý pro šoupátko, univerzální	kus	7,00	550,00	3 850,00	7,00	550,00	3 850,00		
81	734 107	Univerzální podkladová deska pro uliční poklapy šoupátkové	kus	7,00	150,00	1 050,00	7,00	150,00	1 050,00		
82	734 108	Zemní souprava teleskopická pro DN 100 krytí potrubí 1,3-1,8m; DOD+MTŽ	kus	2,00	1 200,00	2 400,00	2,00	1 200,00	2 400,00		
83	734 109	Zemní souprava teleskopická pro DN 150 krytí potrubí 1,3-1,8m; DOD+MTŽ	kus	2,00	1 300,00	2 600,00	2,00	1 300,00	2 600,00		
84	734 110	Zemní souprava teleskopická pro DN 200 krytí potrubí 1,3-1,8m; DOD+MTŽ	kus	1,00	1 300,00	1 300,00	1,00	1 300,00	1 300,00		
85	734 111	Zemní souprava teleskopická pro DN 400 krytí potrubí 1,3-1,8m; DOD+MTŽ	kus	2,00	1 490,00	2 980,00	2,00	1 490,00	2 980,00		
CELKEM za 734: Armatury						302 066,00			302 066,00		

Stavba :		ČB, Píseňská (Průběžná) - SÚ zásob.vodovod. řadu									
Objekt :		SO 01 Vodovod									
Změnový rozpočet č.2 k Protokolu o změně č.1						SOD		Skutečnost		Rozdil	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	objem / MJ	cena / MJ	objem (Kč)	objem / MJ	cena / MJ	objem (Kč)	objem / MJ	objem (Kč)
Díl: 737											
Tvarovky											
86	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	2,00	460,00	920,00	2,00	460,00	920,00		
87	857352121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 200	kus	3,00	730,00	2 190,00	3,00	730,00	2 190,00		
88	857354121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 200	kus	1,00	1 040,00	1 040,00	1,00	1 040,00	1 040,00		
89	857392121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 400	kus	9,00	1 400,00	12 600,00	9,00	1 400,00	12 600,00		
90	857394121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 400	kus	3,00	2 150,00	6 450,00	3,00	2 150,00	6 450,00		
91	857422121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 500	kus	1,00	1 600,00	1 600,00	1,00	1 600,00	1 600,00		
92	857472121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 800	kus	1,00	4 380,18	4 380,18	1,00	4 380,18	4 380,18		
93	737 001	Spojka jistěná proti posunu, hrdlo-hrdlo DN150, PN10 DOD+MTŽ	kus	2,00	5 950,00	11 900,00	2,00	5 950,00	11 900,00		
94	737 003	Zámkový hrdlový spoj pro trouby a tvarovky DN400 DOD+MTŽ	kus	51,00	3 620,00	184 620,00	51,00	3 620,00	184 620,00		
95	737 004	Zámkový hrdlový spoj pro trouby a tvarovky DN400 DOD+MTŽ	kus	9,00	3 780,00	34 020,00	9,00	3 780,00	34 020,00		
96	737 007	Kluzné objímky typ E, výška 130mm DOD+MTŽ	kus	162,00	1 150,00	186 300,00	162,00	1 150,00	186 300,00		
97	737 008	Zapíšťovací páska pro objímky E a H (15m) DOD+MTŽ	kus	14,00	1 210,00	16 940,00	14,00	1 210,00	16 940,00		
98	737 009	Manžety na chráničky 842 x 428 vč nerez upínacích pásků, DOD+MTŽ	kus	8,00	5 300,00	31 800,00	8,00	5 300,00	31 800,00		
99	737 010	Přírubový spoj DN100, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou vložkou	kpl	8,00	300,00	2 400,00	8,00	300,00	2 400,00		
100	737 011	Přírubový spoj DN200, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou vložkou	kpl	4,00	500,00	2 000,00	4,00	500,00	2 000,00		
101	737 012	Přírubový spoj DN400, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou vložkou	kpl	11,00	1 750,00	19 250,00	11,00	1 750,00	19 250,00		
102	737 013	Přírubový spoj DN500, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou vložkou	kpl	1,00	1 900,00	1 900,00	1,00	1 900,00	1 900,00		
103	737 014	Přírubový spoj DN800, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou vložkou	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	1,00	2 500,00	2 500,00		
104	NS948000C016	Multioleranční spojka s přírubou DN800, PN10 DOD+MTŽ	kpl	1,00	109 500,00	109 500,00	1,00	109 500,00	109 500,00		
105	55251242	Trouba přír litin. FF DN100 dl.200mm	kus	2,00	1 520,00	3 040,00	2,00	1 520,00	3 040,00		
106	55251354	Trouba přír litin. FF DN200 dl.6000 mm	kus	1,00	35 200,00	35 200,00	1,00	35 200,00	35 200,00		
107	55251456	Trouba přír litin. FF DN400 dl.500mm	kus	3,00	16 830,00	50 490,00	3,00	16 830,00	50 490,00		
108	55259738	Tvar. přír s hrdlem E DN400	kus	6,00	11 800,00	70 800,00	6,00	11 800,00	70 800,00		
109	55259828	Přechod přír. FFR DN200/150 L 300mm	kus	2,00	2 700,00	5 400,00	2,00	2 700,00	5 400,00		
110	55259855	Přechod přír. FFR DN500/400 L 300mm	kus	1,00	27 000,00	27 000,00	1,00	27 000,00	27 000,00		
111	55259858	Přechod přír. FFR DN800/500 L 300mm	kus	1,00	69 500,00	69 500,00	1,00	69 500,00	69 500,00		
112	55259961	Tvarovka přír. s přír. odb. T DN200/200mm	kus	1,00	5 400,00	5 400,00	1,00	5 400,00	5 400,00		
113	55259962	Tvarovka přír. s přír. odb T DN400/100mm	kus	2,00	19 500,00	39 000,00	2,00	19 500,00	39 000,00		
114	55259964	Tvarovka přír. s přír. odb T DN400/200mm	kus	1,00	19 800,00	19 800,00	1,00	19 800,00	19 800,00		
115	5526009703	Koleno přír. s patkou DN100mm	kus	2,00	2 300,00	4 600,00	2,00	2 300,00	4 600,00		
Celkem za 737: Tvarovky						962 540,18			962 540,18		
Díl: D96											
Přesuny sutí a vybouraných hmot											
116	979083117R00	Vodorovné přemístění: sutí na skládku do 6000 m	t	49,64	200,00	9 928,43	49,64	200,00	9 928,43		
117	979083181R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	198,57	15,00	2 978,53	198,57	15,00	2 978,53		
118	9790871121R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	49,64	150,00	7 446,33	49,64	150,00	7 446,33		
119	9790931111R00	Uložení: sutí na skládku bez zhutnění	t	49,64	20,00	992,84	49,64	20,00	992,84		
120	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	49,64	150,00	7 446,33	49,64	150,00	7 446,33		
Celkem za D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot						28 792,46			28 792,46		
Celkem za SO 01 Vodovod (D96, D97)						4 760 400,13			4 731 800,07		28 600,00