

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 147/P/2016

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel: **TPA ČR, s.r.o.**
Vrbenská 1821/31
370 06 České Budějovice 5
Tel.: +420 387 004 552; jan.david@tpaqi.com
zastoupený: Ing. Janem Davidem – jednatelem společnosti
Ing. Dušanem Sitařem – jednatelem společnosti

IČ: 25122835 DIČ: CZ25122835

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 17759

- 1.2. Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Tel.: 387 021 010 Fax: 387 220 946

zastoupený: Ing. Janem Štíchou – ředitelem organizace

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
v oddílu Pr., vložce číslo 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se na základě požadavku objednatele rozšiřuje předmět díla a mění bod č. 4.a 6. smlouvy a nově zní takto:

2. Účel smlouvy

„Diagnostický průzkum vozovek silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji“



4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH dle smlouvy	1 361 262,00 Kč
Navýšení za provedení diagnostického průzkumu vozovky II/121 Velká – Zbelitov rozsahu 3,1 km namísto 0,1 km	63 000,00 Kč
Navýšení za měření únosnosti vrstev vozovky FWD celkem	136 790,00 Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č.1 smlouvy bez DPH	1 561 052,00 Kč
DPH 21%	327 820,92 Kč
<hr/>	
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy včetně DPH	1 888 873,- Kč

6. Doba plnění: dokončení do 15. 9. 2016 – předběžné výsledky 30. 9. 2016 – konečná zpráva

- 6.1 Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu díla, když důvod prodlení nebyl zaviněn zhotovitelem, např. nepříznivé klimatické podmínky, vyšší moc, důvody na straně objednatele. Tyto skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním deníku a odsouhlaseny objednatelem. Změna termínu bude pak dohodnuta písemným dodatkem k této smlouvě.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Č. Budějovicích dne: 12.8.2016

V Č. Budějovicích dne: 12.8.2016

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Ing. Dušan Sitar - jednatel

Ing. Jan David - jednatel



TPA ČR, s.r.o.
TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ INSTITUT
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice