

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000110

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500001147

číslo smlouvy zhotovitele: 036/17/0365/I

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, generální ředitel

IČO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 01 Praha1

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci

IČO: xxxxxxxxxxxxxxxx DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxx@eurovia.cz

datová schránka: bjpdzta

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxx@eurovia.cz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxx@eurovia.cz

korespondenční adresa: Eurovia CS, a.s., Lobežská 74, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 12.10.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/182 Merklín - Stod (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 000 Vedlejší a ostatní náklady, SO 001 - 1. ÚSEK, SO 002 - 2. ÚSEK a SO 003 - 3. ÚSEK. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 3 040 035,90 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 3 040 840,85 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 15 382 569,46 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 804,95 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 15 381 764,51 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.4 Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **rozdílový výkaz výměr**
- **změnový list**

objednatel:

V Plzni dne _____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

generální ředitel

zhotovitel:

V Plzni dne _____

EUROVIA CS, a.s.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ředitel závodu Plzeň
na základě plné moci

Návrh dodatku vyhotovil: David Stieber dne 20.11.2017