

DODATEK č. 562-2015-504204/1

č.j. SPU 427977/2016

ke smlouvě o dílo č. 562-2015-504204 ze dne 16.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kokašice uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774 DIČ: CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

Sdružení zhotovitelů

a) GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. (reprezentant)

b) Ing. Václav Kellner

Adresa: a) Zámecká 2111, 347 01 Tachov

b) Kolová 149, 362 14 Kolová

Zastoupený: Ing. Pavel Belda

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Belda

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: a) 29122911

b) 11393807

DIČ: a) CZ29122911

b) CZ11393807

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Předmět dodatku mění a upravuje čl. III „Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části“ smlouvy, dle původní smlouvy ve fakturačním celku 3.1. „Přípravné práce“ u dílčí části 3.1.1. *Revize a doplnění stávajícího bodového pole* původní rozsah jednotek (11) navýšením o 7 MJ (bodů), tj. celkem na 18 MJ.

| | | | |
|--|-----|------------------|---------------|
| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| 3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole | bod | 11 | 18 |

2.2. Současně se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ a cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceslužeb. U dílčí části 3.1.1. se stanovuje cena za navýšených 7 MJ takto:

| Dílčí část | Původní cena v Kč bez DPH | Nová cena v Kč bez DPH |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 3.1.1. | 13 200,- | 21 600,- |

2.3. V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, se mění tabulka u bodu 6.1. čl. VI „Cena za provedení díla“. Rekapitulace ceny :

| | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
|--|---------------------|--------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH | 627 020,- | 635 420,- |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 496 960,- | 496 960,- |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 148 190,- | 148 190,- |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | 156 000,- | 156 000,- |
| Celková Cena bez DPH | 1 428 170,- | 1 436 570,- |
| DPH v Kč | 299 916,- | 301 680,- |
| Celková Cena s DPH v Kč | 1 728 086,- | 1 738 250,- |

2.4. V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1- Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 1 – Kokašice ke smlouvě takto:

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|---------------------------|---|-----|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 18 | 1 200 | 21 600 | 31.5.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | --- | --- | --- | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty | ha | 511 | 310 | 158 410 | 31.5.2016 |

| | | | | | | |
|--|---|--------|-----|--------|----------------|---|
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 511 | 150 | 76 650 | 30.9.2016 |
| | Vodohospodářská studie | ha | --- | --- | --- | |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 200 | 990 | 198 000 | 31.1.2017 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 50 | 1980 | 99 000 | 31.1.2017 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 511 | 160 | 81 760 | 30.4.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 635 420 | 30.6.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 501 | 330 | 165 330 | 28.2.2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 20 | 2 200 | 44 000 | 28.2.2018 |
| | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 0 | | | 28.2.2018 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 511 | 220 | 112 420 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 1 500 | 30 000 | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | | | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 501 | 210 | 105 210 | 31.12.2018 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 | 10 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 496 960 | 31.3.2019 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 511 | 290 | 148 190 | do 3 měsíců od nabytí PM I. R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 148 190 | |
| 3.4 | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb. | 100 bm | 260 | 600 | 156 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|-------------|
| | | | | | | nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 156 000 | |

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 1.2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu

V Plzni dne 26. 09. 2015

V Tachově dne 26. 09. 2015

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
 Ing. Jiří Papež
 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Pavel Belda
 reprezentant sdružení