

## DODATEK č. 562-2015-504204/2

### č.j. SPU 606155/2016-Bah

ke smlouvě o dílo č. 562-2015-504204 ze dne 16.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kokašice uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

#### 1. SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
V technických záležitostech oprávněna jednat:

**Bankovní spojení:** .....

**Číslo účtu:**

**IČ:** 01312774 **DIČ:** CZ01312774

**Konečný objednatel:**

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov  
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

**Zhotovitel:**

**SDRUŽENÍ ZHOTOVITELŮ**

a) **GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. (reprezentant)**

b) **Ing. Václav Kellner**

se sídlem: a) Zámecká 2111, 347 01 Tachov

b) Kolová 149, 362 14 Kolová

Zastoupený: Ing. Pavlem Beldou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Belda

V technických záležitostech oprávněn jednat:

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:** a) 29122911/CZ29122911

b) 11393807/CZ500304061

#### 2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 25.11.2016 č.j. SPU 602950/2016/Pše se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.1. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ, 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.2 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavní celek 3.3. Mapové dílo se mění takto:

Fakturační celek:	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ
3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	138
3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona		50	32
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	511	482
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	501	478
3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	511	478
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	501	478
3.3. Mapové dílo	ha	511	482

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, se mění tabulka u bodu 6.1. čl. VI „Cena za provedení díla“ a Rekapitulace ceny :

	Stávající cena v Kč	Nová cena v Kč
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	635 420,00	533 760,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	496 960,00	477 280,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	148 190,00	139 780,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	156 000,00	156 000,00
<b>Celková Cena bez DPH</b>	<b>1 436 570,00</b>	<b>1 306 820,00</b>
<b>DPH v Kč</b>	<b>301 680,00</b>	<b>274 432,00</b>
<b>Celková Cena s DPH v Kč</b>	<b>1 738 250,00</b>	<b>1 581 252,00</b>

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1- Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 1 – Kokašice ke smlouvě takto:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	1 200	21 600	31.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	---	---	---	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	511	310	158 410	31.5.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	511	150	76 650	30.9.2016
	Vodohospodářská studie	ha	---	---	---	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	138	990	136 620	31.1.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	32	1980	63 360	31.1.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	482	160	77 120	30.4.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>533 760</b>	<b>30.6.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	478	330	157 740	28.2.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	20	2 200	44 000	28.2.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	-	-	-	28.2.2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	478	220	105 160	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 500	30 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-	-	-	

3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	478	210	100 380	31.12.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	10 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>477 280</b>	<b>30.11.2018</b>
3.3	Mapové dílo	ha	482	290	139 780	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>139 780</b>	
3.4	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb.	100 bm	260	600	156 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>156 000</b>	

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 28. 11. 2015

V Plzni dne 28. 11. 2015

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....

Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....

Ing. Pavel Belda  
reprezentant sdružení