

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2017
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství pro ekonomiku.

IČO: 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu:

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě („koordinátor BOZP“) a
Autorský dozor.

1.2 Zhotovitel

společnost: Retherm s.r.o.

sídlo: Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Tomášem Řežábkem, jednatelem

IČO: 26086344

DIČ: CZ26086344

Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice

Číslo účtu:

Telefon/fax:

E-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 13182.

2. Předmět dodatku č. 1

2.1 V průběhu realizace stavebních prací, demontáže kotců pro psy, byl zjištěn rozpor v rozsahu azbestocementových stěn, neboť projektová dokumentace předpokládala, že bude demontováno a sanováno 120,62 m², avšak po demontáži bylo zjištěno, že konstrukce jsou zdvojené, a skutečné množství azbestocementových desek je 925,3 m². Jedná se o zřejmou vadu projektu. Vzniklou situaci je nutné neodkladně řešit, neboť se jedná o materiál, který ohrožuje životní prostředí a je nezbytné jej sanovat v souladu s platnou legislativou. Bez řádné sanace desek není možné pokračovat v provádění díla podle původní smlouvy.

2.2 Vzhledem k rozsahu předmětné změny je tato provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2017 Sb., o zadávání veřejných zakázek

3. Změny původní smlouvy

3.1 Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na navýšení původní ceny díla o částku ve výši **281.638,00 Kč bez DPH**, která je nezbytná pro dokončení prací, které brání zhotoviteli v provádění díla podle původní smlouvy. Změnový list je přílohou tohoto dodatku.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že všechny termíny uvedené v původní smlouvě zůstanou beze změn.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že všechna tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají beze změny.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv.

4.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

4.4 Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.6 Nedílné přílohy:

Příloha: Změnový list č. 1

V Českých Budějovicích
dne: 
zhotovitel
Tomáš Řežábek
jednatel, Retherm s.r.o.

V Českých Budějovicích
dne: 
objednatel
plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta
náměstek ředitele pro ekonomiku



ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Bourání odvoz a likvidace azbestocementových stěn kotců

Předkladatel : Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice

Název akce : Výstavba objektu pro standardizaci MPI v areálu Lišov - Slabce

Číslo SOD : KRPC-69135/ČJ-2017-0200VO-BA

Stavební objekt : SO 02 Objekty kotců a skladů

Iniciátor změny : zhotovitel, projektant

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 281 638,- Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : nemá


Technický popis : Při demontáži a likvidaci stávajícího objektu kotců, byl zjištěn nesoulad výměry u likvidace azbestocementových stěn. V rozpočtu uvážováno s 120,62 m², dle skutečnosti 925,3 m².

Přílohy : položkový rozpočet, situace, fotodokumentace

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :
Zpracoval :	p. Radek Růžička
Za projektanta :	Ing. Josef Kuřátko
Za objednatele :	p. Radek Kofroň



Změnový list č.1							
SO 02 - Objekty kotců a skladů							281 638,00
SUB - Subdodávky							281 638,00
66	K	200101010	Bourání, odvoz a likvidace azbestocementových stěn kotců, vč. opatření nulné pro manipulaci s nebezpečným odpadem (viz popis v TZ)	m2	804,68	350,00	281 638,00

SO 02 - Objekty kotců a skladů 281 638,00

CELKEM 281 638,00