

**Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. HS 96/2017**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Čl. 1.
Smluvní strany**

Objednatel:

Národní ústav lidové kultury

Zámek č. 672, 696 62 Strážnice

zastoupen: PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel

IČ: 00094927, DIČ: CZ-00094927 (nejsme plátcí DPH)

Státní příspěvková organizace zřízená MK podle §3 zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č.j.18724/2008 ze dne 19.12.2008

Bankovní spojení ČNB 00-21137671/0710

(dále jen objednatel)

Zhotovitel :

LB 2000,s.r.o.

Se sídlem: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

IČ: XXXXX, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14167

Jednající : Ing. Tomáš Svetko, jednatel

Bankovní spojení: XXXXX

Čl. 2.

Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2017 Smlouvu o dílo č. HS 96/2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace zakázky „NÚLK Strážnice – Rekonstrukce vodovodní přípojky a rozvodů vody v zámeckém parku“.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že projektová dokumentace neřeší způsob odvodnění navržených vodoměr. Šachet pro jednotlivá odběrná místa pro stánky při zimním vypouštění proti zámrazu, se smluvní strany dohodly, že v místě těchto odběrných míst budou osazeny odběrové soupravy s vypouštěním vody do drenáže. Krytí těchto souprav bude pomocí hydrantových poklopů lemovaných žulovou kostkou. Toto řešení je technicky a provozně bezproblémové. Dále se smluvní strany dohodly že, před objekty, které nejsou v zimním období užívány a temperovány, budou osazeny zemní armatury s možností vypouštění, vč. drenáže, dále dojde k veškerému napojení objektů na vnitřní rozvody, které PD neřešila. Při realizaci díla rovněž došlo k navýšení zásahu do živých povrchů a dále byly zjištěny na části větve A a A2 náročnější geologické podmínky pro protlačení. Uvedené změny byly vyčísleny ve změnovém listu – více práce a méně práce, který tvoří přílohu Dodatku č. 1.

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly o změně ceny díla.

Za účelem dosažení dohody o změně ceny díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.1 ke Smlouvě.

Čl. 3.

Smluvní strany se na základě tohoto **Dodatku č.1** ke Smlouvě dohodly na změně ceny díla.

Čl. 5 odst. 5.1 . Cena díla a platební podmínky,

kteřý nově zní

- Cena za včasné a řádné provedení Díla podle Smlouvy je dohodou Stran stanovena v celkové výši bez DPH 2 125 058,72 Kč (slovy: dva miliony jedno sto dvacet pět tisíc padesát osm korun českých a sedmdesát dva haléřů) dále jen „Cena“. Výše DPH je 446 262,33 Kč (slovy: čtyřista čtyřicetšest tisíc dvěšedesát dvě koruny českých a třicet tři haléřů), tedy cena včetně DPH 2 571 321,05 Kč (slovy: dva miliony pětset sedmdesát jeden tisíc třicetdvacet jedna koruna českých a pět haléřů).

Bližší specifikace Ceny Díla je uvedena v položkovém rozpočtu změn – více a méně práce, který je přílohou Dodatku č.1 Smlouvy.

V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

Čl. 4.

Tento **Dodatek č. 1** Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Olomouci dne 27. 11. 2017

Ve Strážnici dne 27. 11. 2017

.....
zhotovitel

.....
objednatel