



# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. obj. SML 4/17/0049 a č. zhot. CC/87/17

číslo objednatele: 4/17/0193

číslo zhotovitele: 02/87/17

uzavřený mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Účastníci dodatku

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem  
ve věcech smluvních: Tomášem Kyselou, náměstkem pro technickou správu majetku města  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: 485 243 111  
Fax: 485 243 113  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **STRABAG a.s.**  
PSC, sídlo: 150 00, Na Bělidle 198/21, Praha  
zastoupený: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva  
Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s odst. 17.1 Článku 17 výše uvedené Smlouvy tento Dodatek č. 1

## 2. Předmět dodatku

- 2.1 Účastníci dodatku uzavřeli dne 29. 5. 2017 Smlouvu o dílo; č.obj. SML 4/17/0049, č.zhot. CC/87/17 na provedení stavebních prací v rámci akce „Oprava ulice Metelkova po pokládce inženýrských sítí“ (dále jen „Smlouva“).

- 2.2 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vypracován z důvodu nedokončení prací na rekonstrukci inženýrských sítí, které předcházely vlastní opravě komunikace. Konkrétně se jedná o rekonstrukci plynovodu, v rozsahu okružní křižovatky ulic Metelkova a Jungmannova, která nemohla z důvodu omezení dopravy být realizována v původně plánovaném termínu. Vlivem této skutečnosti není možné ani provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem „**Oprava ulice Metelkova po pokládce inženýrských sítí**“ v celém rozsahu a v původně plánovaném období.

### **3. Změny smlouvy**

- 3.1 **Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění odst. 4.1 v Článku 4 Smlouvy, který nově zní takto:**

*„4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat část díla- Opravy ulice Metelkova po pokládce inženýrských sítí v úseku od křižovatky s ul. Františkovská před křižovatkou s ul. Metelkova ve lhůtě maximálně 8 kalendářních týdnů do 30. 11. 2017, počínaje dnem převzetí staveniště*

*Zbývající část díla – Opravy ulice Metelkova po pokládce inženýrských sítí v rozsahu okružní křižovatky s ulicí Jungmannova se zhotovitel zavazuje realizovat v maximální lhůtě 2 kalendářních týdnů do 30. 4. 2018, a to s ohledem na vhodné klimatické podmínky*

- 3.2 **Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění odst. 5.8 v Článku 5 Smlouvy, který nově zní takto:**

*„5.8 Cenu díla může zhotovitel fakturovat tak, že*

- do faktury za kalendářní rok 2017 zahrne skutečnou výši prostavěných financí a náklady za všechny skutečně provedené práce, a to ke dni vystavení faktury,*
- do faktury zahrne skutečnou výši prostavěných financí a náklady za všechny skutečně provedené práce od poslední fakturace dle předchozího bodu, přičemž toto dorovnání platby si bude nárokovat až v kalendářním roce 2018 po protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu včetně odstranění všech vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.“*

### **4. Ostatní**

- 4.1 Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

### **5. Závěrečná ustanovení, doložky**

- 5.1 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
- 5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.5 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)) s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 5.6 Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 1143/2017 ze dne 7. 11. 2017

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne: 1.12.2017

V Liberci dne: 1.12.2017

Za objednatele

Za Zhotovitele



Tomáš Kysela  
náměstek pro technickou  
správu majetku města



**STRABAG**

na  
50 00 Praha 5



Profil: 