



## Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sociální péče 799/7a; Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Tel.: 475 234 111, FAX: 475 234 532

IČO: 00829013, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 759

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

#### Objednatel:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Sociální péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupený: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem

Kontaktní osoba: [REDACTED]

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČ: 00829013

DIČ: není plátce DPH

Bank. spojení: [REDACTED]

a

#### Zhotovitel:

MAX BUILDING s.r.o.

Sídlo: Horní Chobolice 38, 411 46 Liběšice

Zastoupený: Andreou Lescheovou, jednatelkou

Kontaktní osoba: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČ: 286 888 21

DIČ: CZ 286 888 21

Bank. spojení: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26977, datum zápisu 11.2.2009.

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek Smlouvy o dílo uzavřené dne 23.8.2017.**

### I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 23.8.2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem bylo zhotovení díla „Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov, výměna vjezd. brány“ (dále jen „dílo“).

Vzhledem k změnám v rozsahu díla oproti sjednanému rozsahu ke dni uzavření Smlouvy se smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla a změně Smlouvy takto:

**V Článku III. „Cena díla a platební podmínky“ se mění odstavec 1 takto:**

1. Cena díla je stanovena ve výši 1.475.279,42-Kč (slovy:

jednmiliončtyřístasedmdesátpěttisícdvěstěsedmdesátdevět korun českých, čtyřicetdva haléře) bez DPH a 1.785.088,10- Kč (slovy jednmiliosedmsetosmdesátpěttisicosmdesátosm korun českých, deset haléřů) s 21% DPH. Cena díla se rovná ceně plnění uvedené v nabídce zhotovitele ve veřejné zakázce „Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov, výměna vjezd. brány“ ev. pod č. VZ-402/2017 a Změnovému listu č. 1 (viz příloha č. 1 tohoto dodatku).

## II.

1. Ostatní, tímto dodatkem neupravené, ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetli a potvrzují, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což na znamení svého souhlasu stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Labem, dne .....

V Ústí nad Labem, dne .....

.....  
**Objednatel**  
Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace  
MUDr. Ilja Deyl, ředitel

.....  
**Zhotovitel**  
MAX BUILDING s.r.o.  
Andrea Lescheová, jednatelka

**Přílohy:**  
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

## Změnový list č.1

Dílo (stavba):	<b>Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov, výměna vjezdové brány, oprava asf.ploch</b>
Místo realizace stavby:	Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o. v Chomutově, Beethovenova 5607, 430 01 Chomutov
Popis změn:	<p>Vícepráce:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vybourání a následné vyzdění stávajících okenních otvorů umístěných pod fasádou v místě nad garážovými vraty. Vybourání, zadržování, omítání, štukování, malba. Okenní otvory zjištěny až při osazování překladů nových garážových vrat.</li> <li>2. Odstranění, zneškodnění železobetonových panelů umístěných pod zemí v místě instalace nové posuvné samonosné brány (brány otevírácí brány).</li> <li>3. Zvětšení světlosti otvoru vjezdové brány - osazení pěti roznášecími sloupky namísto čtyř (zvětšení pojezdového křídla brány).</li> <li>4. Při obnažení stávajícího nosného sloupu byl zjištěn jeho větší rozměr oproti předpokladu - nutné posunutí překladu UPE 320 blíže k obvodové stěně objektu. Nutné zkrácení IPE nosníků markýzy na potřebný rozměr (kolize).</li> <li>5. Výměna stropních svítidel v prostorách garáže a následné vyštukování plochy stropní konstrukce.</li> </ol>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 13</b>		<b>Zemní práce - hloubené vykopávky</b>				<b>111,01</b>
1	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,14250	779,00	111,01
<b>Díl: 16</b>		<b>Zemní práce - přemístění výkopku</b>				<b>265,69</b>
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,14250	257,00	36,62
3	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,56250	20,10	71,61
4	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,21125	130,00	157,46
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>6 992,59</b>
5	310239211	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	1,24500	3 599,75	4 481,69
6	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	2,80000	896,75	2 510,90
<b>Díl: 348</b>		<b>Oplocení</b>				<b>9 986,85</b>
7	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,14750	2 460,00	362,85
8	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	1,00000	259,00	259,00
9	55342275060R	sloupek ocelový 150x150 mm dl. 2450 mm s víčkem, povrchová úprava žárový zinek	kus	1,00000	9 365,00	9 365,00

<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>821,44</b>
10	113151111	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	4,00000	47,69	190,74	
11	584121111	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm	m2	4,00000	157,68	630,70	
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					<b>10 717,40</b>
12	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	1,60000	287,30	459,68	
13	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	2,80000	198,05	554,54	
14	612425921	Omítka vápenná vnitřního ostění, MVC, hladká	m2	5,60000	415,65	2 327,64	
15	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,40000	43,10	362,04	
16	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	33,40000	128,50	4 291,90	
17	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,40000	324,00	2 721,60	
<b>Díl: 62</b>		<b>Úprava povrchů vnějších</b>					<b>1 730,12</b>
18	623131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	2,80000	42,90	120,12	
19	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,80000	189,00	529,20	
20	623521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	2,80000	386,00	1 080,80	
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>4 096,00</b>
21	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	40,00000	43,35	1 734,00	
22	941941111	Pronájem lešení za den	m2	40,00000	1,19	47,60	
23	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	40,00000	31,11	1 244,40	
24	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m	m2	20,00000	53,50	1 070,00	
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>4 197,73</b>
25	967031132	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	2,80000	95,63	267,75	
26	968071113	Vyvěšení,zavěšení kovových křídel oken nad 1,5 m2	kus	6,00000	22,36	134,13	
27	968072354	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 1 m2	m2	4,15000	440,30	1 827,25	
28	973031334	Výsekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus	12,00000	164,05	1 968,60	
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>					<b>5 824,02</b>
29	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,70982	1 020,00	5 824,02	
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>30 710,50</b>
30	548930012	Řezání ocelových profilů plamenem, IPE 140mm	kus	7,00000	331,50	2 320,50	
31	767652220	Úprava stávajících vrat	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	
32	767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	45,00000	442,00	19 890,00	

<b>Díl: 784</b>		<b>Dokončovací práce - malby</b>					<b>181,44</b>
33	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,80000	19,40	54,32	
34	784211121	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,80000	45,40	127,12	
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>4 970,59</b>
35	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	2,31535	377,83	874,80	
36	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,31535	212,08	491,03	
37	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,31535	227,00	525,58	
38	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,31535	9,90	22,92	
39	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,31535	180,00	416,76	
40	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,31535	1 140,00	2 639,50	
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>					<b>8 075,00</b>
41	110	Mimostaveništní doprava individualní	km	120,00000	21,25	2 550,00	
42	900	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	10,00000	238,00	2 380,00	
43	171156610610	Jeřáb mobil. na autopodvozku AD 28	Sh	1,00000	1 020,00	1 020,00	
44	005123010R	Příplatek za práci ve výškách	Soubor	1,00000	2 125,00	2 125,00	
<b>Celkem (bez DPH)</b>						<b>88 680,37</b>	



Přípočet - vícepráce (bez DPH)		<b>88 680,37</b>
DPH	21,00%	18 622,88
<b>Přípočet - vícepráce (s DPH)</b>		<b>107 303,25</b>

**Cena díla dle SoD ze dne 23.8.2017**

Cena celkem (bez DPH)		<b>1 386 599,05</b>
DPH	21,00%	291 185,80
<b>Cena celkem (s DPH)</b>		<b>1 677 784,85</b>

**Cena díla po změně**

Cena celkem (bez DPH)		<b>1 475 279,42</b>
DPH	21,00%	309 808,68
<b>Cena celkem (s DPH)</b>		<b>1 785 088,10</b>

Objednatel		Zhotovitel	
Datum a podpis: 2		Datum a podpis: 28. 11. 2017	