

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

.....
Ing. Zdeněk Bílek, MBA
jednatel

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:	ŘVC – Rozšíření infrastruktury pro radiofonní provoz na LVVC
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace základnových stanic na rozšíření infrastruktury pro radiofonní provoz na labskovltavské vodní cestě

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 1
---------------------	----------------------

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU	1
------------------------------	----------

Datum vydání: 06.11.2017	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						

NAVRHUJE (OBJEDNATEL):	Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
-------------------------------	--

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Změna termínu předání díla dle čl. II. odst. 2. - prodloužení termínu dokončení díla do výsledků tržní konzultace s dodavatelem technologie
-----------------------------	---

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Smlouva č. S/ŘVC/188/OSE/SoD/2017
--------------------------------	-----------------------------------

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny	dne 06.11.2017
---------------------------------	-----------------------------	----------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

V rámci realizace zakázky objednatel identifikoval potřebu zjištění přesné specifikace parametrů potřebného technického vybavení, které je nezbytné pro další realizaci zakázky a vyhledání a vyjednání podmínek pronájmu lokalit vysílačů, které budou naplňovat technické předpoklady funkčnosti radiofonní sítě. Cílem přesné specifikace parametrů technologie je vymezení okrajových podmínek technického řešení, determinujících identifikaci lokalit, na kterých bude vybavení vysílačů umístěno, aby poskytovaly co největší a nejspolehlivější pokrytí labskovltavské vodní cesty na území České republiky.

Tento faktor znamená, že před dokončením závěrečné identifikace a zasmulvnění lokalit je potřeba zahájit první kroky k vypsání další veřejné zakázky na dodavatele potřebné techniky, aby výběr lokalit poskytoval s daným technickým vybavením nejlepší možné pokrytí s největší možnou spolehlivostí. Toto zjištění si vyžádá čas na shromáždění podkladů, ale nemá dopad na cenu projekčních prací. Pro maximální zkrácení doby prodloužení plnění této zakázky bude identifikace parametrů technického vybavení provedena prostřednictvím předběžné tržní konzultace. Zároveň ale bude zachována neutrálnost výběru technologie v rámci tohoto návazného zadávacího řízení a identifikovány budou jen klíčové parametry, přímo omezující výběr lokalit vysílačů (např. přenosová kapacita datových liovek apod.). Ze strany zhotovitele potřeba změny termínu nebyla předvídána a došlo k ní až v průběhu řešení. Objednavatel při zadávání zakázky nepředpokládal, že bude potřebné znát přesné technické parametry základových stanic, aby mohly být vybrány nejpriznivější lokality instalace.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

Změna termínu plnění, která nemění podmínky pro plnění díla pro zhotovitele vymezené v zadávacím řízení. Zakázka byla zadávána jako VZMR se zveřejněním na profilu zadavatele, kdy vítězný uchazeč předložil nejlepší nabídku. Při hodnocení nabídek nebyl hodnocen smluvní termín, prodloužení smluvního termínu nemůže změnit okruh potenciálních uchazečů, neboť toto prodloužení neumožňuje realizovat zakázku jiným rozložením práce a nasazením kapacit. Dochází k odložení plnění zakázky na okamžik připravenosti objednatele pro pokračování zakázky, přičemž délka času na plnění zakázky zůstává nezměněna.

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). NE

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: NE

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: NE

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -
- b) nemění celkovou povahu zakázky
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
- E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: NE**
- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	NE	NE	Časový vliv na termín dokončení díla:
Cena SoD před změnou,- Kč		<i>Termín dokončení dílčí části plnění body 1. - 5. se pozastavuje do obdržení výsledků tržní konzultace s potenciálními dodavateli technologie, kdy technické požadavky možných řešení od dodavatelů mohou ovlivnit podmínky pro pronájem lokalit. Termín plnění v délce 75 dnů bude pokračovat po vydání pokynu objednatele.</i>
Cena SoD po změně,- Kč		
jedná se o změnu o %,- Kč		

VYJÁDŘENÍ TDS: *nebyl sjednán*

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
Zhotovitel s navrženou změnou souhlasí.

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
nebylo sjednáno

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky má vliv na termín plnění, tímto souhlasím se změnou termínu plnění dle tohoto změnového listu</i>	
<i>číslo smlouvy : S/ŘVC/188/OSE/SoD/2017</i>	<i>předpokládaný výdaj v Kč</i>	<i>Předpokládaný termín úhady</i>
<i>týká se bodu : 1. - 5.</i>	<i>zůstává původní výdaj ve výši 718 740 Kč vč. DPH</i>	<i>pravděpodobně únor 2018 (75 dnů po uskutečnění tržní konzultace)</i>
<i>garant smlouvy: Bc. Nikola Šebek</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jan Bukovský</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková</i>	<i>podpis:</i>	
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis:</i>	