

Dodatek č. 3A

ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace areálu Klementina – II. etapa“

č. objednatele: S 204/12 NK-1616/PI/12

č. zhotovitele: 1202231

uzavřené dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená MK ČR

sídlo: Klementinum 190, Praha 1, 110 00

bankovní spojení: KB, Celetná 567/30, 110 01 Praha 1

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 00023221

DIČ: CZ00023221

zastoupený: Ing. Tomášem Böhmem, generálním ředitelem NK ČR

[REDACTED] na základě plné moci ze dne 27. 1. 2015

jako „objednatel“ na straně jedné

a

Subterra a.s.

sídlo: Koželužská 2246/5, Praha 8, 180 00

registrován: v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1383

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 45309612

DIČ: CZ 45309612

zastoupený: [REDACTED] ředitelem Divize 2

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Úvod

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu uzavřely mj. Dodatek č. 3, k předmětné smlouvě o dílo, dne 28.11.2014. Smluvní strany sjednávají, že ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 3A, Dodatek č. 3 **zaniká (ruší se) vzájemnou dohodou smluvních stran**, a je nahrazen tímto Dodatkem č. 3A, níže uvedeného znění.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že v souvislosti s Dodatkem č. 3 nevznikly smluvním stranám vzájemné majetkové nároky a že do budoucna nebudou vůči sobě žádné další nároky vznášet.

Dodatek č. 3A řeší dodatečné stavební práce a dodávky, které nebyly předmětem díla ve Smlouvě o dílo číslo č. S 204/12 NK-1616/PI/12 ze dne 22. 8. 2012 (dále také jen „Smlouva“) na stavební práce pro realizaci akce „Revitalizace areálu Klementina - II. etapa“; jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a na základě nově zjištěných skutečností, zejména archeologické nálezy, dodatečná doporučení a požadavky orgánů památkové péče, a dodatečné stavební práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního díla.

Dodatek č. 3A uzavírá objednatel jakožto zadavatel předmětné veřejné zakázky na základě jednacího řízení bez uveřejnění (dále také jen „JŘBU“) v souladu s § 23 odst. 7

písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZVZ“) a na základě výzvy objednatele ze dne 14.10.2014, cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.10.2014 a s písemným souhlasem Odboru investic MK ČR ze dne 6.11.2014.

Dodatek č. 3A je dále uzavírán za účelem dohody objednatele a zhotovitele o méněpracích na zhotovovaném díle v návaznosti na výše uvedené JŘBU.

ČI. I

Smluvní strany, se v souladu s ustanovením odst. 17.6, čl. XVII Závěrečné ustanovení odstavce 17.6 Smlouvy dohodly, že se tato Smlouva k okamžiku účinnosti Dodatku č. 3A

mění takto:

V článku III., Předmět díla a místo plnění se doplňuje předmět plnění v odstavci 3.4 Dodatečné stavební práce a dodávky, méněpráce, které jsou předmětem ZL č. 27, č. 29 a č. 35 a tyto jsou uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 3A.

V článku V., Cena za dílo se doplňují nové odstavce 5.10 a 5.11 v tomto znění:


5.10 Objednatel a zhotovitel sjednali za dodatečné stavební práce a dodávky cenu v celkové výši **5,836.969,52 Kč bez DPH**, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.10.2014, příloha č. 4 tohoto Dodatku č. 3A.

5.11 Objednatel a zhotovitel se dohodli na ohodnocení neprovedené části díla dle Smlouvy (méněpráce) dle Dodatku č. 3A ve výši **2,158.909,48 Kč bez DPH**, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané k původní Smlouvě o dílo.

V článku XVI. Oprávněné osoby se oprávněné osoby objednatele mění takto:


16.2: Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Za objednatele:



16.3 Oprávněné osoby objednatele ve věcech smluvních:

Za objednatele:



plné moci ze dne 27. 1. 2015

Oprávněné osoby zhotovitele ve věcech technických i smluvních zůstávají beze změny.

ČI. II

REKAPITULACE CENY DÍLA dle původní Smlouvy č. objednatele S 204/12 NK-1616/PI/12 ze dne 22.8.2012 a následujících Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3A:

- **Sjednaná smluvní cena díla dle Smlouvy bez DPH** **478,500.750,- Kč**
DPH 20% 95,700.150,- Kč
Celková cena včetně DPH **574,200.900,- Kč**
- **Dodatek č. 1** ze dne 30. 1. 2013 řeší upřesnění textu smlouvy v několika bodech a doplnění o oprávněné osoby. Dodatek č. 1 nemá vliv na celkovou cenu díla.
- **Dodatek č. 2** řeší:

- a) ke dni 1.1.2013 změnu sazby DPH z 20% na 21%. Touto změnou byla navýšena celková cena díla vč. DPH:

Sjednaná smluvní cena díla dle Smlouvy bez DPH	478,500.750,- Kč
základ pro DPH 20% (fakturováno do 31.12.2012)	46,178.495,- Kč
základ pro DPH 21% (od 1.1.2013 doposud)	432,322.255,- Kč
DPH 20%	9,235.699,- Kč
DPH 21%	90,787.673,55 Kč
Celková cena díla včetně DPH	578,524.122,55 Kč

- b) dílčí změnu díla a cenu dodatečných stavebních prací a dodávek (*DSPD*) uvedených v článku III. odst. 3.4 Smlouvy takto:

Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	12,704.376,49 Kč
z toho:	
přípočty bez DPH	13,040.379,35 Kč
odpočty bez DPH	336.002,86 Kč
DPH 21%	2,667.919,06 Kč
Celková cena včetně DPH	15,372.295,55 Kč

- **Dodatek č. 3A** řeší dodatečné stavební práce a dodávky (*DSPD*) dle specifikace změn uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3A:

Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 3A bez DPH	3,678.060,04 Kč
z toho:	
JŘBU - přípočty bez DPH	5,836.969,52 Kč
odpočty bez DPH	2,158.909,48 Kč
DPH 21%	772.392,61 Kč
Celková cena včetně DPH	4,450.452,65 Kč

Součet smluvních cen za dodatečné stavební práce a dodávky, které jsou obsahem dodatků č. 2 a č. 3A bez DPH **16,382.436,53 Kč**

z toho:	
přípočty celkem bez DPH	18,877.348,87 Kč
odpočty celkem bez DPH	2,494.912,34 Kč
DPH 21 %	3,440.311,67 Kč
Celková cena všech včetně DPH	19,822.748,20 Kč

Celková sjednaná (souhrnná) smluvní cena díla včetně smluvních cen za všechny dodatečné práce a dodávky k datu účinnosti tohoto Dodatku č. 3A činí:

bez DPH	494,883.186,53 Kč
DPH 20%	9,235.699,- Kč
DPH 21%	94,227.985,22 Kč
Celková cena včetně DPH	598,346.870,75 Kč

ČI. III

Sjednaná cena za dodatečné stavební práce a dodávky a ohodnocení méněprací dle Dodatku č. 3A byly stanoveny dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a jako cena pevná.

Celkové navýšení ceny díla o přípočty dodatků č. 2 a č. 3A nedosahuje 20 % původní smluvní ceny díla bez DPH dle původní Smlouvy č. objednatel S 204/12 NK-1616/PI/12 ze dne 22.8.2012.

ČI. IV


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel. Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

- č. 1 – specifikace změn díla č. 27, č. 29, č.35 (odůvodnění).
- č. 2 – cenová rekapitulace změn díla č. 27, č. 29, č.35
- č. 3 – potvrzená výzva k podání nabídky ze dne 14.10.2014
- č. 4 – nabídka zhotovitele ze dne 16.10.2014 – volná příloha
- č. 5 – záznam z jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 17.10.2014
- č. 6 – záznam o dokončení jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 20.10.2014
- č. 7 – plná moc [redacted] – ŘOI NK ČR
- č. 8 – plná moc [redacted] ředitel Divize 2 Subterra, a.s.

V Praze, dne: *14.1.2015*



na základě plné moci ze dne 27.1.2015
ředitel Odboru investic NK ČR

V Praze, dne: *17.2.2015*



na základě plné moci
ředitel divize 2 Subterra, a.s.

Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod B/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (181)

Revitalizace Klementina – II. etapa – specifikace změn č. 27, 29 a 35

Změna č. 27

Název: Dlažba 1.NP v SO 05

Na základě požadavku NPÚ vrátit do užívání původní historickou pískovcovou dlažbu nalezenou při stavebních pracích pod teracovou pochozí vrstvou chodby v 1.NP SO 05 bude teraco odstraněno v celé ploše a nalezená pískovcová dlažba bude uvedena do provozuschopného stavu. Část dlažby bude vyměněna a doplněna novým kamenem a část bude opravena a přeskládána.

Jedná se o novou skutečnost zjištěnou při provádění prací, kterou zadávací PD nepředpokládala a kterou nebylo možné odhalit ani při prohlídce stavby. Protože se jedná o historicky velmi exponované prostory s freskovou výmalbou, odbory památkové péče požadují zachování historické dlažby.

Změna č. 29

Název: Kamenná ostění dveří v SO 05

Po provedení demontáže obložkových zárubní z chodby podél ulice Křižovnické do místností N2.05210, N2.05209 a N2.05207 byly nalezeny dílčí trámové zárubně v místě ostění dveří do chodby. Na základě požadavku NPÚ na sjednocení typu a materiálu všech ostění v historickém interiéru chodby 2.NP v SO 05 je navrženo provést také u těchto dveří masivní kamenné ostění včetně historizujícího opracování.

Jedná se o novou skutečnost zjištěnou při provádění prací, kterou zadávací PD nepředpokládala a kterou nebylo možné odhalit ani při prohlídce stavby. Stejně jako v případě změny č. 27 se jedná se o historicky cenné prostory s freskovou výmalbou, práce jsou požadovány orgány památkové péče.

Změna č. 35

Název: Oprava kamenných ostění oken SO 05

Po provedení demontáže původních oken byla zjištěna hloubková degradace kamenných bloků tvořících ostění okenních otvorů. Na základě prohlídky doзору orgánů památkové péče je požadována hloubková oprava kamenných ostění oken na objektu SO 05 – Révové a Studentské nádvoří.

Jedná se o novou skutečnost zjištěnou při provádění prací, kterou zadávací PD nepředpokládala a kterou nebylo možné odhalit ani při prohlídce stavby. Provedení prací je nutné pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti obvodového pláště objektu.

Revitalizace Klementina - II. etapa	ODPOČET	PŘÍPOČET	CELKEM
027 - Změnový list č.27 - Podlaha 1NP SO05 (chodba Křížovnická)	-2 158 909,48	4 424 938,87	2 266 029,39
029 - Změnový list č.29 - Kamenné ostění dveří 2NP	0,00	311 487,70	311 487,70
035 - Změnový list č.35 - Oprava kamenných ostění oken	0,00	1 100 542,95	1 100 542,95
CELKEM dodatek č. 3	-2 158 909,48	5 836 969,52	3 678 060,04

Veřejný zadavatel: Národní knihovna ČR,
státní příspěvková organizace zřízená MK
Sídlem: Klementinum 190, 110 00 Praha 1
IČ: 00023221
Zastoupený: Ing. Tomášem Böhmem, generálním ředitelem

Subterra a.s.
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8

Váš dopis značky/ ze dne

Naše značka
NK – 1958/OI/14

Vyřizuje/kontakt

V Praze dne 14. 10. 2014

Výzva k předložení cenové nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění

Národní knihovna ČR, podle zákona č. 219/2000 Sb. příslušná hospodařit se svěřeným nemovitým majetkem jako s majetkem státu vás oslovuje k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce k veřejné zakázce „Revitalizace Klementina – II. etapa“ v souladu s § 23 odst. (7) písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Jedná se o zadání dodatečných prací a dodávek nad rámec smlouvy o dílo S 204/12 ze dne 22. 8. 2012, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací,

k realizaci veřejné zakázky, zadaných těmto dodavateli, který byl vybrán v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. na uvedenou veřejnou zakázku dne 12. 7. 2012.

Předmět plnění jsou dodatečné stavební práce dle požadavků zadavatele ve výkazu výměr uvedených v příloze č. 1 této výzvy.

Předpokládaná hodnota plnění je dle předběžného ohodnocení generálního projektanta cca 6 326 000, Kč bez DPH, čímž nedojde v součtu s již uzavřeným Dodatkem č. 2 k překročení smluvní ceny o 20% smluvní ceny bez DPH výše uvedené zakázky.

Dodatečné stavební práce a dodávky budou řešeny Dodatkem č. 3 ke stávající smlouvě o dílo č. S 204/12 ze dne 22. 8. 2012.

Kvalifikační předpoklady: Zadavatel v souladu s § 51 odst. 3 ZVZ požaduje na dodavateli čestné prohlášení, že od července 2012 se nezměnily kvalifikační předpoklady pro plnění uvedené zakázky u dodavatele ani u jeho subdodavatelů. V případě změny, požaduje zadavatel k této změně příslušné doklady.

Tímto Vás zveme na jednání dne 16. 10. 2014 v 8.00 hodin do kanceláře Oddělení veřejných zakázek NK ČR, Klementinum, vchod A, 1. patro, kancelář 137, kde předložíte zadavateli oceněný výkaz výměr a čestné prohlášení ke kvalifikaci v tištěné formě ve dvojnásobném vyhotovení.

S pozdravem

.....
Ing. Tomáš Böhm
generální ředitel
Národní knihovna ČR

Přílohy:

1. Specifikace změny díla
2. Výkaz výměr k ocenění

1. 10 14

Změna č. 20

Název: Oprava kamenných parapetů oken SO 05

Po očištění kamenných parapetů a jejich detailní prohlídce restaurátorem byl konstatován havarijní stav některých parapetů.

Některé parapety budou dle rozsahu poškození doplněny novým kamenem s identickým způsobem opracování tvaru i povrchu.

Jedná se o novou skutečnost zjištěnou při provádění prací, kterou zadávací PD nepředpokládala a kterou nebylo možno odhalit ani při prohlídce stavby.

Změna č. 27

Název: Dlažba 1.NP v SO 05

Na základě požadavku NPÚ vrátit do užívání původní historickou pískovcovou dlažbu nalezenou při stavebních pracích pod teracovou pochozí vrstvou chodby v 1.NP SO 05 bude teraco odstraněno v celé ploše a nalezená pískovcová dlažba bude uvedena do provozuschopného stavu. Část dlažby bude vyměněna a doplněna novým kamenem a část bude opravena a přeskládána.

Jedná se o novou skutečnost zjištěnou při provádění prací, kterou zadávací PD nepředpokládala a kterou nebylo možné odhalit ani při prohlídce stavby. Protože se jedná o historicky velmi exponované prostory s freskovou výmalbou, odbory památkové péče požadují zachování historické dlažby.

Změna č. 29

Název: Kamenná ostění dveří v SO 05

Po provedení demontáže obložkových zárubní z chodby podél ulice Křižovnické do místností N2.05210, N2.05209 a N2.05207 byly nalezeny dílčí trámové zárubně v místě ostění dveří do chodby. Na základě požadavku NPÚ na sjednocení typu a materiálu všech ostění v historickém interiéru chodby 2.NP v SO 05 je navrženo provést také u těchto dveří masivní kamenné ostění včetně historizujícího opracování.

Jedná se o novou skutečnost zjištěnou při provádění prací, kterou zadávací PD nepředpokládala a kterou nebylo možné odhalit ani při prohlídce stavby. Stejně jako v případě změny č. 27 se jedná se o historicky cenné prostory s freskovou výmalbou, práce jsou požadovány orgány památkové péče.

Změna č. 35

Název: Oprava kamenných ostění oken SO 05

Po provedení demontáže původních oken byla zjištěna hloubková degradace kamenných bloků tvořících ostění okenních otvorů. Na základě prohlídky dozoru orgánů památkové péče je požadována hloubková oprava kamenných ostění oken na objektu SO 05 – Révové a Studentské nádvoří.

Jedná se o novou skutečnost zjištěnou při provádění prací, kterou zadávací PD nepředpokládala a kterou nebylo možné odhalit ani při prohlídce stavby. Provedení prací je nutné pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti obvodového pláště objektu.

REKAPITULACE

Služba: Revitalizace arádu Klášterního - 2. etapa - Změnové listy ZL 20; ZL 27, ZL 29, ZL 35

Objednatel: Národní knihovna České republiky

Zhotovitel:

Datum: 10.10.2014

Pořadí	Popis	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
1	2	3	5	6
1	020 - Změnový list č.20 - Parapety SO05		0,00	0,00
2	027 - Změnový list č.27 - Podlaha 1NP SO05 (chodba Křížovnická)		0,00	0,00
3	029 - Změnový list č.29 - Kamenné ostění dveří 2NP		0,00	0,00
4	035 - Změnový list č.35 - Oprava kamenných ostění oken		0,00	0,00
<u>Celkem</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Klementina - 2. etapa

Objekt: SO 05 - Křížovnická - Západní křídlo

Část: 020 - Změnový list č.20 - Parapety SO05

JKSO:

Objednatel: Národní knihovna České republiky

Zhotovitel:

Datum: 10.10.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství ZL 20	Cena jednotková	Cena celkem ZL 20
1	3	5	6	7	8	9

Parapety SO05

						0,00
1	0414	Kamenný parapet okna –dvorní fasády východní (PSN6) rozměr 190x28x7 cm	ks	1,000		0,00
2	0415	Kamenný parapet okna –dvorní fasády východní (PSN6) rozměr 190x28x7 cm	ks	1,000		0,00
3	0417	Kamenný parapet okna –dvorní fasády jižní (PSN5) rozměr 190x28x10 cm	ks	1,000		0,00
4	0418	Kamenný parapet okna –dvorní fasády jižní (PSN5) rozměr 190x28x7 cm	ks	1,000		0,00
5	0330	parapet –dvorní fasády východní (PSN4) rozměr 214x31x7 cm	ks	1,000		0,00
6	0331	parapet –dvorní fasády východní (PSN4) rozměr 214x31x7 cm	ks	1,000		0,00
7	0227	parapet –dvorní fasády východní (PSN4) rozměr 214x31x10 cm	ks	1,000		0,00
8	0130	parapet –dvorní fasády východní (PSN4) rozměr 190x28x7 cm	ks	1,000		0,00
9	0332, 0333, 0334, 03	parapety oken –dvorní fasády východní (PSN4) pásky vkládané rozměr 140x12x3 cm	ks	8,000		0,00
10	0125	parapet –dvorní fasády jižní (PSN5) pásek vkládaný rozměr 140x14x7 cm	ks	1,000		0,00
11	0124	parapet –dvorní fasády jižní (PSN5) kamenná vložka rozměr 70x20x10 cm	ks	1,000		0,00
12	0325, 0326	parapet dvojořka - uliční fasáda (PU10) rozměr 184x31x10 cm	ks	2,000		0,00
13	0000	Kamenný parapet okna - uliční fasáda (PU9) rozměr 214x31x7	ks	1,000		0,00
Ostatní náklady						0,00
14	R000000000	koordinační přírůžka	%			0,00

Celkem

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Klementina - 2. etapa

Objekt: SO 05 - Křižovnická - Západní křídlo

Část: 027 - Změnový list č. 27 - Podlahy 1NP SO05 (chodba Křižovnická)

JKSO:

Objednatel: Národní knihovna České republiky

Zhotovitel:

Datum: 7.10.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství ZL 27	Cena jednotková	Cena celkem ZL 27
1	3	5	6	7	8	9
Demolice teraco vrstvy						0,00
1	R027000001	Bourání teracové vrstvy tl do 30 mm plochy přes 1 m2 se zachováním spodní vrstvy	m2	410,450		0,00
2	R027000003	Dočištění lícové strany po demolici teraca - ručně	m2	194,225		0,00
3	C-979082111-0	Vnitrostav doprava suší do 10m	T	44,465		0,00
4	C-979082121-0	Vnitrostav doprava suší zkd 5m	T	444,650		0,00
5	C-979011111-0	Svis doprava suší prvé podlaží	T	44,465		0,00
6	C-979081111-0	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	44,465		0,00
7	C-979081121-0	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	844,835		0,00
8	O-97909-0	Uložení suší a skládkovne	T	44,465		0,00
Úpravy dlažby						0,00
9	R027000004	Částečná demontáž kamenné dlažby pro rozvody ZTI a elektro, výklenky a pásy podél zdí	m2	119,956		0,00
10	R027000005	Demontáž kamenné dlažby - v ploše	m2	126,320		0,00
11	R027000006	Demontáž kamenné dlažby - jednotlivé kusy	m2	54,060		0,00
12	C-965042141-0	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	24,027		0,00
13	R027000007	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MV	m2	171,870		0,00
14	772521180	Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl 100, 110 a 120 mm	m2	293,000		0,00
15	R027000008	Maltové lože pro montáž dlažby pískovcové tl. 80 -120 mm z vápenné historizující malty	m2	293,000		0,00
16	R027000009	Řezání dlažby hl. žezu do 120mm	m	271,047		0,00
17	R027000010	Dodávka kamenných dlaždic (Božanovský pískovec), tl. 100mm (náhrada nepoužitelných dlaždic)	m2	122,090		0,00
18	R027000011	Příplatek za ruční opracování dlaždic do historizující podoby	m2	122,090		0,00
19	R027000012	Příplatek za ruční opracování a kalibraci	m2	87,010		0,00
20	R027000013	Zreparování a sjednocení povrchu pískovcové dlažby vč. ručního dočištění a ošetření	m2	404,050		0,00
21	C-979082111-0	Vnitrostav doprava suší do 10m	T	129,145		0,00
22	C-979082121-0	Vnitrostav doprava suší zkd 5m	T	1 291,450		0,00
23	C-979011111-0	Svis doprava suší prvé podlaží	T	129,145		0,00
24	C-979081111-0	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	129,145		0,00
25	C-979081121-0	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	2 453,755		0,00
26	O-97909-0	Uložení suší a skládkovne	T	129,145		0,00
27	C-999281111-0	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	112,056		0,00
Ostatní náklady						0,00
28	R000000000	koordináční přírážka	%			0,00

Celkem

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Klementina - 2. etapa

Objekt: SO 05 - Křivoňnická - Západní křídlo

Část: 029 - Změnový list č.29 - Kamenné ostění dveří 2NP

JKSO:

Objednatel: Národní knihovna České republiky

Zhotovitel:

Datum: 7.10.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství ZL 29	Cena jednotková	Cena celkem ZL 29
1	3	5	6	7	8	9

Kamenné ostění dveří 2NP

0,00

1	R029000001	D+M kamenné ostění dveří, tl. 250mm, překlad s falcem, stojky s ozdobami	kpl	3,000		0,00
2	C-962032231-0	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na mv nebo mvc	m3	1,219		0,00
3	R029000002	Řezání stěn kamenných, hloubka řezu 120mm	mb	39,000		0,00
4	767641805	Demontáž zárubní dveří odjezáním plochy píše 2,5 do 4,5 m2	kus	3,000		0,00
5	819995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	39,000		0,00
6	C-979082111-0	Vnitrostav doprava suří do 10m	T	2,463		0,00
7	C-979082121-0	Vnitrostav doprava suří zkd 5m	T	2,463		0,00
8	C-979011111-0	Svis doprava suří prvé podlaží	T	2,463		0,00
9	C-979011121-0	Svis doprava suří zkd podlaží	T	7,389		0,00
10	C-979081111-0	Odvaz suří na skládku do 1km	T	2,463		0,00
11	C-979081121-0	Odvaz suří na skládku zkd 1km	T	46,797		0,00
12	O-97909-0	Uložení suří a ekliadkovne	T	2,463		0,00
13	C-999281111-0	Přesun tímot do výšky do 25m	T	1,065		0,00

Ostatní náklady

0,00

14	R000000000	koordináční přírážka	%			0,00
----	------------	----------------------	---	--	--	------

Celkem

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Klementina - 2. etapa

Objekt: SO 05 - Křižovnická - Západní křídlo

Část: 035 - Změnový list č.35 - Oprava kamenných ostělní oken

JKSO:

Objednatel: Národní knihovna České republiky

Zhotovitel:

Datum: 7.10.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství ZL 35	Cena jednotková	Cena celkem ZL 36
1	3	5	6	7	8	9

001 - Oprava ostělní - část A

						0,00
1	O133	Kamenný parapet okna rozměr 135x10x4 cm	ks	1,000		0,00
2	O134	Kamenný parapet okna rozměr 135x10x4 cm	ke	1,000		0,00
3	O137	Kamenný parapet okna rozměr 135x8x3 cm	ke	1,000		0,00
4	O139	Kamenný parapet okna rozměr 135x8x3 cm	ks	1,000		0,00
5	O234	Kamenný parapet okna rozměr 150x31x7 cm	ke	1,000		0,00
6	O234.a	Kamenný předklad okna rozměr 150x7x6 cm	ke	1,000		0,00
7	O234.b	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x6 cm	ks	2,000		0,00
8	O235	Kamenný parapet okna rozměr 150x31x7 cm	ks	1,000		0,00
9	O235.a	Kamenný předklad okna rozměr 150x7x6 cm	ke	1,000		0,00
10	O235.b	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x6 cm	ks	2,000		0,00
11	O236	Kamenný parapet okna rozměr 150x31x7 cm	ke	1,000		0,00
12	O236.a	Kamenný předklad okna rozměr 150x6x6 cm	ke	1,000		0,00
13	O236.b	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x6 cm	ke	2,000		0,00
14	O237	Kamenný parapet okna rozměr 150x31x7 cm	ke	1,000		0,00
15	O237.a	Kamenný předklad okna rozměr 150x6x6 cm	ks	1,000		0,00
16	O237.b	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x6 cm	ke	2,000		0,00
17	O238	Kamenný parapet okna rozměr 150x31x7 cm	ke	1,000		0,00
18	O238.a	Kamenný předklad okna rozměr 150x7x6 cm	ke	1,000		0,00
19	O238.b	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x22 cm	ks	1,000		0,00
20	O238.c	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x6 cm	ks	1,000		0,00
21	O239	Kamenný parapet okna rozměr 150x31x7 cm	ks	1,000		0,00
22	O239.a	Kamenný předklad okna rozměr 150x7x6 cm	ks	1,000		0,00
23	O239.b	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x22 cm	ke	2,000		0,00
24	O240	Kamenný parapet okna rozměr 150x31x7 cm	ke	1,000		0,00
25	O240.a	Kamenný předklad okna rozměr 150x7x6 cm	ks	1,000		0,00
26	O240.b	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x22 cm	ks	1,000		0,00
27	O240.c	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x6 cm	ke	1,000		0,00
28	0000001	Manipulace, doprava a zakrytí oken	%			0,00

002 - Oprava ostělní - část B

						0,00
29	O229	Kamenný předklad okna rozměr 150x7x6 cm	ks	1,000		0,00
30	O229.a	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x7 cm	ke	2,000		0,00
31	O230	Kamenný parapet okna rozměr 150x35,5x7 cm	ks	1,000		0,00
32	O231	Kamenný předklad okna rozměr 150x7x6 cm	ke	1,000		0,00
33	O231.a	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x24cm	ks	2,000		0,00
34	O334	Kamenný předklad okna rozměr 150x7x6 cm	ks	1,000		0,00
35	O334.a	Kamenná stojka rozměr 180x8,5x18,5 cm	ke	1,000		0,00
36	O334.b	Kamenná stojka rozměr 180x8,5x7 cm	ks	1,000		0,00
37	0000002	Manipulace, doprava a zakrytí oken	%			0,00

003 - Oprava ostělní - předpoklad

						0,00
38	O332	Předpokládáné shodné poškození jako u okna O231 - předklad, stojka	ke	1,000		0,00
39	O333	Předpokládáné shodné poškození jako u okna O334	ke	1,000		0,00
40	0000003	Manipulace, doprava a zakrytí oken	%			0,00

004 - Pomocné konstrukce

						0,00
41	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	95 433,822		0,00
42	C-979082111-0	Vnitrostav doprava suti do 10m	T	1,751		0,00
43	C-979082121-0	Vnitrostav doprava suti zkd 5m	T	17,490		0,00
44	C-979011111-0	Svis doprava suti prvé podlaží	T	1,749		0,00
45	C-979011121-0	Svis doprava suti zkd podlaží	T	5,247		0,00
46	C-979081111-0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,749		0,00
47	C-979081121-0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	33,231		0,00
48	O-97909-0	Uložení suti a skládkovne	T	1,749		0,00

005 - Ostatní náklady

						0,00
49	R000000000	koordinanční přírážka	%			0,00

Celkem

0,00

Název zakázky: **Revitalizace Klementina - II. etapa
- dodatečné stavební práce**

Zadavatel: Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
110 00 Praha 1

Uchazeč: "Sdružení pro obnovu Klementina"
vedoucí účastník sdružení Subterra a.s.
účastník sdružení UNISTAV a.s.

Datum: 16.10.2014
Kniha č.: 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ


Název veřejné zakázky: **REVITALIZACE KLEMENTINA – II. ETAPA**
Zhotovitel: **Sdružení pro obnovu Klementina**
Vedoucí účastník sdružení: **S u b t e r r a a.s.**
Se sídlem: **Koželužská 2246/5, Praha 8, PSČ 180 00**
Zastoupená: **[REDAKCE] ředitelem Divize 2**
IČ: **453 09 612**

závazně prohlašuje,

že v období od podání nabídky v zadávacím řízení pod názvem REVITALIZACE KLEMENTINA – II. ETAPA, a ani v období uplynulší ode dne podpisu Smlouvy o dílo, nedošlo u Zhotovitele ke změně kvalifikačních předpokladů. Taktéž ani u subdodavatelů Zhotovitele není registrována žádná změna související s plněním kvalifikačních předpokladů této veřejné zakázky.

V Praze dne 15. října 2014

Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod B/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (062)



Změnový list - přípočty:**Hodnota ZL:**

020 - Změnový list č.20 - Parapety SO 05	408 174,20 Kč
027 - Změnový list č.27 - Podlaha 1NP SO 05 (chodba Křížovnická)	4 424 938,87 Kč
029 - Změnový list č.29 - Kamenné ostění dveří 2NP	311 487,70 Kč
035 - Změnový list č.35 - Oprava kamenných ostění oken	1 100 542,95 Kč

říjen, 2014

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Klementina - II. etapa

Objekt: Změnový list č.20 - Parapety S005

Místo: Praha 1

Datum:

Objednavatel: Národní knihovna České republiky

Projektant:

METROPROJEKT a.s.

Zhotovitel: Sdružení pro obnovu Klementina

Zpracovatel:

Subterra a.s., Divi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

408 174,20

001 - Přípočty

1	K	0414	Kamenný parapet okna -dvorní fasády východní (PSN6) rozměr 190x28x7 cm	ks	1,000		
2	K	0415	Kamenný parapet okna -dvorní fasády východní (PSN6) rozměr 190x28x7 cm	ks	1,000		
3	K	0417	Kamenný parapet okna -dvorní fasády jižní (PSN5) rozměr 190x28x10 cm	ks	1,000		
4	K	0418	Kamenný parapet okna -dvorní fasády jižní (PSN5) rozměr 190x28x7 cm	ks	1,000		
5	K	0330	parapet -dvorní fasády východní (PSN4) rozměr 214x31x7 cm	ks	1,000		
6	K	0331	parapet -dvorní fasády východní (PSN4) rozměr 214x31x7 cm	ks	1,000		
7	K	0227	parapet -dvorní fasády východní (PSN4) rozměr 214x31x10 cm	ks	1,000		
8	K	0130	parapet -dvorní fasády východní (PSN4) rozměr 190x28x7 cm	ks	1,000		
9	K	0332, 0333, 0334, 03	parapety oken -dvorní fasády východní (PSN4) pásky vkládané rozměr 140x12x3 cm <i>0332, 0333, 0334, 0331, 0330, 0129, 0229, 0128</i>	ks	8,000		
10	K	0125	parapet -dvorní fasády jižní (PSN5) pásek vkládaný rozměr 140x14x7 cm	ks	1,000		
11	K	0124	parapet -dvorní fasády jižní (PSN5) kamenná vložka rozměr 70x20x10 cm	ks	1,000		
12	K	0325, 0326	parapet dvojokna - uliční fasáda (PU10) rozměr 184x31x10 cm	ks	2,000		
13	K	0000	Kamenný parapet okna - uliční fasáda (PU9) rozměr 214x31x7	ks	1,000		
14	K	R000000000	koordináční přírážka	%	3 850,700		

ROZPOČET

Stavba: 002 - Revitalizace Klementina - II. etapa
Objekt: 027 - Změnový list č.27 - Podlaha 1NP SO05 (chodba Křížovnická)

Místo: Praha 1

Datum:

Objednavatel: Národní knihovna České republiky
 Zhotovitel: Sdružení pro obnovu Klementina

Projektant: METROPROJEKT a.s.
 Zpracovatel: Subterra a.s., Divi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 424 938,87

0021 - Demolice teraco vrstvy

1	K	R027000001	Bourání teracové vrstvy tl do 30 mm plochy přes 1 m2 se zachováním spodní vrstvy	m2	410,450		
2	K	R027000003	Dočištění lícové strany po demolici teraca - ručně <i>na cca 50% plochy</i>	m2	194,225		
			400,45-12			388,450	
3	K	C-979082111-0	Vnitrostav doprava sutí do 10m <i>ROZPOČET, oddíl 05-01.3, položka č.117</i>	T	44,465		
4	K	C-979082121-0	Vnitrostav doprava sutí zkd 5m <i>ROZPOČET, oddíl 05-01.3, položka č.118</i>	T	444,650		
5	K	C-979011111-0	Svis doprava sutí prvé podlaží <i>ROZPOČET, oddíl 05-01.3, položka č.119</i>	T	44,465		
6	K	C-979081111-0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>ROZPOČET, oddíl 05-01.3, položka č.121</i>	t	44,465		
7	K	C-979081121-0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km <i>ROZPOČET, oddíl 05-01.3, položka č.122</i>	t	844,835		
8	K	O-97909-0	Uložení sutí a skladkovne <i>ROZPOČET, oddíl 05-01.3, položka č.123</i>	T	44,465		

0022 - Úpravy dlažby

9	K	R027000004	Částečná demontáž kamenné dlažby pro rozvody ZTI a elektro, výklenky a pásy podél 0,55*(92,21-1,15-0,53-1,88-1,34-4,45+74,59) (2,11+1,64)/2*0,83*16 (4,06+3,65)/2*1,21 (3,64+3,23+0,95)/2*0,97	m2	119,956		
						86,598	
						24,900	
						4,665	
						3,793	
10	K	R027000005	Demontáž kamenné dlažby - v ploše 165,37 -0,55*(39,25+31,75)	m2	126,320		
						165,370	
						-39,050	
11	K	R027000006	Demontáž kamenné dlažby - jednotlivé kusy 13,79+26,77+12,38+0,9+0,22	m2	54,060		
						54,060	
12	K	C-965042141-0	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 <i>ROZPOČET list 05-01.3, položka 20</i> <i>nesoudržný podklad pod dlažbou - tloušťka v průměru 80mm</i>	m3	24,027		
13	K	R027000007	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MV <i>očištění původní dlažby, která je zpevně montována (spodní část a spáry)</i> 88,6+43+26,77+12,38+0,9+0,22	m2	171,870		
						171,870	
14	K	772521180	Kladení dlažby z kamene pravouhých desek a dlaždic tl 100, 110 a 120 mm 410,45 -111,05	m2	293,000		
						410,450	
						-111,050	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-(0,2*1,6*16+0,2*3,2*2)			-6,400	
15	K	R027000008	Maltové lože pro montáž dlažby pískovcové tl. 80 -120 mm z vápenné historizující malty	m2	293,000		
16	K	R027000009	Řezání dlažby hl.řezu do 120mm	m	271,047		
			124,317+146,73		271,047		
17	K	R027000010	Dodávka kamenných dlaždic (Božanovský pískovec), tl. 100mm (náhrada nepoužitelných dlaždic)	m2	122,090		
			<i>IC v sobě zahrnuje práce. Na tuto položku bude započteno koordinační přírůžka generálního dodavatele.</i>				
			108,3+13,79		122,090		
18	K	R027000011	Příplatek za ruční opracování dlaždic do historizující podoby	m2	122,090		
			<i>zkrasení hran, lisovací úprava povrchu (patinování, atd. Na tuto položku bude započteno koordinační přírůžka generálního dodavatele.</i>				
19	K	R027000012	Příplatek za ruční opracování a kalibraci	m2	87,010		
			<i>ruční úprava prošlapaných a křivých dlaždic Na tuto položku bude započteno koordinační přírůžka generálního dodavatele.</i>				
20	K	R027000013	Zrepasování a sjednocení povrchu pískovcové dlažby vč. ručního dočištění a ošetření	m2	404,050		
			<i>ruční opracování hran, přesparování, doplnění rýžbičských částí - drobné opravy, povrchová úprava hydrofobizace Na tuto položku bude uplatněna koordinační přírůžka generálního dodavatele.</i>				
			410,45		410,450		
			-(0,2*1,6*16+0,2*3,2*2)			-6,400	
21	K	C-979082111-0	Vnitrostav doprava sutí do 10m	T	129,145		
			<i>ROZPOČET, oddíl 05-01.3, položka č. 117</i>				
22	K	C-979082121-0	Vnitrostav doprava sutí zkd 5m	T	1 291,450		
			<i>ROZPOČET, oddíl 05-01.3, položka č. 118</i>				
23	K	C-979011111-0	Svis doprava sutí první podlaží	T	129,145		
			<i>ROZPOČET, oddíl 05-01.3, položka č. 119</i>				
24	K	C-979081111-0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	129,145		
			<i>ROZPOČET, oddíl 05-01.3, položka č. 121</i>				
25	K	C-979081121-0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	2 453,755		
			<i>ROZPOČET, oddíl 05-01.3, položka č. 122</i>				
26	K	O-97909-0	Uložení sutí a skládkovne	T	129,145		
			<i>ROZPOČET, oddíl 05-01.3, položka č. 123</i>				
27	K	C-999281111-0	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	112,056		
			<i>ROZPOČET, oddíl 05-01.3, položka č. 124</i>				
003 - Ostatní							
28	K	R000000001	koordinační přírůžka 6%	%	19 408,825		

ROZPOČET

Stavba: 002 - Revitalizace Klementina - II. etapa
 Objekt: 029 - Změnový list č.29 - Kamenné ostění dveří ZNP

Místo: Praha 1

Datum:

Objednavatel: Národní knihovna České republiky
 Zhotovitel: Sdružení pro obnovu Klementina

Projektant: METROPROJEKT a.s.
 Zpracovatel: Subterra a.s., Divi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

311 487,70

002 - Přípočet

1	K	R029000001	D+M kamenné ostění dveří, tl. 250mm, překlad s falcem, stojky s ozdobami <i>na tuto položku bude uplatně koordináční přírůžka</i>	kpl	3,000		
2	K	C-962032231-0	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na mv nebo mvc <i>ROZPOČET, oddíl 05-01.4, položka č.1</i>	m3	1,219		
			0,25*0,25*(2,5*2+1,5)*3		1,219		
3	K	R029000002	Řezání stěn kamenných, hloubka řezu 120mm 3*(2,5*2+1,5)*2	mb	39,000		39,000
4	K	767641805	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2 3	kus	3,000		3,000
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů 3*(2,5*2+1,5)*2	m	39,000		39,000
6	K	C-979082111-0	Vnitrostav doprava sutí do 10m <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 140</i>	T	2,463		
7	K	C-979082121-0	Vnitrostav doprava sutí zkd 5m <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 141</i>	T	2,463		
8	K	C-979011111-0	Svis doprava sutí první podlaží <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 142</i>	T	2,463		
9	K	C-979011121-0	Svis doprava sutí zkd podlaží <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 143</i>	T	7,389		
10	K	C-979081111-0	Odvoz sutí na skládku do 1km <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 144</i>	T	2,463		
11	K	C-979081121-0	Odvoz sutí na skládku zkd 1km <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 145</i>	T	46,797		
12	K	O-97909-0	Uložení sutí a skladkovne <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 146</i>	T	2,463		
13	K	C-999281111-0	Přesun hmot do výšky do 25m <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 147</i>	T	1,065		

OST - Ostatní

14	K	R000000000	koordináční přírůžka	%	2 698,333		
----	---	------------	----------------------	---	-----------	--	--

ROZPOČET

Stavba: 002 - Revitalizace Klementina - II. etapa
Objekt: 035 - Změnový list č.35 - Oprava kamenných ostění oken

Místo: Praha 1

Datum:

Objednavatel: Národní knihovna České republiky
 Zhotovitel: Sdružení pro obnovu Klementina

Projektant: METROPROJEKT a.s.
 Zpracovatel: Subterra a.s., Divi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 100 542,95

001 - Oprava ostění - část A

1	K	O133	Kamenný parapet okna rozměr 135x10x4 cm	ks		1,000	
2	K	O134	Kamenný parapet okna rozměr 135x10x4 cm	ks		1,000	
3	K	O137	Kamenný parapet okna rozměr 135x8x3 cm	ks		1,000	
4	K	O139	Kamenný parapet okna rozměr 135x8x3 cm	ks		1,000	
5	K	O234	Kamenný parapet okna rozměr 150x31x7 cm	ks		1,000	
6	K	O234.a	Kamenný překlad okna rozměr 150x7x6 cm	ks		1,000	
7	K	O234.b	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x6 cm	ks		2,000	
8	K	O235	Kamenný parapet okna rozměr 150x31x7 cm	ks		1,000	
9	K	O235.a	Kamenný překlad okna rozměr 150x7x6 cm	ks		1,000	
10	K	O235.b	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x6 cm	ks		2,000	
11	K	O236	Kamenný parapet okna rozměr 150x31x7 cm	ks		1,000	
12	K	O236.a	Kamenný překlad okna rozměr 150x6x6 cm	ks		1,000	
13	K	O236.b	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x6 cm	ks		2,000	
14	K	O237	Kamenný parapet okna rozměr 150x31x7 cm	ks		1,000	
15	K	O237.a	Kamenný překlad okna rozměr 150x6x6 cm	ks		1,000	
16	K	O237.b	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x6 cm	ks		2,000	
17	K	O238	Kamenný parapet okna rozměr 150x31x7 cm	ks		1,000	
18	K	O238.a	Kamenný překlad okna rozměr 150x7x6 cm	ks		1,000	
19	K	O238.b	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x22 cm	ks		1,000	
20	K	O238.c	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x6 cm	ks		1,000	
21	K	O239	Kamenný parapet okna rozměr 150x31x7 cm	ks		1,000	
22	K	O239.a	Kamenný překlad okna rozměr 150x7x6 cm	ks		1,000	
23	K	O239.b	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x22 cm	ks		2,000	
24	K	O240	Kamenný parapet okna rozměr 150x31x7 cm	ks		1,000	
25	K	O240.a	Kamenný překlad okna rozměr 150x7x6 cm	ks		1,000	
26	K	O240.b	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x22 cm	ks		1,000	
27	K	O240.c	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x6 cm	ks		1,000	
28	K	0000001	Manipulace, doprava a zakrytí oken	%		5 067,750	

002 - Oprava ostění - část B

29	K	O229	Kamenný překlad okna rozměr 150x7x6 cm	ks		1,000	
30	K	O229.a	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x7 cm	ks		2,000	
31	K	O230	Kamenný parapet okna rozměr 150x35,5x7 cm	ks		1,000	
32	K	O231	Kamenný překlad okna rozměr 150x7x6 cm	ks		1,000	
33	K	O231.a	Kamenná stojka rozměr 210x8,5x24cm	ks		2,000	
34	K	O334	Kamenný překlad okna rozměr 150x7x6 cm	ks		1,000	
35	K	O334.a	Kamenná stojka rozměr 180x8,5x18,5 cm	ks		1,000	
36	K	O334.b	Kamenná stojka rozměr 180x8,5x7 cm	ks		1,000	
37	K	0000002	Manipulace, doprava a zakrytí oken	%		1 857,280	

003 - Oprava ostění - předpoklad

38	K	O332	Předpokládání shodné poškození jako u okna O231 - překlad, stojka	ks		1,000	
39	K	O333	Předpokládání shodné poškození jako u okna O334	ks		1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	0000003	Manipulace, doprava a zakrytí oken	%	1 282,530		
004 - Pomocné konstrukce							
40	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.1, položka č.37</i>	m2	95 433,822		
			Révové nádvoří $33,8 \cdot (-0,595 + 11,69 + 2,895 + 0,195) \cdot (4,5 \cdot 30)$		64 726,155		
			Studentské nádvoří $(20,88 - 1,4 - 1,45 - 1,35 - 1,29) \cdot (11,69 + 2,895 + 0,195) \cdot (4,5 \cdot 30)$		30 707,667		
42	K	C-979082111-0	Vnitrostav doprava sutí do 10m <i>ROZPOČET list 05-01.2, položka 123</i>	T	1,751		
			Část A $(135 \cdot 10^4 \cdot 2 + 135 \cdot 8^3 \cdot 2 + 150 \cdot 31^7 \cdot 7 + 150 \cdot 6^7 \cdot 5 + 210^8 \cdot 5^6 \cdot 10 + 150 \cdot 6^6 \cdot 2 + 210^8 \cdot 5^2 \cdot 4) / 1000000^2$,		1,158		
			Část B $(150 \cdot 6^7 \cdot 3 + 210^8 \cdot 5^7 \cdot 2 + 150 \cdot 35 \cdot 5^7 + 210^8 \cdot 5^2 \cdot 4 + 2 + 180^8 \cdot 5^1 \cdot 8,5 + 180^8 \cdot 5^7) / 1000000^2 \cdot 1$		0,432		
			Část C - předpoklad $(150^7 \cdot 6 + 210^8 \cdot 5^7 \cdot 2 + 150 \cdot 6^7 \cdot 1 + 180^8 \cdot 5^1 \cdot 8,5 + 180^8 \cdot 5^7) / 1000000^2 \cdot 1$		0,161		
43	K	C-979082121-0	Vnitrostav doprava sutí zkd 5m <i>ROZPOČET list 05-01.2, položka 125</i>	T	17,490		
44	K	C-979011111-0	Svis doprava sutí prvé podlaží <i>ROZPOČET list 05-01.2, položka 126</i>	T	1,749		
45	K	C-979011121-0	Svis doprava sutí zkd podlaží <i>ROZPOČET list 05-01.2, položka 127</i>	T	5,247		
46	K	C-979081111-0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>ROZPOČET list 05-01.2, položka 128</i>	t	1,749		
47	K	C-979081121-0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km <i>ROZPOČET list 05-01.2, položka 129</i>	t	33,231		
48	K	O-97909-0	Uložení sutí a skladkovne <i>ROZPOČET list 05-01.2, položka 130</i>	T	1,749		
005 - Ostatní							
41	K	R000000001	Koordináční přírážka generálního dodavatele	%	9 027,316		



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

Záznam

z jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7) písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ke smlouvě o dílo S 204/12 NK-1616/PI/12

Datum jednání: 17.10. 2014

Místo jednání: Národní knihovna ČR, oddělení veřejných zakázek

Účastníci jednání:

za Národní knihovnu ČR

Za Subterra a.s.:

Jednání zahájeno: v 8.00 hod.

Na základě výzvy Národní knihovny ČR ze dne 14.10.2014 k předložení cenové nabídky na dodatečné stavební práce a dodávky projednali účastníci na dnešním jednání předloženou cenovou nabídku zhotovitele.

Dodatečné stavební práce a dodávky nebyly předmětem díla dle Smlouvy o dílo S 204/12 NK-1616/PI/12 ze dne 22. 8. 2012 na stavební práce a dodávky pro realizaci akce Revitalizace areálu Klementina - II. etapa.

Potřeba dodatečných prací nastala na základě nově zjištěných skutečností (archeologické nálezy, dodatečná závazná stanoviska orgánů památkové péče, výskyt dřevokazné houby ve stropní konstrukci a další).

Zhotovitel předložil svoji cenovou nabídku na dodatečné stavební práce a dodávky v celkové výši Kč *6,245 143,72 Kč*

Účastníci projednali návrh Dodatku č. 3 k SoD předložený objednatelem.

Závěry z jednání:

*nabídka byla přijata: 2 fase!
zadavatel předložil návrh Dodatku č. 3.*



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

Zhotovitel se k návrhu Dodatku 3 sjednal
jiště dneš 17. 10. 2014.

Sjednání se k cenové nabídce sjednal jiště
dneš 17. 10. 2014 a jednání ke sjednání GR^C
do pondělí 20. 10. 2014.

Skončeno:

Přílohy: výzva NK ČR z 14.10.2014

Rekapitulace změnových listů

Specifikace změn, soupis prací-slepý

Cenová nabídka zhotovitele

Návrh Dodatku č. 3

Národní knihovnu ČR:

Za Subterra a.s.:

Záznam

o dokončení jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7) písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ke smlouvě o dílo S 204/12 NK-1616/PI/12



mezi Národní knihovnou ČR jako zadavatelem veřejné zakázky a Subterra a.s. jako zhotovitele díla.

V návaznosti na jednání dne 17. 10. 2014 objednatel a zhotovitel v tomto zápisu potvrzují, že se dohodli na změně rozsahu díla Dodatku č. 3 vypuštěním změnového listu č. 20.

V návaznosti na tuto skutečnost předložila [Národní knihovna ČR dne 20.10.2014 Subterra, a.s. nový návrh Dodatku č. 3 s aktuálním ocenění dodatečných stavebních prací a dodávek v tomto rozsahu:

Smluvní cena dle Dodatku č. 3 bez DPH	3 678 060,04
z toho:	
JŘBU - přípočty bez DPH	5 836 969,52
odpočty bez DPH	2 158 909,48
DPH 21%	772 392,61
Celková cena včetně DPH	4 450 452,65

V Praze dne 20.10.2014





Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

DOHODA O ZASTOUPENÍ PLNÁ MOC (speciální)

Zmocnitelka : Národní knihovna České republiky, státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky, se sídlem Klementinum 190, 110 00 Praha 1, IČ 00023221 zastoupená Ing. Tomášem Böhmem, generálním ředitelem

zmocňuje touto plnou mocí

pana

nar.

bytem

aby jejím jménem jednal a činil všechny potřebné právní úkony v rámci veřejné zakázky „**Revitalizace Klementina - II.etapa**“, a dále aby jejím jménem a na její účet uzavřel a podepsal všechny dodatky a dokumenty související s již uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 22.8.2012 S204/12 s vítězným uchazečem ve veřejné soutěži na zhotovení díla tj. realizaci II. etapy Revitalizace části areálu Klementina, a to v souladu s podmínkami a výsledky zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku.
Zmocněnec je povinen jednat výlučně sám a není oprávněn pověřovat jiné osoby při plnění závazků vyplývajících z tohoto zplnomocnění.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V Praze, dne 27. ledna 2015

generální ředitel NK ČR

Plnou moc v uvedeném rozsahu přijímám.

V Praze dne 28.1.2015

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Subterra a.s.**, se sídlem Koželužská 2246/5, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00, IČ: 453 09 612, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 1383, (dále jako „Subterra a.s.“ nebo jako „společnost“), zastoupená Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva a Ing. Pavlem Zykánem, členem představenstva, **tímto**

zmocňuje

pana [REDAKCE] r.č. [REDAKCE] bytem [REDAKCE] ředitele divize 2 společnosti **Subterra a.s.** (dále jako „ředitel divize“ nebo jako „zmocněnec“), k následujícím právním jednáním:

I. Ředitel divize činí za a na účet společnosti (s výhradou níže uvedené) samostatně veškeré úkony při provozu podniku společnosti v oblasti, která je v přímé řídicí působnosti ředitele divize.

II. ŘEDITEL DIVIZE JEDNÁ A PODEPISUJE SAMOSTATNĚ ZA SPOLEČNOST VE VZTAHU KE TŘETÍM OSOBÁM:

1) V OBLASTI NÁVRHŮ NA UZAVŘENÍ SMLUV

- a) nabídky, předběžné nabídky, žádosti o účast, popř. jiné úkony na jejichž základě dojde k účasti v zadávacích řízeních, bez omezení výše hodnoty nabídkové ceny, a to vše s výjimkou zakázek celofiremního významu, přičemž zakázkou celofiremního významu (ZCV) je myšlena každá zakázka:
- i. mimo území České republiky a Slovenské republiky (zahraniční zakázka),
 - ii. zakázka na území České republiky a Slovenské republiky překračující stanovené finanční limity:
 - technologie TZB – 30 mil. Kč pro Českou republiku, 1 mil. EUR pro Slovenskou republiku,
 - bytové stavby – 60 mil. Kč pro Českou republiku, 2 mil. EUR pro Slovenskou republiku,
 - ostatní zakázky kdy předpokládaná cena předmětu zakázky je větší než 300 mil. Kč pro Českou republiku, 10 mil. Eur pro Slovenskou republiku,
 - iii. zakázka na území České republiky a Slovenské republiky s nestandardním způsobem financování,
 - iv. zakázka na území České republiky a Slovenské republiky financovaná v zahraniční měně,
 - v. zakázka určená obchodním ředitelem za ZCV;

v této souvislosti je ředitel divize též oprávněn podepisovat veškerá prohlášení i jiné dokumenty předkládané společností v nabídkách, předběžných nabídkách, žádostech o účast, popř. jiných úkonech, na jejichž základě dojde k účasti v zadávacích řízeních;

- b) nabídky předkládané v rámci jiných než zadávacích řízení (zejm. v rámci obchodních veřejných soutěží dle zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), a nabídky obecně předkládané fyzickým či právnickým osobám, kde je společnost zhotovitelem, bez omezení výše hodnoty zakázky, a to vše s výjimkou ZCV; v této souvislosti je ředitel divize též oprávněn podepisovat veškerá prohlášení i jiné dokumenty předkládané společností v takových nabídkách.

2) V OBLASTI SMLUV REALIZOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČR

- a) smlouvy o stavební zakázce (smlouvy dílo) uzavřené na základě výsledků zadávacích řízení, u nichž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky nepřesáhne 100 mil Kč bez DPH a pokud se nejedná o ZCV;
- b) smlouvy o stavební zakázce (smlouvy dílo), v nichž je společnost zhotovitelem do výše ceny předmětu díla 100 mil. Kč bez DPH a pokud se nejedná o ZCV;

- c) smlouvy o stavební zakázce (smlouvy dílo), v nichž je společnost objednatelem, bez finančního omezení maximálně však do hodnoty konkrétní zakázky;
- d) smlouvy, jejichž předmětem je provedení projekční činnosti či inženýrské činnosti do hodnoty úplaty 2 mil. Kč bez DPH, kde je společnost objednatelem nebo zhotovitelem;
- e) kupní smlouvy, v nichž je společnost kupujícím nebo prodávajícím, jejichž předmětem je nákup a prodej materiálu pro účely staveb realizovaných příslušnou divizí, a to bez ohledu na výši finančního plnění maximálně však do hodnoty materiálů konkrétní zakázky či zakázek;
- f) kupní smlouvy na zakoupení zadávací nebo obdobné dokumentace pro účast v zadávacím nebo obdobném řízení.

3) V OBLASTI SMLUV REALIZOVANÝCH MIMO ÚZEMÍ ČR

- a) smlouvy o stavební zakázce (smlouvy dílo), v nichž společnost je objednatelem, bez finančního omezení maximálně však do hodnoty konkrétní zakázky;
- b) kupní smlouvy, v nichž je společnost kupujícím nebo prodávajícím, jejichž předmětem je nákup a prodej materiálů pro účely staveb realizovaných příslušnou divizí, a to bez ohledu na výši finančního plnění maximálně však do hodnoty materiálů konkrétní zakázky;
- c) kupní smlouvy na zakoupení zadávací nebo obdobné dokumentace pro účast v zadávacím nebo obdobném řízení.

4) V OBLASTI NÁJEMNÍCH A OSTATNÍCH SMLUV TÝKAJÍCÍCH SE VÝLUČNĚ DIVIZE NA ÚZEMÍ I MIMO ÚZEMÍ ČR

- a) nájemní a jiné smlouvy týkající se ubytování zaměstnanců divize (nájem bytu, části nemovitosti, zajištění ubytování v ubytovně);
- b) nájemní a jiné smlouvy (např. o výpůjčce) týkající se zajištění pozemků, kanceláří, event. budov, které budou sloužit jako zařízení staveniště nebo pro účely stavby realizované divizí, včetně smluv týkajících se těchto předmětů (např. dodávka medií, služeb, úklid apod.) do 2 mil Kč bez DPH ročně;
- c) výše neuvedené (ostatní) smlouvy nezbytné pro zajištění řádného chodu divize do výše finančního limitu 300.000,- Kč bez DPH (např. překlady, tlumočení apod.) na smlouvu. Tím nejsou dotčena adresně uvedená podpisová oprávnění dle podpisového řádu společnosti, která jsou vázána na jednotlivé příslušné funkce. Příkladně zmocněnci nevzniká oprávnění k podpisu smluv o poskytnutí darů, půjček, úvěrů, pojištění, nájmu movitých věcí, smluv týkajících se pohledávek a závazků společnosti, smluv o reklamě, sponzoringu atd.

III. ŘEDITEL DIVIZE SAMOSTATNĚ ZASTUPUJE SPOLEČNOST

Při styku s orgány veřejné správy a samosprávy v záležitostech staveb realizovaných divizí, včetně jednání týkajících se stavby (zakázky společnosti) ještě před uzavřením příslušné smlouvy nebo v rámci nabídkového řízení.

*

Smlouvou o stavební zakázce jsou myšleny zejména smlouvy o dílo, dále smlouvy svým obsahem obdobné smlouvě o dílo, smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, smlouvy inominátní (smlouvy o spolupráci, smlouvy o koordinaci stavebních prací) a další, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací a činností za úplatu, dále smlouvy o kontrolní činnosti a smlouvy obdobné bezprostředně související se stavbami divize (např. smlouvy týkající dodávek medií (elektřina, voda) pro stavby, zajištění servisu, montáže, ostrahy, přepravy, uložení odpadu, úklidových prací, údržby komunikací, centrálního zúčtování přepravného, a to včetně rámcových smluv a smluv obsahujících prvky dvou a více smluvních typů atd.).

**

V této plné moci výslovně nejsou zahrnuty smlouvy nájemní a obdobné týkající se nájmu stavebních strojů, zařízení a mechanismů, včetně dopravních mechanismů, a to bez ohledu na výši finančního plnění z těchto smluv. Uvedené se týká i nájmu stavebních strojů, zařízení a mechanismů, včetně dopravních mechanismů, zajišťovaných formou objednávek.

Pokud je touto plnou mocí ředitel divize zmocněn činit za společnost jednání směřující k uzavření smlouvy platí, že je současně oprávněn činit samostatně za společnost jednání směřující ke změně nebo zrušení takové smlouvy. **K uzavírání, změně nebo zrušení smluvních závazků společnosti přesahujících limity, tak jak je uvedeno shora, není zmocněnec na základě této plné moci oprávněn a je k nim vždy zapotřebí zvláštní plné moci.**

Zmocněnec je oprávněn v rámci svého výše uvedeného zmocnění udělit další plnou moc jakémukoliv zaměstnanci společnosti nebo i třetí osobě, aby místo něj jednala za a na účet společnosti, avšak pouze v rozsahu svého výše uvedeného zmocnění, **avšak pouze pro konkrétní případ a účel.** Pro odstranění všech eventuelních pochybností se výslovně prohlašuje, že zmocnění jmenovaného k udělení další plné moci jednat místo zmocněnce za a na účet společnosti na dalšího zaměstnance společnosti nebo třetí osobu se vztahuje, jak na jednání, tak i na podepisování, tj. i na činění písemných právních jednání. V případě udělení plné moci další osobě je zmocněnec povinen vybrat tuto osobu s řádnou péčí a kontrolovat realizaci uděleného zástupního oprávnění. O udělených plných mocích vede dostatečnou a průkaznou evidenci.

Touto plnou mocí nejsou dotčena ustanovení podpisového řádu společnosti o kontrasignaci dokumentů ředitelem divize a odbornými řediteli a pověření zmocněnce v rámci podpisu a vydávání vnitřních dokumentů.

Tuto plnou moc lze kdykoliv odvolat, a to i bez uvedení důvodu. Překročení zástupního oprávnění je nepřipustné. Zmocněnec je povinen při realizaci zástupního oprávnění dle této plné moci jednat odborně, s řádnou péčí a dostatečnou znalostí, zodpovědně a loajálně ke společnosti.

Tato plná moc nabývá účinnosti od 12.3.2014

V Praze dne 12.3.2014

za Subterra a.s.
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva


za Subterra a.s.
Ing. Pavel Zykán
člen představenstva

okyny přijímám:

ředitel divize 2
Subterra a.s.

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Rzčíslo účtu ověřovací knihy: *OT.925-356/2014*



Již totožnost mi byla prokázána, tuto listinu
přede mnou vlastnoručně podepsal. -----

V Praze dne *12. 3. 2014*

