



Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
zastoupená: RNDr. Alexanderem Černým, kvestorem
IČO: 70883521
DIČ: CZ70883521
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 27-1925270277/0100
ID datové schránky: ahqj9id
zastoupená: RNDr. Alexander Černý, kvestor
za věcné plnění odpovídá: Ing. Pavel Blažek, vedoucí odboru investic a majetku

(dále jen „objednatel“)

a

MANAG, a.s.

se sídlem: Zarámí 92, 760 01 Zlín
zastoupená: Ing. Jiří Jureček, předseda představenstva
Ing. Roman Kavečka, člen představenstva
IČO: 479 06 898
DIČ: CZ479 06 898
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 1117205661/0100
ID datové schránky: 8dee3jf
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 984
e-mail: kavecka@manag.cz, zlin@manag.cz
kontaktní osoba: Ing. Roman Kavečka, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

zavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo na realizaci stavby tohoto znění:

I. Úvodní ustanovení

V průběhu realizace došlo na straně uživatele k požadavku k doplnění a úpravě médií, z důvodu změny typu zařízení, pro které se stavební úpravy prováděly. Dále byla provedena výměna části opláštění poškozeného zatékáním do příčky. Také došlo ke kolizím jednotlivých technologií a muselo se po konzultacích s autorem návrhu změnit trasy montáží rozvodů VZT a SLP podle revize projektové dokumentace. Proto nastalo provedení odpočtů a přípočtů položek, které byly řešeny formou dodatečných stavebních prací. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo dohodly na následující změně smlouvy o dílo, kterou spolu uzavřely dne 26. 7. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 11. 10. 2017, (dále jen „původní smlouva“).

II. Změna smlouvy

- 1) Článek III. Místo a doba plnění, část odst. 1) se mění a zní nově takto:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených termínech:

- Řádné dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději:

8. 12. 2017

- 2) Článek IV. Cena díla, odst. 1) se mění a zní nově takto:

Cena díla včetně dodatku č. 1 činí bez daně z přidané hodnoty

3.000.376,- Kč

Dodatečné stavební práce specifikované dle přílohy tohoto dodatku - ZL č. 1

47.235,- Kč

Cena díla včetně dodatku č. 2 činí bez daně z přidané hodnoty

3.047.611,- Kč

(slovy: třímiliónyčtyřicetsedmtisícšestsetjedenáct korun)

III. Závěrečná ujednání

- 1) Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z tohoto dodatku či v souvislosti s tímto dodatkem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 2) Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) OZ.
- 3) Tento dodatek jakož i právní vztahy mezi smluvními stranami na základě tohoto dodatku vzniklé a výslovně neupravené jejím textem se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních norem, zejména OZ.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- 5) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení tohoto dodatku nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení. A v případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z

důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části dodatku, jež pozbyl platnosti.

- 6) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z něj vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet odsouhlasených změn – ZL č. 1

Ve Zlíně dne: **20 -11- 2017**

Ve Zlíně dne: **20 -11- 2017**


Objednatel:

Zhotovitel:


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

MANAG, a.s.

RNDr. Alexander Černý
kvestor



Ing. Roman Kavečka,
člen představenstva



Odpovídá	Datum	Podpis
PO/OO		
EO		
Věcně		
Správce rozpočtu		

Příloha č. 1 - Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

Položkový rozpočet odsouhlasených změn – ZL č. 1

MANAG a.s.

Protokol o změně díla

Změnový list č.1

Předmět díla:	„UTB - Úpravy čistých laboratoří v 1. NP objektu U11“		
Objekt:	U11		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	MANAG, a.s. Zarámí 92, 760 01 Zlín		
TDI:	UTB ve Zlíně - OIM		
Projektant:	PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno		
Popis změny: Podle výkazu výměr: Seznam odpočtů a přípočtů			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	-
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	55 523 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	8 288,0 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	MANAG, a.s. Zarámí 92, 760 01 Zlín	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	47 235 Kč	
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	do 26.11.2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	20 -11- 2017	
	TDI:	20 -11- 2017	
	Objednatel (statutární zástupce):	20 -11- 2017	
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet k ZL č. 1		

Seznam odpočtů a přípočtů

1. Demontáž a zpětná montáž okenní výplně v kuchyňce	7 300,-Kč
2. Repase zatečené příčky ST2	8 581,-Kč
3. Úpravy pro sterilizátor - (Stavení úpravy, ZTI - kanalizace, Rozvody D+M DEMI voda, Napojení a rozvod pro stlačený vzduch, demontáž rozvodu plynu, odpočet D+M vodoměru)	22 910,-Kč
4. Změna elektrického připojení pro sterilizátor – kabeláž + jištění	10 207,- Kč
5. Odpočet MaR – změna typu trasování z důvodu kolize	- 5 165,- Kč
6. Změna VZT – z důvodu kolize úprava rozvodu VZT	- 233,- Kč
7. Doplnění rozvodu ZTI – přípojka vody pro dřez	3.635,- Kč
Celkem cena bez DPH	47.235,- Kč

MANAG®

MANAG, a.s. Zarání 92, 760 01 Z.

UTB - Úpravy čistých laboratoří, objekt U11 v 1.NP
Demontáž a zpětná montáž okenní výplně v kuchyně

Systemová demontáž farma okna + uskladnění	2 600 Kč
Zpětná montáž farma okna včetně očištění vnitřní části parapetu	3 750 Kč
VRN - vedlejší náklady	950 Kč
Cena celkem (bez DPH)	7 300 Kč

Položkový rozpočet

Stavba :	0399z UTB ÚPRAVA ČISTÝCH LABORATORÍ OBJ.U11 V 1.NP	Rozpočet: 0399z-Z-01
Objekt :	Z-01 Repase příčky ST2	UTB U11 - Repase příčky ST2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767 s						
1	ST2n01	Spodní zakládací podlahový profil	m	5,50	39,00	214,50
2	ST2n02	Svislá ocelová konstrukce	m	16,00	79,00	1 264,00
3	ST2n03	Spojka vertikálního profilu	kus	13,00	37,00	481,00
4	ST2n04	Opláštění sádrovláknitá deska Fermacell	m2	7,44	250,00	1 860,00
5	ST2n05	Izolace minerální vlna	m2	6,88	78,00	536,64
6	ST2n06	Montáž	soubor	1,00	4 225,00	4 225,00
Celkem za: 767 s 0						8 581,14

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/048 PB	UTB – ÚPRAVY ČISTÝCH LABORATORŮ OBI. U11 V 1.NP	
O:	SO 001	Objekt U 11	
R:	VCP	ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl: 13	139711101RT3	Hloubené vykopávky Vykopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4 hornina 3 kanalizace : 0,5*1*0,56	m3	0,28000	1 311,00	367,08 367,08
Díl: 17	175101101RT2	Konstrukce ze zemín Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štiřkopisků frakce 0 - 22 mm kanalizace : 0,3*0,3*1	m3	0,09000	821,99	82,89 82,89
Díl: 45	45157211R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) Lože pod potrubí z kamenná těženého 0 - 4 mm kanalizace : 0,5*1*0,56 kanalizace : 0,3*0,1*1	m3	0,03000	1 057,00	31,71 31,71
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce 631 31-915 Příplatek za přehlízení povrchu betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem				4 626,92
3	631319153R00	...tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm kanalizace : 0,5*0,1*0,1	m3	0,05000	485,00	24,25 801-1 RTS
4	631319171R00	spodní vrstvy mazaniny latí před vložním výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny ...tloušťka mazaniny do 80 mm kanalizace : 0,5*0,1*0,08	m3	0,04000	294,59	11,78 801-1 RTS
5	631319173R00	...tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm kanalizace : 0,5*0,1*0,1	m3	0,05000	146,40	7,32 801-1 RTS
631 36	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů					
631 36-2	ze svařovaných sítí					
7	631362021R00	...ze svařovaných sítí 0,5*1*(1,98+4,44)*0,001*1,15	t	0,00370	25 839,00	95,57 801-1 RTS

8	38093 R1	Vlepení vyztuže D6 na chem.lepidlo do betonu do hl.8cm vč.vrtu (1*0.5)*2/0,4*0,08	m	0,60000	414,00	Vlastní
9	38093 R2	Vlepení vyztuže D8 na chem.lepidlo do betonu do hl.8cm vč.vrtu (1*0.5)*2/0,4*0,08	m	0,60000	450,00	Vlastní
10	631312621R0x	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 XC1 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 0,5*1*0,08	m3	0,04000	2 925,00	Vlastní
11	631313621R0x	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 XC2 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 0,5*1*0,1	m3	0,05000	699,00	Vlastní
Díl: 96 Bourání konstrukcí					4 447,60	
16	965042131R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 0,5*1*(0,1+0,08)	m3	0,09000	316,35	RTS
17	965049111RT1	...svařovanou síť, tloušťky do 100 mm	m3	0,09000	140,40	RTS
19	970251100R00	...hloubka řezu 100 mm (0,5*1)*2	m	3,00000	3 960,00	RTS
713	10	Odstranění tepelné izolace z desek				
713	10-1	polystyrenových				
22	713100813R00	...tloušťka přes 50 mm	m2	0,50000	30,85	RTS
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					401,55	
74	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,19800	51,68	RTS
75	979081111R00	...do 1 km	t	0,19800	49,90	RTS
76	979081121R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. ...příplatek za každý další 1 km	t	2,77200	41,58	RTS
77	979082111R00	...do 10 m	t	0,19800	60,39	RTS
78	979082121R00	...příplatek k ceně za každý dalších 5 m	t	1,98000	99,00	RTS
79	979980001R00	...stavební suti	t	0,19800	99,00	RTS
Díl: 713 Izolace tepelné					13,80	

713 12 Montáž tepelné izolace podlah		...jednovrstvá, bez dodávky materiálu		13.80		800-713		RTS	
35 713121111RT1		0,5		0,50000		27,60			
Díl: 721	Vnitřní kanalizace								
721-R01	Úprava ležaté nerez kanalizace	kpl	1,00000		1735,00			5 689,98	
721-R02	Nerezová podlahová vpust - dodávka	kus	1,00000		3 860,00			3 860,00	
998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,17300		559,00			94,98	
Díl: 722	Vnitřní vodovod							908,60	
722-R01	D+M děrní vody včetně průstupů a upevňovacích prostředků dl. cca 20 m	kpl	1,00000		3 750,00			3 750,00	
998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,09700		501,00			48,60	
722 00-7200VD	Vodoměr závitový SV,G1/2" Qn=1,5m3/h /PN16 - dálkový přenos dat M-BUS - montáž+dodávka	soub	1,00000		2890,00			-2 890,00	odpočet
Díl: 723	Vnitřní plynovod							1 200,00	
723-R01	Demontáž plynového potrubí včetně montáže ukončovacích armatur v místech demontáže	hod	3,00000		400,00			1 200,00	
Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení							5 140,00	
722-R01	D+M rozvodů vzduchu včetně upevňovacích prostředků a ukončovacích armatur	kpl	1,00000		5 140,00			5 140,00	

CELKEM VCP na ZTI 22 910 Kč

UTB - Úpravy čistých laboratoří, objekt U11 v 1.NP

Změna napájení pro autokláv (požadavek investora)

	mj	počet	materiál	mat celk	mont	mont celk	cena celk
Kabel CYKY 5x16	m	20,00	265,30	5306,00	22,00	440,00	5746,00
Kabel gumový CGSG 5x16	m	5,00	331,30	1656,50	22,00	110,00	1766,50
Jistič B63A/3 10 kA (vč. Předrátování)	ks	1,00	1924,20	1924,20	495,00	495,00	2419,20
Pomocné práce (zatažení do SDK, úklid)	ks	1,00	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00
Mezisoučet				8886,70		1320,00	
Cena celkem (bez DPH)							10 207 Kč

ZL01_UTB_U11_ciste_prostory_CN_TS - MAR.

Stavba : UTB - ÚPRAVY ČISTÝCH LABORATOŘÍ
 Místo : SO 001 - OBJEKT U11 V 1NP
 Rozdílový rozpočet - trasy
 Soubor : MĚŘENÍ A REGULACE
 položky odpočet

A1. SPECIFIKACE

položka rev1	jednotka rev1	název	jednotková cena v Kč ceniková	celková cena v Kč ceniková
1.6 MONTÁŽNÍ MATERIÁL				
35 Ks		Žlab Mars 62/50, víko, podpěra, spojka - za 1 m	-165	-5 775
25 Ks		Žlab Mars 125/50, víko, podpěra, spojka - za 1 m	-220	-5 500
60 Ks		TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX KF 09050	39	2 340
24 Ks		Objímka na závitovou tyč	60	1 440
24 Ks		Walraven BIS Mosazná kotva M8x28mm	18	432
24 Ks		Walraven BIS Závitová tyč M8/1m	48	1 152
2 Ks		PUR pěna na utěsnění	193	386
			1.6 MONTÁŽNÍ MATERIÁL	-5 525
2. SLUŽBY				
2.1 MONTÁŽNÍ PRÁCE				
35 Ks		Vybudování kabelových tras (žlaby) do 62/50	-224	-7 840
25 Ks		Vybudování kabelových tras (žlaby) od 125/50	-224	-5 600
60 Ks		Vybudování kabelových tras kopoflex se závitou tyčí	230	13 800
			2.1 MONTÁŽNÍ PRÁCE	360
CELKEM				-5 165 Kč

D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ VZT A CHLAZENÍ

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
Zařízení č. 26. - Větrání laboratoří Přívod čerstvého vzduchu							
4.50	Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací φ254 Termoflex hygienic	bm	8	543,00 Kč	134,00 Kč	4 344,00 Kč	1 072,00 Kč
4.70	Potrubi čtyřhranné sk.l těsné Uřída těsnosti 3- pozinkovaný plech rovné potrubní díly	m ²	-12	381,00 Kč	224,00 Kč	-4 572,00 Kč	-2 688,00 Kč
Celkem:						-228,00 Kč	-1 616,00 Kč

Zařízení č. 26. - Větrání laboratoří Odvod vzduchu							
4A.15	Tlumič hluku kruhový atypický φ250/500	ks	-5	1 848,00 Kč	224,00 Kč	-9 240,00 Kč	-1 120,00 Kč
4A.50	Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací φ254 Termoflex hygienic	bm	17,25	560,00 Kč	134,00 Kč	9 660,00 Kč	2 311,50 Kč
Celkem:						420,00 Kč	1 191,50 Kč

REKAPITULACE

Zařízení č. 26. - Větrání laboratoří	-228,00 Kč	-1 616,00 Kč
Zařízení č. 26. - Větrání laboratoří	420,00 Kč	1 191,50 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	192 Kč	-425 Kč
------------------------------------	---------------	----------------

CELKEM	-233 Kč
---------------	----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/048 PB	UTB – ÚPRAVY ČISTÝCH LABORATORÍ OBJ. U11 V 1.NP
O:	SO 001	Objekt U 11
R:	VCP	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
Díl:	722	Vnitřní vodovod				3 635,00
	722-R02	D+M přívodu k napojení dřezu z Hostalenu včetně izolace, napojení, vypuštění, napuštění, tlakové zkoušky	kpl	1,00000	3 635,00	3 635,00

CELKEM VCP na ZTI	3 635,00
--------------------------	-----------------