

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „dodatek ke smlouvě“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

zastoupený ředitelem KPÚ ing. Vladimírem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky Třebíč

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.: +420 602 715 735

E-mail: f.jasa1@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení, číslo účtu:

IČO/DIČ: 01312774/ není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a. s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

stavbu provede:

**STRABAG a. s. odštěpný závod Morava,
oblast JIH**

Zastoupený:

Ing. Ondřej, Novák, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Walter Egger, člen představenstva

Ing. Jiří Jaroš, člen představenstva

Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva

tel./fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Jan Palla – hlavní stavbyvedoucí

tel: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

I.

Předmětem smlouvy o dílo je provedení stavby Polní cesty CHS1 včetně otevřeného příkopu v katastrálním území Radotice (dále jen „dílo“) v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě o dílo a v jejích přílohách.

Dodatek č. 1 je uzavřený v souladu s článkem XVIII, bodem 3. Smlouvy o dílo, uzavřené dne 17. 5. 2017 na výstavbu polní cesty CHS1 včetně otevřeného příkopu v katastrálním území Radotice. Tímto dodatkem dojde ke změně **článku III Cena díla, bodu 4.**

II.

Smluvní strany se dohodly, po souhlasu projektanta a technického dozoru stavebníka, že u polní cesty CHS1 dojde k méněpracím v celkové výši 33 433,-- Kč bez DPH a to u dvou následujících položek:

- Poplatek za uložení sypaniny na skládku 14 212,-- Kč bez DPH

- Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)
šířky přes 3 m, třída I. tl. 40 mm 19 221,-- Kč bez DPH

Důvodem méněprací je nevyúčtování poplatku za uložení sypaniny na skládku a skutečná výměra plochy položeného asfaltového betonu zjištěná po zaměření stavby. Rozsah méněprací je uveden v příloze, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

III.

Cena za provedení díla bez DPH činí: 5 896 666,54 Kč

DPH: 1 238 299,97 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí: 7 134 966,51 Kč

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2017 zůstávají beze změny.

V Jihlavě dne 16. 11. 2017

V Brně dne 15. 11. 2017

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH

.....
Ing. Bohuslav Rychtecký
vedoucí OTÚ

Č.j. objednatel:
Č.j. zhotovitele: