



MKOLP001QRKG

01403/2017



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o řízení projektu ze dne 13. 4. 2017

čl. I.

Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Město Kolín
Sídlo: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
IČ: 00235440
zastoupený: Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
oprávněný jednat ve věcech smluvních: Mgr. Michael Kašpar

a

- 1.2. **Poskytovatel:** LK Advisory, s.r.o.
Sídlo: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice
Kontaktní adresa: Hellichova 795, 290 01 Poděbrady
IČ: 24275093
DIČ: CZ24275093
bankovní spojení: Fio banka, pobočka Kolín
číslo účtu: 2800315675/2010
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený: Mgr. Lubošem Rambousekem, jednatelem
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 199953.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o řízení projektu s názvem „Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V“, č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000649, schváleného v rámci výzvy č. 15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality Integrovaného regionálního operačního programu

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o řízení projektu ze dne 13. 4. 2017 se mění v následujícím článku a znění:

čl. VIII.

Termín poskytování plnění

- 8.1 Objednatel je povinen připravit a poskytovateli umožnit přístup na místo realizace projektu. Služby budou poskytovány od uzavření této smlouvy až do závěru aktivit řízení projektu předpokládaných k 30. 11. 2018. V tomto termínu zajistí objednatel veškeré potřebné podklady pro provedení plnění.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž má každé platnost originálu.

Poskytovatel**Objednatel**


V Poděbradech dne 13. 11. 2017

V Kolíně dne 29. 11. 2017



Mgr. Luboš Rambousek
jednatel LK Advisory, s.r.o.

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolín



1/1