

## **DODATEK č. 16**

**KE SMLouvĚ O DíLO č. 2377-2012-130756 ze dne 17.12.2012  
na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava k.ú. Přibice“ uzavřené dne  
17.12.2012 ve znění dodatků č. 1 - č. 15**

### **I.**

#### **SMLUVNÍ STRANY**

##### **Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00**  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17,603 00 Brno  
POBOČKA BŘECLAV

Sídlo pobočky: Břeclav, nám. T.G. Masaryka 2057/9a, PSČ 690 02  
Zastoupen: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky Břeclav  
V technických záležitostech: Ing. Simona Konečná, referent pobočky Břeclav  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČ/DIČ: 013 12 774/není plátce  
Tel/Fax: xxx  
E-mail: pk\_breckav@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
(dále jen „objednatel“)

##### **Zhotovitel:**

##### **EKOS T, spol. s r.o.**

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
zastoupený: Ing. Alešem Tůmou a Ing. Liborem Sedláčkem  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma , jednatel  
Tel./Fax: xxx  
E-mail: xxx  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČ: 63470985  
DIČ: CZ63470985  
ID DS: 2r63dp8

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně oddíl  
C vložka 19 972**

## II. Oprava a doplnění dodatku č. 13 ze dne 11.11.2016

Dne 11.11.2016 byl uzavřen **dodatek č. 13** ke smlouvě o dílo, který obsahoval méněpráce a současně vícepráce. Bylo zjištěno, že nové počty měrných jednotek a snižované i navyšované částky u jednotlivých FC byly správně, ale u FC 2.1. a 2.5. byla chyba v původním počtu MJ a původní ceně, které tam byly uvedeny jako pomocný údaj v závorkách. Tímto se opravuje a doplňuje smlouva o dílo ve znění dodatku č. 13, opravené původní údaje jsou vyznačeny modře:

A:

Z důvodu **snížení počtu** měrných jednotek se smluvní strany dohodly na změně FC:

2.1. Vypracování plánu společných zařízení:

- počet MJ 656 (*původně 670*) - cena 164 000,00 Kč (*původně 167 500,00 Kč*) 1MJ=250,00 Kč  
*Méněpráce - 3 500,00 Kč bez DPH*

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků:

- počet MJ 656 (*původně 662*)- cena 262 400,00 Kč (*původně 264 800,00 Kč*) 1MJ=400,00Kč  
*Méněpráce - 2 400,00 Kč bez DPH*

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI:

- počet MJ 664 (*původně 682*)- cena 132 800,00 Kč (*původně 136 400,00 Kč*) 1MJ=200,00Kč  
*Méněpráce - 3 600,00 Kč bez DPH*

**Méněpráce celkem: 9 500,-Kč**

B:

Z důvodu **zvýšení počtu** měrných jednotek se smluvní strany dohodly na změně FC:

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty:

- počet MJ 43 (*původně 35*) - cena 43 000,00 Kč (*původně 35 000,00 Kč*) 1MJ=1000,00 Kč  
+ 8 000,00 Kč bez DPH

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologických prací

- počet MJ 47 (*původně 45*)- cena 37 600,00 Kč (*původně 36 000,00 Kč*) 1MJ=800,00Kč  
+ 1 600,00 Kč bez DPH

2.4. Potřebné podélné a příčné profily SZ pro stanovení záboru půdy, vč. geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ

- počet MJ 26 (*původně 25*)- cena 26 000,00 Kč (*původně 25 000,00 Kč*) 1MJ=1000,00Kč  
+ 1600,00 Kč bez DPH

**Vícepráce celkem: 10 600,00 Kč bez DPH.**

**Celkové navýšení ceny díla o 1 100,00 Kč bez DPH.**

**Poznámka:** na počet měrných jednotek a výši fakturovaných částek neměly chybně uvedené údaje v závorkách žádný vliv.

### III.

V rámci projednávání návrhu nového uspořádání pozemků proběhlo dne 24.10.2017 jednání na Obecním úřadě v Příbicích s předpokládanými dědici pozemků po zemřelých Blaženě Kocmánkové a Janu Kocmánkovi podle sdělení soudu Annou Kocmánkovou a Ing. Kamilem Kocmánkem, kteří neuznávají platný stav podle KN a požadují navrácení pozemků do stavu koncem 80-tých let, což je nerealizovatelné a neřešitelné. Z jednání odešli před jeho skončením. Na základě těchto skutečností ( i s ohledem na předchozí bezvýsledná jednání s paní Kocmánkovou ve věci jejích vlastních pozemků ) bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto, že pozemky na LV 622 a LV 1326 nelze v KoPÚ řešit a budou vyřazeny z návrhu nového uspořádání pozemků.

Z výše uvedených důvodů se tak smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede vyřazení předmětných pozemků a dojde **k navýšení ceny díla ( vícepráce ) o 29 000,00 Kč bez DPH.** Podrobná specifikace víceprací je zohledněna v příloze - soupisu činností, který nově obsahuje dva dílčí fakturační podcelky 2.5.A. a 2.5.B.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

**Příloha: Upravený soupis činností**

V Břeclavi dne: 30.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Zajíček  
vedoucí pobočky Břeclav

Ing. Aleš Tůma  
jednatel

Ing. Libor Sedláček  
jednatel