

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E
1 5 . 3 . 2 0 1 7

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

- a) **Objednatel:** **Město Dačice**
 Se sídlem: Krajčířova 27, 380 13 Dačice
 Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města
 IČO: 00246476
 DIČ: CZ00246476
 Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
 Číslo účtu: xxxxxxx

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Karel Macků, starosta města

V technických věcech jedná za objednatele: xxxx

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

- b) **Zhotovitel:** **VHST s. r. o.**
 Se sídlem: Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
 Zápis v ŽR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22294
 Zastoupený: Ing. Davidem Štursa – jednatelem společnosti
 IČO: 024 64 471
 DIČ: CZ 024 64 471
 Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.
 Číslo účtu: xxxx

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Ing. David Štursa tel.: xxx

V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. David Štursa tel.: xxx

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

- a) Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 15. 3. 2017 o provedení

kompletního a proveditelného díla - stavby: „**Vodovod Hostkovice - Lipolec**“, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem VHST s r. o. (dále jen „smlouva“).

- b) Předmětem tohoto dodatku je změna celkové ceny za dílo z důvodu nečerpání rozpočtové rezervy

III.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. IV.1 smlouvy se mění tak, že odstavec IV.1 nově zní:

„IV.1. Cena díla je sjednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla.

Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha

č. 1.

Cena činí:

SO 01 Vodovod

01 Vodovod: **1 556 815,46 Kč**

02 Armaturní šachty AŠ1 a AŠ2 (ČS): **1 255 904,40 Kč**

SO 02 Věžový vodojem: **2 451 059,85 Kč**

SO 03 Vnitřní rozvod NN

01 Armaturní šachta AŠ2: **29 263,47 Kč**

02 Přípojka vodojem: **22 851,78 Kč**

Vedlejší a ostatní náklady: **324 000,00 Kč**

Výtlačný kanalizační řád: **856 990,52 Kč**

Rezerva: **0 Kč**

Celková cena díla bez DPH: **6 496 885,48 Kč**

Cena díla zahrnuje rezervu finančních prostředků na úhradu případných nepředvídaných prací, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci a v soupise stavebních prací, dodávek a služeb. Výše této rezervy činí 250 000 Kč. O tom, zda se jedná o nepředvídané práce, jejichž úhrada je možná z rezervy, rozhoduje objednatel.

Čerpání finančních prostředků z rezervy musí být řádně zdůvodněno a zdokumentováno. V případě, že nedojde k nepředvídaným okolnostem, nelze rezervu čerpat.

Rezerva nebyla čerpána.

Daňová povinnost k dani z přidané hodnoty bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen

přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.“

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 15. 3. 2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její **94.** schůzi konané dne **22. 11. 2017** pod č. usn. **2201/94/RM/2017** nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 15. 3. 2017, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Za město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta

.....
Ing. David Štursa
jednatel společnosti VHST s. r. o.