



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

.....

005/2017

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

## NA VÝROBU, DODÁVKU A MONTÁŽ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ PRO VZDĚLÁVACÍ KOMPLEX

**OBJEDNATEL:**

**Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**

Sídlo:  
Zastoupený:  
osoba oprávněná jednat ve věcech  
smluvních:  
osoba oprávněná jednat ve věcech  
technických:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín  
prof. Ing. Petrem Sáhou, CSc., rektorem  
  
RNDr. Alexander Černý, kvestor  
  
Ing. Pavel Blažek, vedoucí odboru investic a majetku  
70883521  
CZ70883521  
Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín  
27-1925270277/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:**

**Dřevozpracující výrobní družstvo**

Sídlo:  
Zastoupený:  
  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl DrXXXVIII, vložka 431

Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou  
Ing. Jiří Řídký – předseda představenstva  
Lubomír Šmíd – místopředseda představenstva  
00030520  
CZ00030520  
Komerční banka a.s., pobočka Třebíč  
716 711 / 0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
(dále též jen Dodatek č. 1) v tomto znění:

## Předmět dodatku smlouvy

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla nastala potřeba změny smluvních ujednání, smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:  
Změna smluvních ujednání se týká dohodnutého předmětu plnění dle čl. I odst. 1.1 bod 1.1.1. odrážka druhá smlouvy:

## Článek I. Předmět smlouvy

### 1.1. DÍLO

1.1.1. Předmětem této smlouvy je výroba, dodávka, doprava a montáž interiérového vybavení (nábytku) a dalšího vybavení **pro Vzdělávací komplex**.

Předmět díla je vymezen:

- Projektovou dokumentací s názvem UTB – Vzdělávací komplex – Projekt interiéru", zpracovaná projektantem „Sdružení FHS - UTB - DSP“ v zastoupení AED project a.s. v 09/2016 (dále jen PROJEKT a projektant)
- výkazem výměr zpracovaným projektantem v rámci PROJEKTU a oceněným zhotovitelem (dále jen ROZPOČET)
- v rozsahu a podle NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
- provedením souvisejících činností podle odst. 1.1.2. této smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se částečně mění takto:

1) Změna předmětu plnění spočívá:

- ve změně užití místností č. 4.20 a 5.33 - externisté - úprav dispozičního řešení
- ve změně skříňových prvků v m. č. 4.28 u skleněné příčky
- v místnosti studentský klub - zrušení položky na přání investora

ZL č. 1 je součástí tohoto Dodatku č. 1 jako samostatná příloha č. 1.

## Článek IV. Cena díla

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejméně přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedená v tomto článku smlouvy bez daně z přidané hodnoty ve výši:

**31 686 480,- Kč**

Z toho INVESTICE: **6 333 130,- Kč**

Z toho NEINVESTICE **25 353 350,- Kč**

Se zvyšuje podle Změnového listu č. 1 o částku bez daně z přidané hodnoty ve výši:

**128 760,- Kč**

a nová cena díla se sjednává bez daně z přidané hodnoty ve výši:

**31 815 240,00 Kč**

(slovy: třicetjednmilionosmsetpatnácttisícdvěstěčtyřicet korun českých)

Z toho INVESTICE: 6 287 420,- Kč

Z toho NEINVESTICE: 25 527 820,- Kč

Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z uvedené ceny díla částku:

**6 681 200,40 Kč**

Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem:

**38 496 440,40 Kč**

(slovy: třicetosmmilionůčtyřistadevadesátšesttisícčtyřistačtyřicet, 40 korun českých)

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti v původním znění.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

➤ Příloha číslo 1 - Změnový list č. 1 vč. příloh


**29 -11- 2017**

Ve Zlíně dne .....

**15 -11- 2017**



V Jaroměřicích nad Rokytnou dne .....

za Objednatele  
RNDr. Alexander Černý  
kvestor



za Zhotovitele

Ing. Jiří Řídký      Lubomír Šmíd  
předseda              místopředseda  
představenstva      představenstva

| Odpovídá         | Datum    | Podpis  |
|------------------|----------|---|
| PO/OO            | 13.11.17 |  |
| EO               |          |  |
| Věcně            |          |   |
| Správce rozpočtu |          |   |




**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. 1**

|   |   |  |              |  |
|---|---|--|--------------|--|
| Předmět díla:   | Interiér - Volný mobiliář na míru_AT                                      |  |              |  |
| Objekt:   | Vzdělávací komplex UTB  |  |              |  |
| Objednatel:   | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně   |  |              |  |
| Zhotovitel:   | Dřevozpracující výrobní družstvo  |  |              |  |
| TDI:  | AIP engineering   |  |              |  |
| Projektant:   | AI DESIGN   |  |              |  |
| Popis změny:<br><br>změna užití místností 4.20 a 5.33 - externisté - úprava dispozičního řešení<br>změna skříňových prvků v m.č. 4.28 u skleněné příčky<br>studentský klub - zrušení položky na přání investora |   |  |              |  |
| údaje o změně   | Změnu vyvolal:  | investor - UTB   |              |  |
|   | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)  | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla        |              |  |
|   |   | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla              |              |  |
|   |   | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla |              |  |
|   | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                          | zápis do SD (deníku změn)                                |              |  |
|   |   | dodatek k PD   |              |  |
| dokumentace skut.provedení  |   |  |              |  |
| jiné  |   |  |              |  |
| údaje o složení ceny změny  | hodnota přípočtů (víceprací)  | 188 610,00 Kč  |              |  |
|   | celkem v Kč bez DPH   |  |              |  |
|   | hodnota odpočtů (méněprací)   | 59 850,00 Kč   |              |  |
|   | celkem v Kč bez DPH   |  |              |  |
| údaje o ceně změny  | ocenění změny předložil:  | Dřevozpracující výrobní družstvo                         |              |  |
|   | náklady na změnu v Kč bez DPH   | 128 760,00 Kč  |              |  |
|   | Výše DPH sazba:   | 21%  | 27 039,60 Kč |  |
|   | náklady na změnu vč. DPH  | 155 799,60 Kč  |              |  |
|   | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. |  |              |  |
| termíny   | Termín realizace změny:   | do 26.11.2017  |              |  |
|   | Vliv změny na termín dokončení díla:                                      | bez vlivu  |              |  |
| odsouhlasení změny  | Změnu odsouhlasil:  | datum  | podpis       |  |
|   | Zhotovitel (stavbyvedoucí):   | 12.9.2017  |              |  |
|   | Zhotovitel (statutární zástupce):   | 12.9.2017  |              |  |
|   | TDI:  |  |              |  |
|   | Projektant:   |  |              |  |
|   | Objednatel (statutární zástupce):   | 12.9.2017  |              |  |
| přílohy   | Přílohy:<br>rozpočet, PD  |  |              |  |


## SEZNAM VOLNÉHO MOBILIÁRE VYRÁBĚNÉHO NA MÍRU



- vícepráce do místností 4.20 a 5.33

| TYP                   | NÁZEV PRVKU  | MÍSTNOST  | STRUČNÝ POPIS PRVKU  | REFERENČNÍ OBRÁZEK  | CELKEM V BUDOVĚ | bez DPH         |                      | Název           |
|-----------------------|--|---|--|---|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                       |  |   |  |   |                 | jednotková cena | celkem               |                 |
| AT02                  | STŮL<br>2000x800mm   | kancelář docent,<br>PHD, externistě,<br>proděkan,<br>správce,<br>tajemník   | Deska 2000x800mm, v.<br>740mm deska lamino, barva<br>0627 Hygienic beige. Podnož<br>praškové lakovaná ocel,<br>barva RAL 9007. Výklopná<br>hliníková lišta se šterbinou.<br>Viz výkres AT02  |  | 4               | 14 250,00 Kč    | 57 000,00 Kč         | Atypická výroba |
| AT12                  | POLICE NAD<br>STŮL<br>2000x220mm (v<br>kombinaci s AT02)           | pracovní<br>docenta,<br>externistě, PHD,<br>proděkan,<br>správce,<br>tajemník   | 2000x220mm, v.740mm<br>na trech, provedení<br>lamino/ABS, barva 0733<br>Hygienic white<br>tmrý kotvené do stěny, bez<br>stavební přípravy<br>viz výkres AT12   |  | 4               | 3 690,00 Kč     | 14 760,00 Kč         | Atypická výroba |
| AT22                  | KONTEJNER  | akademický<br>senát,<br>podatelna,<br>studijní<br>oddělení,<br>kancelář<br>docenta, PHD,<br>správce, PHD,<br>externistě,<br>ekonomické<br>oddělení,<br>referent ČZV | 430x750x650mm. Korpus,<br>police a dveře lamino, barva<br>0627 Hygienic beige. Uchytko<br>Hettich Asopus 9 069 942,<br>nerez kartáčovaná. V první<br>zásuvce je plastový organizér<br>a zásuvka je uzamykatelná<br>(cylindrický pákový zámek<br>Hettich 9 133 905). Zásuvky<br>nebudou opatřeny systémem<br>proti překlopení.<br>viz výkres AT22 |  | 12              | 6 980,00 Kč     | 83 760,00 Kč         | Atypická výroba |
| AT49                  | POLSTROVANÁ<br>STĚNA NAD<br>PRACOVNÍ STŮL<br>(v kombinaci<br>AT02) | kancelář docent,<br>PHD, externistě,<br>proděkan,<br>správce,<br>tajemník   | 2000x720mm. DVD deska 19mm<br>+ molitan 20mm + textilie plano,<br>barva č. 39. Polstrovaná deska<br>kotvena do stěny skrz kovový<br>závěsový úchyt, upevňovací<br>technika pro SDK   |   | 4               | 6 320,00 Kč     | 25 280,00 Kč         | Atypická výroba |
| <b>Celkem bez DPH</b> |  |   |  |   |                 |                 | <b>180 800,00 Kč</b> |                 |


## SEZNAM VOLNÉHO MOBILIÁRE VYRÁBĚNÉHO NA MÍRU

- méně a vícepráce do místností 4.28

|      |  |   |   |    |             |             |                 |
|------|--|---|---|----|-------------|-------------|-----------------|
| AT16 | SKRIN 800x440<br>VYSOKÁ<br>KRÍDLOVÉ<br>DVEŘE | kancelář docent<br>800x440mm, v.2200mm, s<br>křídlovými dveřmi, volné<br>police lamino<br>korpus, police a dveře lamino,<br>barva 0733 Hygienic white.<br>Uchytko Hettich Asopus 9 069<br>942, nerez kartáčovaná<br>viz výkres AT16 |  | -1 | 7 220,00 Kč | 7 220,00 Kč | Atypická výroba |
|------|--|---|---|----|-------------|-------------|-----------------|

|                       |  |                            |   |   |    |             |                    |                                    |                 |  |
|-----------------------|--|----------------------------|---|---|----|-------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| AT16S                 | SKŘIŇ 800x440<br>VYSOKÁ<br>KŘÍDLOVÉ<br>DVEŘE<br>SATNÍ  | kancelář docentů           | 800x440mm, v.2200mm, s<br>křídlovými dveřmi, jedna<br>volná police a tyč pro ramínka<br>korpus, police a dvířka<br>lamino, barva 0733 Hygienic<br>white   |  | -1 | 6 920,00 Kč | 6 920,00 Kč        | Dřevopracující výrobní<br>družstvo | Atypická výroba |  |
| AT17S                 | SKŘIŇ 1000x440<br>VYSOKÁ<br>KŘÍDLOVÉ<br>DVEŘE<br>SATNÍ | doktorandi,<br>sekretariát | 1000x440mm, v.2200mm, s<br>křídlovými dveřmi, jedna<br>volná police a tyč pro ramínka<br>korpus, police a dvířka<br>lamino, barva 0733 Hygienic<br>white. Úchytka Hettich<br>Asopus 9 069 942, nerez<br>kartáčovaná<br>viz výkres AT17S |  | 1  | 7 810,00 Kč | 7 810,00 Kč        | Dřevopracující výrobní<br>družstvo | Atypická výroba |  |
| <b>Celkem bez DPH</b> |  |                            |   |   |    |             | <b>6 330,00 Kč</b> |                                    |                 |  |

#### SEZNAM OSTATNÍHO VOLNÉHO MOBILIÁŘE

|                       |                     |                 |  |   |    |              |                      |             |                           |  |
|-----------------------|---------------------|-----------------|--|---|----|--------------|----------------------|-------------|---------------------------|--|
| OM18                  | KULEČNIKOVY<br>STŮL | studentský klub | Celková výška kulečnicku: 78 cm,<br>celková výška s krycí deskou 80 cm,<br>výška hrací plochy od země: 74 cm,<br>Světlá výška od země ke spodní<br>části boků. Použitý materiál:<br>manitinely, boky, nohy - masiv,<br>kovový nosný rám se štelovacími<br>šrouby, gumové manitinely K66. |  | -1 | 45 710,00 Kč | 45 710,00 Kč         | K&V Billard | Kulečnick ART Pool<br>8ft |  |
| <b>Celkem bez DPH</b> |                     |                 |  |   |    |              | <b>45 710,00 Kč</b>  |             |                           |  |
| <b>Celkem bez DPH</b> |                     |                 |  |   |    |              | <b>128 760,00 Kč</b> |             |                           |  |

V Jaroměřicích nad Rokytnou 11.09.2017