

DODATEK č. 06647-2017-4502-D-0032/94-01-034-X00764-02

k realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – monitoring kontaminačního mraku „E“ v průmyslovém areálu v Kralupech nad Vltavou

(dále jen „**Smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. AQUATEST a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

IČ: 44794843

DIČ: CZ44794843

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189

zastoupen: Daniel Kraft, předseda představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06647-2016-4502-S-0032/94-01-034-X00764 ze dne 20. 4. 2016 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu ze dne 4. 9. 2017 označeného jako „Kralupy nad Vltavou monitoring kontaminačního mraku E – žádost o změnu závazků ze smlouvy“, vypracovaného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst.

druhý Smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 99 040,- Kč (slovy: devadesátdevěttisícčtyřicet korun českých).“

III.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. III. bod 3. 3 Smlouvy, který nově zní takto:

„Monitoring bude prováděn po dobu 9 měsíců od schválení realizačního projektu. Zhotovitel předá objednateli závěrečnou zprávu o výsledcích monitoringu nejpozději do 1 měsíce od posledního vzorkovacího kola. Dílo se považuje za předané doručení projektu sanačních prací (za podmínek uvedených v odst. 1.1), ke kterému dojde nejpozději do 30. 11. 2017.“

IV.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194>. Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil.

V.

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto dodatkem, se ruší. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 28. 11. 2017

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 20.11.2017

Za AQUATEST a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Daniel Kraft, předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: RNDr. Radka Fůrychová

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Láznová