

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 8. 2017

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDACTED] pobočka [REDACTED] X
č. účtu [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)

[REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

a

- (2) Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
Zastoupený/jednající Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem
Ing. Milanem Kalným – jednatelem
Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem
(každý samostatně dle výpisu z OR)
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
bankovní spojení: [REDACTED], č.ú.: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev. č. 32329 – 4 Boharyně“

Místně příslušný stavební úřad požaduje zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) na základě vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Dle předložené dokumentace, která obsahuje celkové odstranění stávajícího inundačního mostu mezi obcí Boharyně a její místní částí Homyle na silnici III/32329, stavbu nového mostu (SO 201) a stavbu „provizorního“ chodníku (SO901) v k.ú. Boharyně, je patrné, že navržený most je

Číslo stavby: 32906

půdorysně rozšířen oproti původnímu (nejedná se tedy o pouhé udržovací práce a stavební úpravy silnice). Stavbou mostu včetně svahování a vsakovacích jámek a vybudováním dočasné stavby pozemní komunikace („provizorní“ chodník), budou zasaženy okolní pozemky.

Z výše uvedených důvodů není možné ze strany Městského úřadu Nechanice vydat souhlas dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. pro vydání příslušného povolení speciálním stavebním úřadem na stavbu/změnu stavby veřejné dopravní infrastruktury, vedenou pod názvem: „Most ev. č. 32329 – 4 Boharyně“.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Nabídková cena celkem bez DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 7. 8. 2017 377 000,00 Kč

Navýšení ceny dle dodatku č. 1
(dokumentace pro vydání územního rozhodnutí) 70 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH 447 000,00 Kč

DPH (21%) 93 870,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 540 870,00 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)**, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e), následujícím způsobem:

Mění se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
DUR v konceptu	do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 1
DUR v čistopisu	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUR
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopisu	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Doplňuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:

2. Požadavky na dokumentaci:

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR):

- Základní členění dokumentace ve stupni DUR (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů):
 - A) Průvodní zpráva – charakteristika území a stavebních pozemků, základní charakteristika stavby a jejího užívání
 - B) Souhrnná technická zpráva – popis stavby, stanovení podmínek pro přípravu stavby atd.
 - C) Situační výkresy
 - D) Výkresová dokumentace
 - E) Dokladová částSouvisející přílohy:
 - 1. Průzkumy — viz. požadavky objednatele - součástí prací je vyhotovení předběžného geotechnického průzkumu v rozsahu dle TP 76 (část A - Zásady geotechnického průzkumu).
 - 2. Záborový elaborát
 - 3. Bilance zemin a ornice
 - 4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary SŽDC, jsou-li
 - 5. Odhad stavebních nákladů

- **Požadavky na vypracování dokumentace:**

1. Požadavky na zhotovení stavby:

- Respektovat podmínky stanoviska EIA.
- Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí.
- Dbát na ekonomičnost stavby.
- Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu.
- Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů
- V průběhu zpracování DUR projedná zhotovitel dokumentace navrhovaná řešení s dotčenými státními orgány a úřady samosprávy a s právníky a fyzickými osobami včetně vlastníků (nabyvatelů) a následných správců (uživatelů) jednotlivých částí stavby.

2. Vybavení a náležitosti dokumentace

- Průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením souřadnic hlavních bodů trasy.
- V rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující možnosti výskytu archeologických nálezů.
- Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní určit plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných řezů budou zakresleny stávající i nově navrhované inženýrské sítě.
- Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů v podrobnějším rozdělení.

3. Požadavky na zajištění průzkumů a dalších podkladů

- **Všechny průzkumy** budou provedeny dle platných předpisů a norem.

Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání a zní následovně:

3. Způsob projednání dokumentace DUR a projektové dokumentace DSP + PDPS

- V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizací) v četnosti dle článku 5.3 ZOP - D.
- Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.
- Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci.
- Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu.
- Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a projektovou dokumentaci příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.
- Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.
- V rámci zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.
- Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na zhotovitele a při koordinaci s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při zpracování podkladů poskytovateli dotace.

Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání a zní následovně:

10. Předání díla

Projektová dokumentace ve stupni DUR (čistopis) bude vypracována v 11-ti vyhotoveních, DSP + PDPS (čistopis) a výkaz výměr bude vypracován v 11-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:

- 1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
- 2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené.

Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiojednat za úhradu další paré.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Číslo stavby: 32906

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

V Praze dne 10. 11. 2017

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„Most ev. č. 32329 - 4 Boharyně“**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	10 000,00
b.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	30 000,00
c.	PD ve stupni DSP+PDPS	175 000,00
d.	PD ve stupni DÚR (vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí)	70 000,00
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	30 000,00
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	15 000,00
g.	DIO a PD objízdných tras	25 000,00
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. Plánu BOZP	10 000,00
i.	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	10 000,00
j.	PD přeložek inženýrských sítí	30 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		405 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 60 hod x 700,00 Kč/hod		42 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		447 000,00
DPH 21%		93 870,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		540 870,00