

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2016/2058/OIN uzavřené dne 08.06.2016, ve znění Dodatku č.1 ze dne 15.5.2017, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace:

„Rekonstrukce ul. Radovy a Příkrá, Míkovice“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště
zastoupený: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
ve věcech technických: (

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČ: 427 67 377
DIČ: CZ427 67 377
bankovní spojení:
č.ú.:
zastoupený: **Ing. Zdeňkem Legerským**, člen představenstva
ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 08.06.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2016/0258/OIN ve znění Dodatku č.1 ze dne 15.5.2017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „**Rekonstrukce ul. Radovy a Příkrá, Míkovice**“.
2. V souladu s článkem 10 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínu dokončení díla dle smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat. Ke změně termínu dochází z důvodu průtahů při vyřizování vodoprávního povolení a tím nemožnosti dokončit navazující stupeň projektové dokumentace pro provedení stavby.

1. Mění se článek 3. „Doba plnění, předání díla“, odstavec 1 v následujícím rozsahu:

Ukončení do: **30.3.2018**

1.4 PDSP (odevzdání v počtu 8 paré, vč. 2 paré výkazu výměr a rozpočtu) nejpozději do 30.3.2018.

2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014, ze dne 16.12.2014.

V Uherském Hradišti dne **27. 11. 2017**
.....

V Ostravě dne 23.11.2017

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
Ing. Zdeněk Legerský
člen představenstva