

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/512

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [REDACTED]

Miroslav Matějka, technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Silnice Svoboda a.s.

IČO: 05438187

DIČ: CZ05438187

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3512

sídlo: Jetřichov 164

zastoupený: Václavem Svobodou, tel: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Janeš

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **SV Sklepy a SV Mokřice**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/512** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „23. 11. 2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „31. 5. 2018“.

Důvod změny: Pozdní předání staveniště z důvodu odstoupení prvního uchazeče a nemožnost dovážení kamene do trasy komunikace v důsledku nepříznivých klimatických podmínek (rozmáčený terén).

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V *Liberci*....., dne: *23. 11. 2017*

V Liberci, dne: *23. 11. 2017*

Za zhotovitele
Václav Svoboda

Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 1383/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec