

DODATEK č. 564-2015-504204/3

č.j. SPU 074588/2017

ke smlouvě o dílo č. 564-2015-504204 ze dne 15.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Okrouhlé Hradiště uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774 **DIČ:** CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

Zhotovitel:

GRID, a.s.

Adresa: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 61251437/CZ61251437

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě písemného záznamu o méněslužbách tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 14.2.2017 č.j. SPU 066483/2017/31/Matous se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.1. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ a 3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí částí 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.2 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavní celek 3.3. Mapové dílo se mění takto:

Fakturační celek:	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ
3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	140	129
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	567	566
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	567	566
3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	567	566
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	567	566
3.3. Mapové dílo	ha	567	566

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, se mění tabulka u bodu 6.1. čl. VI „Cena za provedení díla“ a Rekapitulace ceny :

	Stávající cena v Kč	Nová cena v Kč
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	729 420,00	719 720,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	586 140,00	585 220,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	170 100,00	169 800,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	180 000,00	180 000,00
Celková Cena bez DPH	1 665 660,00	1 654 740,00
DPH v Kč	349 789,00	347 495,00
Celková Cena s DPH v Kč	2 015 449,00	2 002 235,00

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1- Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 1 – Okrouhlé Hradiště ke smlouvě takto:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	500	8 000	28.2.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	---	---	---	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	567	620	351 540	31.3.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	567	200	113 400	31.5.2016
	Vodohospodářská studie	ha	---	---	---	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesnění obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	129	860	110 940	30.11.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	---	---	---	---
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	566	240	135 840	31.5.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč				719 720	31.5.2017	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	566	320	181 120	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	25	1800	45 000	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	-	-	-	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	566	100	56 600	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	600	15 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-	-	-	

3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	566	500	283 000	30.9.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 500	4 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					585 220	31.12.2018
3.3	Mapové dílo	ha	566	300	169 800	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					169 800	
3.4	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb.	100 bm	300	600	180 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					180 000	

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 16. 02. 2017

Z a o b j e d n a t e l e:

.....

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

V Praze dne 20.2.2017

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

Ing. Zdeněk Štefka, předseda
představenstva
GRID a spol., a.s.