

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku „Výměna ležatého vodovodního potrubí v objektu garáží, skladů a dílen v areálu SSHMP, Kunderatka 19“ ze dne 18. 10. 2017

Objednatel:

Správa služeb hlavního města Prahy

příspěvková organizace

se sídlem Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČ: 70 88 96 60

zastoupená ředitelem [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

NOBILES s.r.o.

se sídlem Mátová 194/30, 104 00 Praha 10

IČ: 25671375

DIČ: CZ25671375

zastoupená: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 59887

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve zhotovitelem předloženém „Formuláři pro ohlášení změn stavby“ dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.

II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 tohoto dodatku - Formulář pro ohlášení změn stavby ZBV 1 a jeho přílohy Soupisu víceprací a neprovedených prací.
- 2) Celková cena díla tak odpovídá rozdílu mezi původní cenou díla (1 754 130,37 Kč bez DPH) a součtem ceny nerealizovaných a dodatečně požadovaných víceprací podle ZBV 1 (- 74 091,80 Kč bez DPH) a činí 1 680 038,57 Kč bez DPH.

III.

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.


- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

30. 11. 2017
V Praze dne 2017




Mgr. Bohdan Frajt
Správa služeb hlavního města Prahy,
příspěvková organizace

28. 11. 2017
V Praze dne 2017



NOBILES s.r.o.



Přílohy :

1. Formulář pro ohlášení změn stavby ZBV1
2. Příloha změnového listu ZBV1 Soupis víceprací a neprovedených prací

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Výměna ležatého vodovodního potrubí v objektu garáží, skladů a dílen v areálu
SSHMP, Kundratka 19“
ZBV 1
(Změna během výstavby)

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

Číslo SoD: číslo objednatele
číslo zhotovitele 446/2017

Termín plnění: do 23.12.2017

Cena díla dle základní SOD	: 1 754 130,37 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle ZBV1	: - 74 091,80 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV1	: 1 680 038,57 Kč bez DPH

Zhotovitel: NOBILES s.r.o., Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice
IČ: 25671375

Oprávněná osoba: 

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace:

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na **Výměně ležatého vodovodního potrubí v objektu garáží, skladů a dílen v areálu SSHMP, Kundratka 19.**

Práce jsou prováděny podle specifikace, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

ZBV 1 se skládá z několika částí, protože změny proběhly u více položek:

1. montáž odbočky a napojení hydrantové skříně v dílně
 2. montáž odbočky pro hydrantovou skřín v novém archivu
 3. oprava uzavíracího kulového ventilu ve výstrojním skladu
 4. drobné pomocné práce (konzole atd.)
 5. po dohodě došlo ke změně trasy nového ležatého potrubí a úspoře trubek a tvarovek
 6. z důvodu stálého chodu všech dotčených místností se nevyřezávali staré ležaté rozvody.
- Všechny víceprací a neprovedené práce jsou sepsány ve výkazu výměr, který je součástí předávacího protokolu a konečné faktury.

Popis problému:

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebně montážních prací.

Zhotoviteli tato skutečnost v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyla a ani nemohla být známa. Jedná se o nezbytné změny a neoddělitelné práce potřebné k provedení tohoto díla.

Čeho se zhotovitel domáhá:

S odvoláním na

Článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

se zhotovitel domáhá:


změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV1

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

„Výměně ležetého vodovodního potrubí v objektu garáží, skladů a dílen v areálu SSHMP, Kundratka 19.“


nejpozději do: 7.12.2017

Datum, podpis oprávněné osoby:



Datum potvrzení objednatele:

28. 11. 2017



Příloha: Soupis víceprací a neprovedených prací

REKAPITULACE celkem

Kód: z095082017-1-a

Stavba: Kundratka 1951-19 - vodovod

KSO: 742/2017

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 21.9.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč: NOBILES s.r.o., Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

IČ: 25671375

DIČ: CZ25671375

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-74 091,80

	azba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základni	21,00%	-74 091,80	-15 559,28
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-89 651,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z095082017-1-a

Stavba: Kundratka 1951-19 - vodovod

Místo: Praha

Datum: 21.09.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: NOBILES s.r.o., Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
	Náklady stavby celkem	-74 091,80	-89 651,08	
	vícepráce	102 761,30	124 341,17	STA
	neprovedené práce	-176 853,10	-213 992,25	STA

REKAPITULACE STAVBY - neprovedené práce

Kód: z095082017-1-a

Stavba: Kundratka 1951-19 - vodovod

KSO: 742/2017

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 21.9.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč: NOBILES s.r.o., Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

IČ: 25671375

DIČ: CZ25671375

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

176 853,10

	azba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	148 353,10	31 154,15
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z095082017-1-a

Stavba: Kundratka 1951-19 - vodovod

Místo: Praha

Datum: 21.09.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: NOBILES s.r.o., Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		176 853,10	208 007,25	
z09508 2017-1- a	Kundratka 1951-19 - vodovod	176 853,10	208 007,25	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU - neprovedené práce

Stavba:

Kundratka 1951-19 - vodovod

KSO: 742/2017

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč: NOBILES s.r.o., Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.09.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25671375

DIČ: CZ25671375

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

176 853,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 353,10	21,00%	31 154,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

208 007,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kundratka 1951-19 - vodovod

Místo: Praha

Datum: 21.09.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: NOBILES s.r.o., Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

176 853,10

HSV - Práce a dodávky HSV

80 931,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 181,80

8 - Trubní vedení

73 276,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 472,40

PSV - Práce a dodávky PSV

67 422,10

713 - Izolace tepelné

5 200,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

25 140,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

1 375,60

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

732,50

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

2 720,00

767 - Konstrukce zámečnické

11 322,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 967,00

784 - Dokončovací práce - malby

13 965,00

VR Vedlejší rozpočtové náklady

28 500,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

28 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kundratka 1951-19 - vodovod

Místo: Praha

Datum: 21.09.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: NOBILES s.r.o., Máťová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

176 853,10

D HSV Práce a dodávky HSV 80 931,00

D 4 Vodorovné konstrukce 1 181,80

6	K	411386621	Zabetonování prostupů v instal. šachtách směsí pl do 0,25 m2	kus	2,000	590,90	1 181,80	
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	--

D 8 Trubní vedení 73 276,80

13	K	851241131R01	Montáž potrubí z trub s integrovaným těsněním do DN 80	m	30,000	170,00	5 100,00	
14	M	552613080	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, l = 6 m, DN 80	m	4,000	2 669,00	10 676,00	CS URS 2017 01
16	M	552613060	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, l = 6 m, DN 50	m	8,000	1 150,00	9 200,00	CS URS 2017 01
17	M	552613270	tvarovky z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, rozvod pitné vody, DN 50	kus	8,000	1 490,60	11 924,80	CS URS 2017 01
18	M	552613050	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, l = 6 m, DN 40	m	6,000	890,00	5 340,00	CS URS 2017 01
19	M	552613260	tvarovky z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, rozvod pitné vody, DN 40	kus	9,000	1 111,50	10 003,50	CS URS 2017 01
21	M	552613250	tvarovky z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, rozvod pitné vody, DN 32	kus	2,000	760,00	1 520,00	CS URS 2017 01
22	M	552613030	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, l = 6 m, DN 25	m	2,000	500,00	1 000,00	CS URS 2017 01
23	M	552613240	tvarovky z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, rozvod pitné vody, DN 25	kus	14,000	563,40	7 887,60	CS URS 2017 01
24	M	552613020	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, l = 6 m, DN 20	m	2,000	400,00	800,00	CS URS 2017 01
26	M	552612990	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, l = 6 m, DN 15	m	4,000	290,00	1 160,00	CS URS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	552613220	tvarovky z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, rozvod pitné vody, DN 15	kus	4,000	284,10	1 136,40	CS URS 2017 01
30	M	552540260	koleno přírubové z tvárné litiny, Q-kus DN 80-90°	kus	2,000	1 833,50	3 667,00	CS URS 2017 01
31	M	552536160	přechod přírubový, práškový epoxid, tl. 250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/80 mm	kus	1,000	2 717,00	2 717,00	CS URS 2017 01
37	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	30,000	12,35	370,50	CS URS 2014 01
38	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	30,000	25,80	774,00	CS URS 2014 01
D 9							6 472,40	
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
43	K	953945122	Kotvy mechanické M 10 dl 110 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	40,000	98,80	3 952,00	CS URS 2014 01
45	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	4,000	542,50	2 170,00	CS URS 2014 01
53	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn o rozsahu do 100 %	m2	6,000	58,40	350,40	
D PSV							67 422,10	
Práce a dodávky PSV								
D 713							5 200,00	
Izolace tepelné								
60	K	713410823	Odstanění izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl přes 50 mm	m	65,000	80,00	5 200,00	CS URS 2017 01
D 722							25 140,00	
Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
62	K	722110815	Demontáž potrubí litinové přírubové do DN 125	m	44,000	360,00	15 840,00	CS URS 2014 01
92	K	722181245	Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN přes 92 mm	m	5,000	210,00	1 050,00	
93	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	2,000	28,10	56,20	CS URS 2017 01
94	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	4,000	29,90	119,60	CS URS 2017 01
95	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	2,000	33,80	67,60	CS URS 2017 01
96	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	4,000	39,60	158,40	CS URS 2017 01
97	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí D 63	m	1,000	50,70	50,70	CS URS 2017 01
98	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus		141,60	0,00	CS URS 2014 01
99	K	722212440	Orientační štítky na zed'	soubor	8,000	300,00	2 400,00	CS URS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000	108,30	108,30	CS URS 2014 01
101	K	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	401,90	803,80	CS URS 2014 01
111	K	722232127	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185 ° C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	1,000	1 339,00	1 339,00	CS URS 2014 01
113	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	92,000	34,20	3 146,40	
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod				1 375,60	
117	K	723150371	Chráníčka D 108x4 mm	m	2,000	687,80	1 375,60	
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				732,50	
122	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000	732,50	732,50	CS URS 2014 01
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana				2 720,00	
127	K	727121134	Protipožární manžeta D 90 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	2,000	1 360,00	2 720,00	CS URS 2014 01
D 767			Konstrukce zámečnické				11 322,00	
128	K	767871110	Montáž podpěrných konstrukcí pro vedení hmotnosti do 100 kg	kg	60,000	61,80	3 708,00	CS URS 2014 01
133	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	20,000	90,70	1 814,00	CS URS 2014 01
134	M	423928880	konzola lištová 41/41/2,5 - 820 otvor 13x18 mm	kus	20,000	290,00	5 800,00	CS URS 2014 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				6 967,00	
141	K	783124520	Nátěry syntetické OK středních "B" barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	26,000	130,00	3 380,00	CS URS 2014 01
142	K	783414140	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné a základní	m	80,000	29,50	2 360,00	CS URS 2014 01
143	K	783425111	Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	kus	5,000	145,40	727,00	CS URS 2014 01
144	K	783904811	Odrezevění kovových konstrukcí	m2	25,000	20,00	500,00	CS URS 2014 01
D 784			Dokončovací práce - malby				13 965,00	
146	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,000	25,10	3 765,00	CS URS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,000	22,00	3 300,00	CS URS 2014 01
148	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpoštědel, tř.otěru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,000	46,00	6 900,00	

REKAPITULACE STAVBY - vícepráce

Kód: z095082017-1-a

Stavba: Kundratka 1951-19 - vodovod

KSO: 742/2017

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 21.9.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč: NOBILES s.r.o., Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

IČ: 25671375

DIČ: CZ25671375

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH



102 761,30

	azba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	102 761,30	21 579,87
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

124 341,17



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z095082017-1-a

Stavba: Kundratka 1951-19 - vodovod

Místo: Praha

Datum: 21.09.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: NOBILES s.r.o., Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		102 761,30	124 341,17	
z09508 2017-1- a	Kundratka 1951-19 - vodovod	102 761,30	124 341,17	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU- Vícepráce

Stavba:

Kundratka 1951-19 - vodovod

KSO: 742/2017

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč: NOBILES s.r.o., Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.09.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25671375

DIČ: CZ25671375

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

102 761,30

DPH základní
snížená

Základ daně
102 761,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
21 579,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

124 341,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kundratka 1951-19 - vodovod

Místo: Praha

Datum: 21.09.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: NOBILES s.r.o., Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

102 761,30

HSV - Práce a dodávky HSV

58 162,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 083,00

8 - Trubní vedení

56 041,70

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 037,40

PSV - Práce a dodávky PSV

13 314,20

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

13 219,20

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

95,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

31 285,00

VRN4 - Inženýrská činnost

12 500,00

VRN6 - Územní vlivy

18 785,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kundratka 1951-19 - vodovod

Místo: Praha

Datum: 21.09.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: NOBILES s.r.o., Máťová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							102 761,30	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				58 162,10	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 083,00	
9	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	3,000	361,00	1 083,00	CS URS 2014 01
D	8		Trubní vedení				56 041,70	
14	M	552613080	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, l = 6 m, DN 80	m	1,000	2 669,00	2 669,00	CS URS 2017 01
15	M	552613410	tvarovky z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, rozvod pitné vody, DN 80	kus	2,000	6 989,20	13 978,40	CS URS 2017 01
16	M	552613060	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, l = 6 m, DN 50	m	3,000	1 150,00	3 450,00	CS URS 2017 01
17	M	552613270	tvarovky z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, rozvod pitné vody, DN 50	kus	6,000	1 490,60	8 943,60	CS URS 2017 01
25	M	552613230	trarovky z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, rozvod pitné vody, DN 20	kus	1,000	500,70	500,70	CS URS 2017 01
36	M	422453200R01	ventil redukční Honey 17P DN80 mm	kus	1,000	26 500,00	26 500,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 037,40	
44	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000	345,80	1 037,40	CS URS 2014 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 314,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				13 219,20	
68	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 40	m	2,000	441,80	883,60	
77	K	722131947	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 63 / G 2	kus	1,000	1 111,50	1 111,50	CS ÚRS 2017 01
78	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	10,000	229,00	2 290,00	
83	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	15,000	63,70	955,50	
86	K	722181223	Teplně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 62 mm	m	3,000	65,00	195,00	
93	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m	10,000	28,10	281,00	CS ÚRS 2017 01
100	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	6,000	108,30	649,80	CS ÚRS 2014 01
101	K	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000	401,90	401,90	CS ÚRS 2014 01
107	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
110	K	722232126	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185 °C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	1,000	933,90	933,90	CS ÚRS 2014 01
111	K	722232127	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185 °C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	3,000	1 339,00	4 017,00	CS ÚRS 2014 01
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				95,00	
118	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	95,00	95,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				31 285,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				12 500,00	
152	K	043194000	Ostatní zkoušky	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2016 01
	D	VRN6	Územní vlivy				18 785,00	
154	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	m	221,000	85,00	18 785,00	CS ÚRS 2016 01