

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2017/124
ze dne 4.7.2017

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p. /objednavatelem/
a Ekostavby Brno, a.s. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „**LC Karlova louka 2017 – realizace stavebních prací**“
2. Na základě geodetického zaměření skutečně provedené stavby se mění rozsah prací, a to výměry vrstev asfaltbetonu ACO11, ACP16 a spojovacího živičného postřiku.

Méněpráce investice -103 432,00 Kč


Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 10.5.2017, v souladu se zněním ustanovení odst. 2 čl. IV smlouvy o dílo č. S916/2017/124 ze dne 4.7.2017, byla stanovena cena za méněpráce na **103 432,00 Kč bez DPH**. Celková cena dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 činí 5 356 002,31 Kč bez DPH.

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/124 ze dne 4.7.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/124 ze dne 4.7.2017.

Přílohy: rozpočet méněprací


V Brně, dne 21.7.2017




objednatel
Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.

Lesy České republiky s.p.
Svatoplukova 15
602 00 Brno
IČO: 252 200 111
Kraj: Jm
Zastoupen: Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.

V Brně, dne



zhotovitel
Ing. Libor Vajík
předseda představenstva Ekostavby Brno, a.s.



Ing. Jiří Pavlíček
místopředseda předst. Ekostavby Brno, a.s.

KJ

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **16-0188** **LC Karlova louka**

Objekt: **S004** **MP - komunikace**

Rozpočet: **S004** **MP - komunikace**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.**
Přemyslova 1106/19
50008 Nový Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: **Ekostavby Brno, a.s.**
U Svitavy 1077/2
61800 Brno-Černovice

IČO: 46974687
DIČ: CZ46974687

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-103 432,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-103 432,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-103 432,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-103 432,00 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-103 432,00	100
Cena celkem					-103 432,00	100

Položkový rozpočet

S:	16-0188	LC Karlova louka
O:	SO04	MP - komunikace
R:	SO04	MP - komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-103 432,00
1	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 -205*2	m2	-410,00000	11,50	-4 715,00
				-410		
2	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	-205,00000	215,00	-44 075,00
3	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-260,20000	210,00	-54 642,00

□