

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2017/0345

na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníků ul. Byškovická“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice
- Smluvní zástupce: Mgr. Lenka Mrzílková, starostka města
IČ: 002 37 108
- Technický zástupce: Koniček Bohumil, vedoucí OSM
tel.: 315 650 340
e-mail: bohumil.konicek@neratovice.cz
- Bankovní spojení: [REDAKCE]
- 1.2. **Zhotovitel:** STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Jugoslávská 2090
276 01 Mělník
- Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 130876
Smluvní zástupce: Petr Neumann – jednatel společnosti
Zástupce pověřený vedením stavby: Jaromír Chladík
IČ: 281 77 851
DIČ: CZ28177851
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Mělník, č. ú. [REDAKCE]

(dále jen smluvní strany)

se dohodli na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníků ul. Byškovická“ ze dne 30.06.2017, následovně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o prodloužení chodníků, znovuosazení dopravního značení, nutné ruční vykopávky pro trasu veřejného osvětlení a další práce uvedené v příloze.

III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

| | |
|--|-----------------|
| Celková cena dle SOD vč. DPH: | 5.044.029,89 Kč |
| Cena odsouhlasených víceprací bez DPH: | 112.129,69 Kč |
| Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH: | 135.676,93 Kč |

Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH: 5.179.706,82 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3.2 Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3.4 Obě smluvní strany souhlasí dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se zveřejněním této smlouvy.
- 3.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech příloh a dodatků byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejněna v registru smluv, a to i případně v neanonymizované podobě, tedy včetně osobních údajů. Smluvní strany berou na vědomí, že počínaje dnem 01.07.2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti této smlouvy.

IV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Přehled víceprací a méněprací
- Ocenění víceprací
- Ocenění méněprací

V Neratovicích, dne 27.11.2017



Mgr. Lenka Mrzílková
starostka města

V Mělníku, dne^{29.11.2017}.....



za zhotovitele:
Petr Neumann
jednatel

PŘEHLED VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Zakázka: Neratovice – chodníky v ulici Byškovická

VÍCEPRÁCE:

- 1) prodloužení chodníku pře objektem pana Šourka
- 2) prodloužení chodníků do ulice Vojtěšská
- 3) znovu osazení demontovaného dopravního značení
- 4) příplatek za ruční vykopávky pro celé veřejné osvětlení a sondy IS
- 5) odstranění všech vrstev v šířce 35 cm u obrubníků, překopy komunikací
- 6) provedení podkladních vrstev u obrubníků a překopy komunikací
- 7) dodání přechodových obrubníků
- 8) u veřejného osvětlení změna jednoho výložníku

MĚNĚPRÁCE:

- 1) neprovedena výplň spár živičnou zálivkou (položen nový povrch komunikace)
- 2) v místě vjezdů sadové obrubníky nebyly položeny
- 3) neprovedeno 6 lamp a stožárů veřejného osvětlení
- 4) menší trasa kabelů a výkopových prací neprovedených lamp VO

V Mělníku: 15.11.2017

Vypracovala: Berková Zdeňka

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
IČ: 281 77 851



Petr Neumann – jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: MP-UPR

Stavba: Neratovice - chodníky v ulici Byškovická - méněpráce (zůstatek)

JKSO:

Místo: ulice Byškovická

CC-CZ:

Datum: 15.11.2017

Objednatel:

Město Neratovice, Kojetická 1028, 27711 Neratovice

IČ: 002 37 108

DIČ: CZ00237108

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

IČ: 281 77 851

DIČ: CZ28177851

Projektant:

NOZA s.r.o., Hutská 229, 272 01 Kladno

IČ: 247 67 417

DIČ: CZ24767417

Zpracovatel:

Berkyová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů | 305 087,15 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |

Cena bez DPH 305 087,15

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 305 087,15 | 64 068,30 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 369 155,45

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Petr Neumann

Datum a podpis: 15.11.2017 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: MP-UPR

Stavba: Neratovice - chodníky v ulici Byškovická - méněpráce (zůstatek)

Místo: ulice Byškovická

Datum: ##

Objednatel: Město Neratovice, Kojetická 1028, 27711 Neratovice

Projektant: NOZA s.r.o., Hutská 229, 272

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Zpracovatel: Berkyová

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů | | 305 087,15 | 369 155,45 |
| 01 | Dopravně-stavební řešení | 127 795,65 | 154 632,74 |
| VO | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | 177 291,50 | 214 522,72 |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 305 087,15 | 369 155,45 |

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VP

Stavba: Neratovice - chodníky v ulici Byškovická - vícepráce

JKSO:

Místo: ulice Byškovická

CC-CZ:

Datum: 15.11.2017

Objednatel:

Město Neratovice, Kojetická 1028, 27711 Neratovice

IČ: 002 37 108

DIČ: CZ00237108

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

IČ: 281 77 851

DIČ: CZ28177851

Projektant:

NOZA s.r.o., Hutská 229, 272 01 Kladno

IČ: 247 67 417

DIČ: CZ24767417

Zpracovatel:

Berkyová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů | 417 216,84 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 417 216,84 |
|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 417 216,84 | 87 615,54 |
| snižená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 504 832,38 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Petr Neumann

Datum a podpis: 15.11.2017 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VP

Stavba: Neratovice - chodníky v ulici Byškovická - vícepráce

Místo: ulice Byškovická

Datum: ##

Objednatel: Město Neratovice, Kojetická 1028, 27711 Neratovice

Projektant: NOZA s.r.o., Hutská 229, 272

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Zpracovatel: Berkyová

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--|--|--------------------|-------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 417 216,84 | 504 832,38 |
| 01 | Dopravně-stavební řešení | 415 791,84 | 503 108,13 |
| VO | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | 1 425,00 | 1 724,25 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 417 216,84 | 504 832,38 |