

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.89/2011/OVZ
na akci:
„II/603 ŽELIVEC, MOST EV.Č. 603-010-PD“

*uzavřený v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)*

SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL

název: **STŘEDOČESKÝ KRAJ**
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: MUDr. Davidem Rathem, hejtmánem Středočeského kraje
IČ: 708 91 095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka a.s.
č.ú.: 4440009090/6000

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Marcel Hrabě, NHT Středočeského kraje
Dr.Ing. Jiří Peřina, vedoucí Odboru finančního a
investic

(dále jen objednatel)

2. ZHOTOVITEL

název: **SUDOP PRAHA A.S.**
se sídlem Olšanská 1a
130 80 Praha 3
zastoupený: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349
bankovní spojení: Komerční banka
č.ú.: 51-2489990247/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Dana Jáňová, vedoucí střediska mostů
Ing. Dana Jáňová, vedoucí střediska mostů

(dále jen zhotovitel)

I.

Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 89/2011/OVZ ze dne 1.6.2011 na akci „II/603 Želivec, most ev.č. 603-010-PD“.

II. Zdůvodnění

Zdůvodnění:

Úprava smluvního vztahu je vyvolaná díky nepředvídatelnému nálezu špatného technického stavu mostního objektu, který vykazuje životnost max 10let. Na mostní objekt byla dodatečně objednána projektová příprava u společnosti SUDOP Praha a.s., která již zpracovává projektovou přípravu II/603 Želivec, most ev.č. 603-010-PD. Bylo by neúsporné opravit komunikaci na nichž se nachází mostní objekt ve špatném technickém stavu a za několik let opět znovu opravovat její součást.

Na mostním objektu jsou vedení inženýrských sítí – elektřiny, sdělovacího kabele, plynovodu – středotlak, vysotlak, splaškové kanalizace, vodovodu.

Díky koordinaci projektových příprav je nutná úprava termínu, která je uvedena v příloze č.1 smlouvy o dílo č.89/2011/OVZ.

III. Doba zhotovení díla

Původní text přílohy č.1 – Termín plnění smlouvy o dílo č.89/2011/OVZ ze dne 1.6.2011 se mění takto:

Zhotovitel provede dílo podle přílohy č. 1 smlouvy o dílo č. 89/2011/OVZ v následujících termínech: 460 kalendářních dní ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

IV. Ostatní ustanovení

Veškerá další ustanovení výše citované smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

V Praze dne 7.3.2012

V Praze dne




Ing. Petr Lapáček
místopředseda představenstva



Ing. Marcel Hrabě
místopředseda představenstva

.....
ZA ZHOTOVITELE



.....
ZA OBJEDNATELE

Ing. Marcel Hrabě
Náměstek hejtmána Středočeského kraje