

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **E650-S-12906/2016**
č. smlouvy zhotovitele: **TRS/162052**

na realizaci stavby

„Opravné práce na trati Rumburk - Jiříkov“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234
Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka a adresa doručování:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,
400 03 Ústí nad Labem
Zastoupena **XXXX**
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:
XXXX

b) ve věcech technických:
XXXX

c) ve věcech technického dozoru objednavatele:
XXXX

XXXX

d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:
XXXX

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Firma: TRAIL Servis a.s.

se sídlem Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená **XXXX**

XXXX

XXXX

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

IC: 25021851

DIČ: CZ25021851

Bankovní spojení: **XXXX**

Číslo účtu: **XXXX**

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: **XXXX**

b) ve věcech technických: **XXXX**

c) ve věcech realizace: **XXXX**

d) ekolog: **XXXX**

e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO: **XXXX**

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

TRAIL Servis a.s., Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU

2.1 V souladu s ustanovením čl. 8 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 8.2, uzavřené smlouvy o dílo ze dne 21. 11. 2016, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo:

2.2 Ke změně dochází v čl. 5 – CENA ZA DÍLO, v bodě 5.1, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2 této smlouvy je dána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990/Sb. o cenách v platném znění a je doložena kalkulací zhotovitele, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí **9 278 318,51 Kč** bez DPH.,,

2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní smlouvy o dílo:	9 486 825,81 Kč
<u>Cena dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):</u>	<u>- 208 507,30 Kč</u>
Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce)	9 278 318,51 Kč

Článek 3 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.

3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem, kdy poslední ze smluvních stran připojí svůj podpis a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

3.4 Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1 včetně Soupisu prací.

Ústí nad Labem dne: 30. 11. 2017

Ústí nad Labem dne: 27. 11. 2017

.....
objednatel
XXXX

.....
zhotovitel
XXXX