





90719

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo - II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024 a II/351 Třebíč - úprava křiž. s ul. Jihlavská Brána po křiž. I/23				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl				
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení:	0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	Bc. Lenka Procházková				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9				
Smluvní částka: 1)	41893820.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	21.4.2016				

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		Bc. Procházková / ODSH	20.4.2016	
Projednáno s:		Ing. Matulová / ODSH	20.4.2016	
Právní kontrola:		JUDr. Mládek / ODSH	20.4.2016	
Předkládá:		Ing. Strnadová / ODSH	20.4.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		Ing. Strnadová / ODSH	20.4.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová / ODSH	20.4.2016	
	Správce rozpočtu:	Paulíková / OE	20.4.2016	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 26177005), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: prochazkova.l, datum ověření: 12.4.2016 14:18:27):

Předmětem plnění smlouvy o dílo je kompletní zhotovení stavby II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024 a II/351 Třebíč - úprava křiž. s ul. Jihlavská Brána po křiž. I/23 dle projektové dokumentace.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1002, ORG: 0001373010000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP016ZI3X

1996/16

Číslo smlouvy objednatele: 90719

Číslo smlouvy zhotovitele: JI/VY/2016/045A

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“ a „II/351 Třebíč - úprava křiž. s ul. Jihlavská
Brána po křiž. I/23“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 40 5000 5000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Hudler – ředitel divize Silniční stavitelství
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý – manažer regionu
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vl. 6556
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“, dle projektové dokumentace „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“ zpracované společností AF CITYPLAN s r.o. ve stupni pro provádění stavby (dále jen „PDPS“).

Rozpočtové členění stavby na stavební objekty je následující:

SO 000 – Všeobecné položky
SO 001 – Demolice mostu ev. č. 351-024
SO 101 – Silnice II/351
SO 103 – Oprava Napojení MK
SO 111 – Dopravní značení
SO 112 – Dopravní opatření
SO 201 – Most ev. č. 351-024
SO 211 – Napojení levobřežní zdi vlevo
SO 212 – Oprava levobřežní zdi vpravo
SO 213 – Oprava pravobřežní zdi
SO 221 – Opěrné zdi
SO 301 – Přeložka vodovodu
SO 311 – Úprava kanalizace
SO 411 – Přeložka vedení VN
SO 421 – Úprava optického kabelu E.ON
SO 422 – Úprava optického kabelu O2
SO 431 – Úprava metalického kabelu
SO 441 – Zaslepení kabelů na mostě
SO 501 – Přeložka NTL plynovodu
SO 511 – Přeložka STL plynovodu
SO 701 – Přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého
SO 711 – Přemístění kříže
SO 801 – Objízdny trasy
SO 811 – Plochy ZS a skládky

Předmětem plnění je dále stavba „II/351 Třebíč - úprava kříž. s ul. Jihlavská Brána po kříž. I/23“, dle projektové dokumentace „II/351 Třebíč - úprava kříž. s ul. Jihlavská Brána po kříž. I/23“, ve stupni pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), 02/2016, která řeší stavební úpravy stávajících dopravních komunikací. Projektovou dokumentaci zpracovala firma SI plan, s.r.o., Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov.

Rozpočtové členění stavby na stavební objekty je následující:

SO 00 – Vedlejší a ostatní náklady
SO 01 – Oprava vozovky silnice II/351
SO 10 – Čekárny autobusových zastávek (přesun)

- Na realizaci veřejné zakázky „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“ jejíž součástí je i stavba „II/351 Třebíč - úprava kříž. s ul. Jihlavská Brána po kříž. I/23“ se budou finančně podílet v rozsahu prací vymezených projektovou dokumentací resp. výkazem výměr vypracovaným pro tyto účely, pro jednotlivé objednatele, Kraj Vysočina a město Třebíč, dle samostatné smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen koordinovat veškeré práce na díle s pracemi na souvisejících stavebních objektech jiných objednatelů.
- SO 701 – Přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého bude provedeno dle podmínky stanovené odborem školství a kultury města Třebíč viz. TZ C 11.1 bod 2.2 Podmínku umožňující přesun sochy

- SO 411 – Přeložka vedení VN - provede na základě smlouvy o provedení překládky vlastník sítě (E.ON) na náklady objednatele (**SO 411 není předmětem plnění dle této smlouvy**). Bude realizována současně se stavbou „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“ a zhotovitelé těchto staveb jsou povinni koordinovat svoji činnost v průběhu výstavby (zhotovitel dodá montážní práce – viz. SO 201 položka 86634).
- Souběžně bude realizována přeložka optického kabelu „Metropolitní síť“, kterou si provede vlastník kabelu (První telefonní společnost s.r.o.) na svoje náklady a přeložka kabelu VN firmou E.ON mezi Žerotínovým náměstím a ul. 9. května. **Přeložka není součástí předmětu plnění**. Zhotovitelé těchto staveb jsou povinni koordinovat svoji činnost v průběhu výstavby.
- V území stavby je plánována akce investora EKOBIOENERGO o. s. „Teplárna JIH – napojení Finančního úřadu na CZT“ a optický kabel pro město Třebíč. **Není součástí předmětu plnění**. V případě realizace těchto akcí jsou zhotovitelé těchto staveb povinni koordinovat svoji činnost v průběhu výstavby.
- Objednatel požaduje zajištění a koordinaci dostatečného množství pracovníků a techniky, tak aby bylo možné provádět práce souběžně na obou stranách řeky. Zhotovitel musí být schopen technologicky dle odsouhlasené projektové dokumentace v požadovaných termínech (dle podrobného harmonogramu) tuto stavbu zvládnout.
- Stavební práce na rekonstrukci mostu budou prováděny za úplné uzavírky silnice II/351. Stavební práce na silnici II/351 v úseku od křižovatky s Jihlavskou bránou včetně, po křižovatku se silnicí I/23 budou prováděny za omezeného provozu se zachováním průjezdnosti minimálně v jednom jízdním pruhu. Pokládka obrusné vrstvy bude řešena za úplné krátkodobé uzavírky. Zhotovitel zajistí DIO, vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a stanovení přechodného dopravního značení objízdných tras v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavebních prací.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů, zajištění aktualizace DIO (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras)
- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru), soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací
- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, zhotovitel předloží do 7 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán

- realizační dokumentace stavby (RDS) – v rozsahu dle soupisu prací bude po jejím odsouhlasení předána 4x v písemné podobě a 2x na CD. Pro odsouhlasení objednatelem bude předložen koncept RDS 1 x v písemné a 1x digitální podobě.
- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). DSPS bude předána 4x v písemné podobě a 2x v digitální podobě na CD nosiči k zahájení přejímacího řízení při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Projektová dokumentace (DSPS) předkládaná zhotovitelem bude zpracována v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace a se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno MD – OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007). Součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí.
- geometrický plán (dále jen „GP“) stavby v deseti vyhotoveních. GP bude mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména zákonem č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a vyhláškou č. 357/2013 Sb. Bude ověřen oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude potvrzeno předání na příslušný katastrální úřad. Obdobným způsobem budou zajištěny a předány rovněž GP pro zřízení věcných břemen, dle jednotlivých věcných břemen týkajících se přeložek inž. sítí, věcných břemen pro povodí atp. Vypracování geometrických plánů pro vyznačení věcných břemen do KN v rozsahu tělesa nově postavené silnice, mostu a nově zhotovitelem provedených přeložek inženýrských sítí v písemné podobě, v počtu odpovídajícím počtu dotčených vlastníků navýšeném o 5 ks (rovněž pro každé katastrální území samostatně). GP je povinen zhotovitel předem odsouhlasit s odpovědným zástupcem majetkového odboru Krajského úřadu Kraje Vysočina před podáním na katastrální úřad
- zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby
- vypracování a zajištění odsouhlasení Havarijního plánu a zpracování a zajištění odsouhlasení Povodňového plánu (před zahájením stavebních prací)
- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
- zhotovení práce podle technologického předpisu
- zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých prací
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
- veškeré požadované úpravy a práce
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště.
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky jednotlivých zkoušek
- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení)
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce

- montážní prostředky a pomůcky
- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
- potřebné dočasné úpravy
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.)
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu
- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP
- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (geotechnický průzkum, odborné posudky apod.)
- poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na staveniště a provedení montážních prací) koordinace stavebních prací a přeložek inženýrských sítí
- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby
- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí
- objednatel si vyhrazuje právo požadovat aktualizaci podrobného harmonogramu prací (cca 1 x měsíčně), zhotovitel je povinen do jednoho týdne od výzvy objednatele aktualizovaný harmonogram předložit
- zhotovitel je povinen splnit veškeré požadavky vyplývající ze smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení (č. 162891) uzavřené mezi objednatelem a RWE GasNet, s.r.o., týkající se realizace přeložky plynovodu a s tím spojených činností

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele (SO 000 Ostatní požadavky) oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky.

2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem objednatele (dále jen TD) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8 a 14.13 této smlouvy.

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací.

Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům zejména pro integrovaný záchranný systém a jejich vlastníky.

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy, bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště: pro stavbu „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“	po podpisu smlouvy, předpoklad zahájení prací duben 2016
Předání staveniště pro stavbu „II/351 Třebíč – úprava kříž. s ul. Jihlavská Brána po kříž. I/23“	srpen 2016
Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech (zohledňující práci na obou stranách řeky současně)	do 10 dnů od předání staveniště
Vybudování regulační stanice plynovodu	do 30. 4. 2016
Odpojení NTL a STL plynovodů	od 15. 5. 2016
Zprovoznění přeložky plynovodu	do 15. 9. 2016
Uvedení celé stavby do předčasného užívání	do 31. 10. 2016
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 30. 11. 2016

3.2 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.3 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší mocí, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a

neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem.

3.4 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyznaměřit druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezabývá objednatel povinností uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 34 622 992,34 Kč
DPH 21%: 7 270 828,39 Kč
cena celkem včetně DPH: 41 893 820,73 Kč

(slovy: čtyřicetjednamilionůosmsetdevadesáttřítisícosmsetdvacetkorunsedmdesáttřihaleřů)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně

zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- V případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.
- V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít výše popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:
 - o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměřovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ASPE
 - o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době provádění ponížené o 15 %
- nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.
 - Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5% z ceny těchto prací
- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP – SPK 2015 Expertní ceny.
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem

- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesе připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele dle čl. 1.1 této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“ a „II/351 Třebíč - úprava křiž. s ul. Jihlavská Brána po křiž. I/23“.

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro objednatele fakturu – daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce. Provedené práce a dodávky budou ve faktuře členěny na jednotlivé stavby dle odstavce 5. 3.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve třech vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, (resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

5.7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.8. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednání, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do patnácti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.9. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury.

5.10. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, které vystaví zhotovitel ve smyslu odst. 5. 6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 90% z celkové ceny díla ve smyslu odst. 4. 8. Zbývajících min 10%, které slouží jako zádržné (pozastávka), bude vyplaceno do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků, případně do 30 dnů po doručení poslední faktury, pokud by podle doručení tohoto dokladu doba splatnosti nastala později nebo do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady a nedodělků.

5.11. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělků, počne běžet lhůta splatnosti ceny díla, které slouží jako zádržné (pozastávka) dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků

5.12. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.13. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je 77620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 26177005 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselná označující den, MM proměnná číselná označující měsíc a RRRR proměnná číselná označující rok.

5.14. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.15. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

5.16. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;
- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;
- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;
- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro podání daňového přiznání;
- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.17. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

Článek 6 – Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započatím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 – Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávnění nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Technický dozor: Ing. František Lízal, Stamicova 35, 586 01 Jihlava, IČO 75662132
Autorský dozor projektanta: *(bude doplněn při předání staveniště)*
Koordinátor BOZP: Ing. Martin Vinter, Slovákova 354/5, 602 00, Brno, IČO 12725081

Technický dozor zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle čl. 11.1.4.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném

zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS

bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě (na CD určeném k archivaci - tj. nosič, u něhož výrobce garantuje dobu čitelnosti uložených dat min. po dobu 25 a více let). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.

7.17. projektová dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „RDS“) bude provedena v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování tohoto stupně projektové dokumentace je projektová dokumentace PDPS, kterou objednatel předal dodavateli jako podklad pro vypracování nabídky. RDS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (na CD ve formátu PDF). Při vypracování projektové dokumentace RDS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí zhotovitel dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby.

7.18. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- originál stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních a na CD
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 vyhotoveních a na CD, obsahující především tyto doklady:
 - kopie stavebního deníku
 - atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným

dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.

- doklady o provedených zkouškách
 - vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD)
 - prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
 - součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí
 - ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů)
 - doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
 - doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem
 - doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správcí
 - pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací
 - mostní list ve 3 vyhotoveních a 1. hlavní mostní prohlídku s potvrzením o zápisu do BMS
- geometrické plány – viz bod 2. 3. této smlouvy

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1 této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Na izolace 120 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělků.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 9.2 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

9.13. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost přeložky plynového zařízení (dále jen „PZ“) v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí přeložky PZ vlastníkem PZ.

9.14. Právo uplatnit nároky plynoucí z odpovědnosti za záruky za jakost přejdou dnem protokolárního předání a převzetím přeložky PZ z objednatele na vlastníka PZ.

9.15. V případě výskytu vady přeložky PZ je vlastník PZ povinen to písemně oznámit zhotoviteli přeložky PZ. Jakmile vlastník PZ odešle takové písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Oznámení o vadě zašle vlastník PZ na adresu zhotovitele přeložky PZ. Zhotovitel přeložky PZ odstraní vadu v termínu do 72 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se v daném případě písemně nedohodne s vlastníkem PZ jinak. Zhotovitel přeložky PZ je povinen písemně předat opravenou část přeložky vlastníkovu PZ.

9.16. Zhotovitel odpovídá za škody na přeložce PZ až do dne jejího protokolárního předání a převzetí.

Článek 10 – Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s

minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 20 mil. Kč.

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění při podpisu této smlouvy.

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

- 11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 10 dnů.
- 11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 přesahujícím lhůtu 10 dnů dle odst. 11.1.1, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou a to za 11. a každý další i započatý den tohoto prodlení.
- 11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
- 11.1.5. Při neoprávněném využití jiného subdodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu subdodavatele.
- 11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
- 11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.
- 11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
- 11.1.9. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 12.1, resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla dle odst. 12.3, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy nebo zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po doručení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4. 3 této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 1 000 000 Kč platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.2. Bankovní záruku podle bodu 12.1 předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělků. Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění posledních vad či nedodělků.

12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla ve výši 700 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla dle čl. 9.2 této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající

z odpovědnosti za vady, nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.4. Bankovní záruku podle bodu 12.3 předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty stanovené v ust. 9.2 pro stavební část díla, resp. po vypořádání všech vzájemných závazků a pohledávek.

Článek 13 – Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- 13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
- 13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- 13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- 13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,
- 13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1 a 13.2 tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4 tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí

obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení čl. 13.6 této smlouvy.

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1, 13.2 a 13.4 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s ním propojenou.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

14.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

14.7. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

14.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.10. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

14.11. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně

vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.12. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.13. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.14. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14.15. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.16. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

14.17. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný soupis prací.

V Jihlavě dne 20. 04. 2016

Za objednatele:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

46

V Jihlavě dne: 19. 4. 2016

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih
Kosovská 10, 586 37 Jihlava
DIČ: CZ26177006
Tel: 567 574 822, Fax: 567 574 802

Měna: Kč

Kod - popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Soubor staveb: JOO16112K - Kraj Vysočina - II/351 Třebíč - most e. č. 351 - 024 a II/351 Třebíč - úprava křiž. s ul. Jihlavská Brána po k			
Stavba: 2015 - II/351 Třebíč - úprava křiž. s ul. Jihlavská brána po křiž.	4 441 745,45	932 766,54	5 374 511,99
Stavba: ZZ - Třebíč	30 181 246,89	6 338 061,85	36 519 308,74
CELKEM Soubor staveb: JOO16112K - Kraj Vysočina - II/351 Tře	34 622 992,34	7 270 828,39	41 893 820,73

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor staveb: JOO16112K - Kraj Vysočina - II/351 Třebíč - most e. č. 351 - 024 a II/351 Třebíč - úprava křiž. s ul. Jihlavská Brána po křiž. I/23				
Stavba: 2015 - II/351 Třebíč - úprava křiž. s ul. Jihlavská brána po křiž. I/23				
Objekt: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady				
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
001 014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	432,000000 t	20,00	8 640,00
002 014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	2 211,000000 t	20,00	44 220,00
003 014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (RECYKLÁT)	991,000000 t	20,00	19 820,00
004 014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (ODPAD K RECYKLACI)	114,000000 t	20,00	2 280,00
005 014132.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	25,600000 t	20,00	512,00
006 02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	1,000000 kpl	286 623,00	286 623,00
007 02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	1,000000 kpl	5 000,00	5 000,00
008 02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	1,000000 kpl	20 000,00	20 000,00
009 02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	1,000000 kpl	30 000,00	30 000,00
010 02911.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	1,000000 kpl	20 000,00	20 000,00
011 02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ	1,000000 kpl	15 000,00	15 000,00
012 02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	1,000000 kpl	20 000,00	20 000,00
013 02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	1,000000 kpl	49 710,00	49 710,00
014 02972a	OSTAT POŽADAVKY - ZAJIŠTĚNÍ KOORDINACE	1,000000 kpl	5 000,00	5 000,00
015 02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	1,000000 KUS	30 000,00	30 000,00
016 03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	1,000000 kpl	30 000,00	30 000,00

Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce 586 805,00

Celkem Objekt: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady 586 805,00

Objekt: SO 01 - Vozovka II/351

1 - Zemní práce

001 11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	32,700000 m3	490,00	16 023,00
002 11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	105,490000 m3	245,00	25 845,05
003 11332.1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	528,000000 m3	245,00	129 360,00
004 11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	257,000000 m	136,00	34 952,00
005 11356	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH	257,000000 m	152,00	39 064,00
006 11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	327,360000 m3	800,00	261 888,00
007 12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	27,300000 m3	390,00	10 647,00
008 18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	2 067,000000 m2	15,00	31 005,00

Součet za 1 - Zemní práce 548 784,05

5 - Komunikace

009 561141a	PODKLADNÍ BETON TR. I TL. DO 200MM	210,000000 m2	750,00	157 500,00
010 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	317,000000 m2	100,00	31 700,00
011 56333.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	92,000000 m2	100,00	9 200,00
012 56333.2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	540,000000 m2	100,00	54 000,00
013 56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	107,000000 m2	130,00	13 910,00
014 56334.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	540,000000 m2	130,00	70 200,00
015 572133	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	540,000000 m2	15,00	8 100,00
016 572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	4 884,000000 m2	13,00	63 492,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
017	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	2 442,000000 m2	170,00	415 140,00
018	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	2 442,000000 m2	208,00	507 936,00
019	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	540,000000 m2	201,00	108 540,00
020	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	317,000000 m2	960,00	304 320,00
021	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	88,000000 m2	400,00	35 200,00
022	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	4,000000 m2	410,00	1 640,00
023	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	410,000000 m	200,00	82 000,00

Součet za 5 - Komunikace

1 862 878,00

8 - Potrubí

024	87434a	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	26,000000 m	431,00	11 206,00
025	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	6,000000 KUS	11 000,00	66 000,00
026	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	5,000000 KUS	1 300,00	6 500,00

Součet za 8 - Potrubí

83 706,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

027	9111C1.a	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	117,000000 m	2 950,00	345 150,00
028	9111C3.a	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	40,000000 m	250,00	10 000,00
029	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	2,000000 KUS	3 500,00	7 000,00
030	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	1,000000 KUS	300,00	300,00
031	914923a	STÁVAJÍCÍ SLOUP VO - DEMONTÁŽ	5,000000 KUS	800,00	4 000,00
032	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	393,100000 m2	504,00	198 122,40
033	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	412,000000 m	350,00	144 200,00
034	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	66,000000 m	2 850,00	188 100,00
035	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	30,000000 m	1 490,00	44 700,00
036	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	700,000000 m	500,00	350 000,00
037	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	300,000000 m	120,00	36 000,00
038	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	4,000000 KUS	500,00	2 000,00

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce

1 329 572,40

Celkem Objekt: SO 01 - Vozovka II/351 3 824 940,45

Objekt: SO 10 - Čekárny autobusových zastávek (přesun)

9 - Ostatní konstrukce a práce

001	967181a	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	2,000000 ks	15 000,00	30 000,00
-----	---------	-------------------------------------	-------------	-----------	-----------

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce

30 000,00

Celkem Objekt: SO 10 - Čekárny autobusových zastávek (přesun) 30 000,00

Celkem Stavba: 2015 - II/351 Třebíč - úprava křiž. s ul. Jihlavská brána po křiž. I/23 4 441 745,45

Stavba: ZZ - Třebíč

Objekt: SO000 - Všeobecné položky

0 - Všeobecné konstrukce a práce

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
001 02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	1,000000 kpl	20 000,00	20 000,00
002 02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	1,000000 kpl	60 000,00	60 000,00
003 02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	1,000000 kpl	100 000,00	100 000,00
004 02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	1,000000 kpl	60 000,00	60 000,00
005 02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	1,000000 kpl	5 000,00	5 000,00
006 029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	1,000000 kpl	10 500,00	10 500,00
007 02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	1,000000 kpl	600 000,00	600 000,00
008 02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	1,000000 kpl	50 000,00	50 000,00
009 02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	1,000000 kpl	20 000,00	20 000,00
010 02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	1,000000 kpl	12 600,00	12 600,00
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce				938 100,00

Celkem Objekt: SO000 - Všeobecné položky 938 100,00

Objekt: SO001 - Demolice mostu ev. č. 351-024

0 - Všeobecné konstrukce a práce				
001 014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	1 949,548000 t	20,00	38 990,96
002 014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	1,380000 t	20,00	27,60
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce				39 018,56

1 - Zemní práce

003 11211	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M	1,000000 KUS	360,50	360,50
004 11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	14,340000 m3	1 170,00	16 777,80
Součet za 1 - Zemní práce				17 138,30

9 - Ostatní konstrukce a práce

005 96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	797,374000 m3	1 597,05	1 273 446,15
006 967864	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY)	40,000000 KUS	236,25	9 450,00
007 96787	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ	12,000000 KUS	708,75	8 505,00
008 97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	345,520000 m2	66,15	22 856,15
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce				1 314 257,29

Celkem Objekt: SO001 - Demolice mostu ev. č. 351-024 1 370 414,15

Objekt: SO101 - Silnice II/351

0 - Všeobecné konstrukce a práce				
001 014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	865,320000 t	20,00	17 306,40
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce				17 306,40

1 - Zemní práce

002 11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	30,000000 m2	20,00	600,00
003 11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	270,660000 m3	245,00	66 311,70
004 11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	101,600000 m3	800,00	81 280,00
005 12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	180,000000 m3	390,00	70 200,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
006	18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	782,960000 m2	15,00	11 744,40
Součet za 1 - Zemní práce				230 136,10
2 - Základy				
007	21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	22,103000 m2	30,00	663,09
008	212025 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TR I	96,610000 m	200,00	19 322,00
009	21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	149,746000 m2	50,00	7 487,30
010	21457 SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	180,000000 m3	300,00	54 000,00
011	28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	94,200000 m2	30,00	2 826,00
Součet za 2 - Základy				84 298,39
4 - Vodorovné konstrukce				
012	465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	4,011000 m3	8 387,00	33 640,26
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce				33 640,26
5 - Komunikace				
013	56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	810,230000 m2	185,00	149 892,55
014	56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	810,230000 m2	160,00	129 636,80
015	572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	810,230000 m2	15,00	12 153,45
016	572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	1 620,460000 m2	13,00	21 065,98
017	574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	810,230000 m2	193,00	156 374,39
018	574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	810,230000 m2	183,00	148 272,09
019	574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	810,230000 m2	218,00	176 630,14
Součet za 5 - Komunikace				794 025,40
9 - Ostatní konstrukce a práce				
020	917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	51,200000 m	1 490,00	76 288,00
021	917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	32,000000 m	1 650,00	52 800,00
022	91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	112,460000 m	624,00	70 175,04
023	919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	113,600000 m	90,00	10 224,00
024	931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	113,600000 m	200,00	22 720,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce				232 207,04
Celkem Objekt: SO101 - Silnice II/351				1 391 613,59
Objekt: SO103 - Oprava napojení MK				
5 - Komunikace				
001	56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	16,000000 m2	185,00	2 960,00
002	587203 PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK	16,000000 m2	592,00	9 472,00
Součet za 5 - Komunikace				12 432,00
Celkem Objekt: SO103 - Oprava napojení MK				12 432,00

Objekt: SO111 - Dopravní značení

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
9 - Ostatní konstrukce a práce						
001	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	7,000000	KUS	2 646,00	18 522,00
002	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	9,000000	KUS	450,00	4 050,00
003	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	6,000000	KUS	225,00	1 350,00
004	914421	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	1,000000	KUS	5 094,00	5 094,00
005	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	141,798000	m2	504,00	71 466,19
006	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	4,188000	m2	1 746,00	7 312,25
007	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	14,000000	KUS	900,00	12 600,00
Součet za		9 - Ostatní konstrukce a práce				120 394,44

Celkem **Objekt: SO111 - Dopravní značení** **120 394,44**

Objekt: SO112 - Dopravní opatření

0 - Všeobecné konstrukce a práce						
001	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	1,000000	kpl	180 028,80	180 028,80
002	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	1,000000	kpl	10 905,30	10 905,30
003	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	1,000000	kpl	4 500,00	4 500,00
Součet za		0 - Všeobecné konstrukce a práce				195 434,10

Celkem **Objekt: SO112 - Dopravní opatření** **195 434,10**

Objekt: SO201 - TŘEBÍČ MOST EV. Č. 351-024

0 - Všeobecné konstrukce a práce						
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	3 691,324000 t	20,00		73 826,48
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						73 826,48

1 - Zemní práce

002	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	1 080,000000	hod	97,34	105 127,20
003	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	418,000000	m3	369,50	154 451,00
004	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	1 436,056000	m3	210,74	302 634,44
005	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	999,021000	m3	180,00	179 823,78
006	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	42,083000	m3	432,00	18 179,86
007	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	24,375000	m3	342,00	8 336,25
Součet za 1 - Zemní práce						768 552,53

2 - Základy

008	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	40,370000	m	133,25	5 379,30
009	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	0,232000	m3	51 030,00	11 838,96
010	22431	PILOTY Z PROST BETONU	19,970000	m3	1 701,00	33 968,97
011	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	71,216000	m3	2 079,00	148 058,06
012	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	8,902000	t	13 230,00	117 773,46
013	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	70,875000	t	13 860,00	982 327,50
014	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	39,429000	t	13 272,00	523 301,69
015	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	7,534000	t	23 940,00	180 363,96
016	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	1,556000	t	30 072,00	46 792,03

3/18

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
017	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	387,810000 m2	897,75	348 156,43
018	26143	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM	100,000000 m	1 134,00	113 400,00
019	261512	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM	54,000000 m	774,90	41 844,60
020	261515	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM	12,900000 m	1 455,30	18 773,37
021	264416	VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 400MM	283,000000 m	1 039,50	294 178,50
022	264442	VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1200MM	109,900000 m	1 653,75	181 747,13
023	264616	VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 400MM	61,200000 m	1 181,25	72 292,50
024	264642	VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 1200MM	16,800000 m	2 031,75	34 133,40
025	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	311,147000 m3	3 807,72	1 184 760,65
026	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	37,338000 t	5 520,69	206 131,52
027	285378	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M	10,000000 KUS	41 580,00	415 800,00
028	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	124,407000 m2	81,27	10 110,56
Součet za 2 - Základy				4 971 132,59	
3 - Svislé konstrukce					
029	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	67,146000 m3	17 256,65	1 158 715,02
030	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	10,455000 t	5 520,69	57 718,81
031	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	294,474000 m3	7 007,24	2 063 449,99
032	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	44,171000 t	5 520,69	243 854,40
Součet za 3 - Svislé konstrukce				3 523 738,22	
4 - Vodorovné konstrukce					
033	420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	55,286000 m3	5 102,06	282 072,49
034	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505	6,634000 t	5 520,69	36 624,26
035	422336	MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 (B50)	470,841000 m3	10 337,40	4 867 271,75
036	422365	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	77,684000 t	5 520,69	428 869,28
037	422373	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ	28,660000 t	37 989,00	1 088 764,74
038	451113	PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20)	26,345000 m3	2 603,48	68 588,68
039	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	54,376000 m3	2 534,49	137 815,43
040	451323	PODKLA VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20)	10,500000 m3	2 893,59	30 382,70
041	451365	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505	0,158000 t	5 520,69	872,27
042	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	192,411000 m3	1 757,70	338 200,81
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce				7 279 462,41	
5 - Komunikace					
043	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	859,960000 m2	14,00	12 039,44
044	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	17,199000 m3	3 500,00	60 196,50
045	574I54	ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	429,980000 m2	218,00	93 735,64
046	575C41	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 35MM	429,980000 m2	495,00	212 840,10
Součet za 5 - Komunikace				378 811,68	
7 - Přidružená stavební výroba					
047	711452	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	680,700000 m2	411,08	279 822,16
048	711462	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	197,170000 m2	137,03	27 018,21
049	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	432,910000 m2	68,04	29 455,20
050	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	35,200000 m2	240,98	8 482,50

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
051	78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	26,592000 m2	296,73	7 890,64
	Součet za 7 - Přidružená stavební výroba			352 668,70
8 - Potrubí				
052	86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	225,000000 m	304,29	68 465,25
053	86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	225,000000 m	1 428,84	321 489,00
054	87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	225,000000 m	256,10	57 622,50
055	87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	608,800000 m	121,91	74 218,81
056	87657 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 500MM	10,630000 m	1 432,62	15 228,75
057	899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	3,000000 KUS	3 959,55	11 878,65
	Součet za 8 - Potrubí			548 902,96
9 - Ostatní konstrukce a práce				
058	9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	160,000000 m	3 288,60	526 176,00
059	91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	2,000000 KUS	2 126,25	4 252,50
060	93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	0,177000 m3	113 400,00	20 071,80
061	93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	28,000000 m	9 450,00	264 600,00
062	93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	301,000000 kg	64,26	19 342,26
063	936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	6,000000 KUS	10 678,50	64 071,00
	Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce			898 513,56
Celkem	Objekt: SO201 - TŘEBÍČ MOST EV. Č. 351-024			18 795 609,13
Objekt: SO211 - Napojení levobřežní zdi vlevo				
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
001	014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU	177,516000 t	20,00	3 550,32
	Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce			3 550,32
5 - Komunikace				
002	587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	2,800000 m2	990,00	2 772,00
	Součet za 5 - Komunikace			2 772,00
9 - Ostatní konstrukce a práce				
003	919138 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM	19,900000 m	1 530,90	30 464,91
004	93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	5,050000 m	780,57	3 941,88
005	936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	3,000000 kg	146,48	439,44
006	96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	73,965000 m3	1 719,90	127 212,40
	Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce			162 058,63
Celkem	Objekt: SO211 - Napojení levobřežní zdi vlevo			168 380,95
Objekt: SO212 - Oprava levobřežní zdi vpravo				
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
001	014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU	70,800000 t	20,00	1 416,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
006	261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM	1,200000 m	812,70	975,24
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce				2 391,24
1 - Zemní práce				
002	17481 ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	18,000000 m3	432,00	7 776,00
003	17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	1,152000 m3	450,00	518,40
Součet za 1 - Zemní práce				8 294,40
2 - Základy				
004	21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	3,900000 m	133,25	519,68
005	21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	0,384000 m3	2 948,40	1 132,19
007	272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	5,851000 m3	4 292,19	25 113,60
008	272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	0,439000 t	5 520,69	2 423,58
009	28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	3,600000 m2	81,27	292,57
Součet za 2 - Základy				29 481,62
3 - Svislé konstrukce				
010	327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	2,895000 m3	4 970,70	14 390,18
011	327325 ZDÍ OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	13,008000 m3	6 712,34	87 314,12
012	327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	1,301000 t	5 520,69	7 182,42
Součet za 3 - Svislé konstrukce				108 886,71
4 - Vodorovné konstrukce				
013	451113 PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20)	0,400000 m3	2 823,66	1 129,46
014	451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	1,350000 m3	2 659,23	3 589,96
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce				4 719,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
015	62146 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ PODHLEDŮ OMÍT ŠLECHTĚNOU (TERACO)	4,875000 m2	939,33	4 579,23
Součet za 6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				4 579,23
7 - Přidružená stavební výroba				
016	711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	21,275000 m2	146,48	3 116,36
017	711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	21,275000 m2	68,04	1 447,55
Součet za 7 - Přidružená stavební výroba				4 563,91
9 - Ostatní konstrukce a práce				
018	9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	4,500000 m	1 682,10	7 569,45
019	919143 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM	1,500000 m	837,27	1 255,91
020	96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	12,000000 m3	1 415,61	16 987,32
021	96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	16,800000 m3	1 625,40	27 306,72
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce				53 119,40

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Celkem		Objekt: SO212 - Oprava levobřežní zdi vpravo				216 035,94
Objekt: SO213 - Oprava pravobřežní zdi						
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	142,425000	t	20,00	2 848,50
Součet za		0 - Všeobecné konstrukce a práce				2 848,50
1 - Zemní práce						
002	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	64,342000	m3	432,00	27 795,74
003	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	3,791000	m3	450,00	1 705,95
Součet za		1 - Zemní práce				29 501,69
2 - Základy						
004	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	4,300000	m	133,25	572,98
005	261512	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM	3,200000	m	812,70	2 600,64
006	261512	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM	1,200000	m	812,70	975,24
007	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	10,922000	m3	4 498,20	49 129,34
008	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	0,819000	t	5 520,69	4 521,45
009	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	12,540000	m2	81,27	1 019,13
Součet za		2 - Základy				58 818,77
3 - Svislé konstrukce						
010	327213	OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	7,159000	m3	4 970,70	35 585,24
011	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	42,099000	m3	6 452,46	271 642,11
012	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	4,210000	t	5 520,69	23 242,10
Součet za		3 - Svislé konstrukce				330 469,46
4 - Vodorovné konstrukce						
013	451113	PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20)	0,640000	m3	2 184,84	1 398,30
014	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	54,762000	m3	2 534,49	138 793,74
Součet za		4 - Vodorovné konstrukce				140 192,04
7 - Přidružená stavební výroba						
015	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	40,830000	m2	548,10	22 378,92
016	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	40,830000	m2	68,04	2 778,07
Součet za		7 - Přidružená stavební výroba				25 157,00
9 - Ostatní konstrukce a práce						
017	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	6,000000	m	3 288,60	19 731,60
018	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	15,000000	m3	1 530,90	22 963,50
019	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	42,570000	m3	1 719,90	73 216,14
Součet za		9 - Ostatní konstrukce a práce				115 911,24

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Celkem Objekt: SO213 - Oprava pravobřežní zdi					702 898,70
Objekt: SO221 - Opěrné zdi					
0 - Všeobecné konstrukce a práce					
001 014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	1 015,697000	t	20,00	20 313,94
005 17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	509,895000	m3	160,00	81 583,20
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					101 897,14
1 - Zemní práce					
002 11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	12,408000	m3	220,50	2 735,96
003 11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	3,102000	m3	800,00	2 481,60
004 13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	359,475000	m3	216,00	77 646,60
006 17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	61,616000	m3	432,00	26 618,11
007 18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	12,000000	m2	31,50	378,00
008 18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	12,000000	m2	31,50	378,00
Součet za 1 - Zemní práce					110 238,28
2 - Základy					
009 21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	43,550000	m	133,25	5 803,04
010 261512	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM	12,000000	m	812,70	9 752,40
011 27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	120,854000	m3	744,24	89 944,38
012 272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	119,240000	m3	3 972,36	473 664,21
013 272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	17,886000	t	5 520,69	98 743,06
014 28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	182,160000	m2	81,27	14 804,14
Součet za 2 - Základy					692 711,23
3 - Svislé konstrukce					
015 317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	33,313000	m3	14 595,84	486 231,22
016 317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	5,830000	t	5 520,69	32 185,62
017 327213	OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	29,555000	m3	4 970,70	146 909,04
018 327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	105,661000	m3	4 688,88	495 431,75
019 327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	15,849000	t	5 520,69	87 497,42
020 333215	PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA	10,000000	m3	4 054,05	40 540,50
Součet za 3 - Svislé konstrukce					1 288 795,54
4 - Vodorovné konstrukce					
021 451113	PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20)	13,281000	m3	2 184,84	29 016,86
022 451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	46,318000	m3	2 113,44	97 890,31
023 451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	11,519000	m3	2 636,55	30 370,42
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					157 277,59
5 - Komunikace					
024 56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	31,019000	m2	108,00	3 350,05
025 56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	31,019000	m2	45,00	1 395,86
026 572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	31,019000	m2	13,50	418,76

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
027	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	31,019000 m2	13,00	403,25
028	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	31,019000 m2	170,00	5 273,23
029	587203	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK	42,009000 m2	532,80	22 382,40
Součet za 5 - Komunikace					33 223,54
7 - Přidružená stavební výroba					
030	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	382,248000 m2	80,33	30 705,98
031	711462	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	91,983000 m2	562,28	51 720,20
032	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	382,248000 m2	68,04	26 008,15
033	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	12,480000 m2	278,78	3 479,17
Součet za 7 - Přidružená stavební výroba					111 913,51
8 - Potrubí					
034	87134	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM	8,000000 m	682,29	5 458,32
035	87657	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 500MM	10,630000 m	1 674,54	17 800,36
036	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	1,000000 KUS	2 534,49	2 534,49
Součet za 8 - Potrubí					25 793,17
9 - Ostatní konstrukce a práce					
037	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	3,240000 m	3 288,60	10 655,06
038	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	1,632000 m2	92,61	151,14
039	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	0,083000 m3	113 400,00	9 412,20
040	93133	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	0,005000 m3	396 900,00	1 984,50
041	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	145,600000 kg	61,43	8 944,21
042	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	140,676000 m3	1 251,60	176 070,08
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					207 217,19
Celkem	Objekt: SO221 - Opěrné zdi				2 729 067,19
Objekt: SO301 - Přeložka vodovodu					
0 - Všeobecné konstrukce a práce					
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	327,998000 t	20,00	6 559,96
002	02742	PROVIZORNÍ LÁVKY	1,000000 kpl	37 800,00	37 800,00
003	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	1,000000 kpl	4 500,00	4 500,00
004	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	1,000000 kpl	4 500,00	4 500,00
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					53 359,96
1 - Zemní práce					
005	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	182,221000 m3	216,00	39 359,74
006	14113	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	4,000000 m	2 520,00	10 080,00
007	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	182,221000 m3	342,00	62 319,58
Součet za 1 - Zemní práce					111 759,32
5 - Komunikace					

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
008	587203 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK	25,600000 m2	450,00	11 520,00
	Součet za 5 - Komunikace			11 520,00
7 - Přidružená stavební výroba				
009	71341 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ	44,250000 m2	1 668,60	73 835,55
	Součet za 7 - Přidružená stavební výroba			73 835,55
8 - Potrubí				
010	85126 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM	23,610000 m	703,80	16 616,72
011	85133 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	133,730000 m	1 122,30	150 085,18
012	85834 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY	8,500000 m	225,00	1 912,50
013	86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	8,500000 m	386,10	3 281,85
014	87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM	110,000000 m	331,20	36 432,00
015	891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM	4,000000 KUS	495,00	1 980,00
016	891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	3,000000 KUS	4 050,00	12 150,00
017	891126 ŠOUPÁTKA DN DO XXMM	2,000000 KUS	4 500,00	9 000,00
018	891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM	6,000000 KUS	7 560,00	45 360,00
019	891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM	1,000000 KUS	13 698,00	13 698,00
020	891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM	4,000000 KUS	2 340,00	9 360,00
021	891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM	11,000000 KUS	2 340,00	25 740,00
022	899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	1,000000 KUS	4 500,00	4 500,00
023	899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	189,980000 m	22,50	4 274,55
024	899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	168,760000 m	9,00	1 518,84
025	89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	5,000000 KUS	4 050,00	20 250,00
026	899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	170,480000 m	27,00	4 602,96
027	89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM	170,480000 m	31,50	5 370,12
	Součet za 8 - Potrubí			366 132,72
9 - Ostatní konstrukce a práce				
028	93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	2,000000 m	1 080,00	2 160,00
029	969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH	188,000000 m	90,00	16 920,00
	Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce			19 080,00
Celkem Objekt: SO301 - Přeložka vodovodu				635 687,55
Objekt: SO311 - Úprava kanalizace				
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
001	014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU	392,855000 t	20,00	7 857,10
002	02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	1,000000 kpl	4 500,00	4 500,00
003	02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	1,000000 kpl	4 500,00	4 500,00
	Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce			16 857,10
1 - Zemní práce				
004	132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	218,253000 m3	216,00	47 142,65
005	17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	66,824000 m3	432,00	28 867,97

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Součet za 1 - Zemní práce				76 010,62
8 - Potrubí				
006 83434	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM	24,090000 m	550,80	13 268,77
007 83444	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 250MM	59,500000 m	675,00	40 162,50
008 86646	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM	3,000000 m	1 861,20	5 583,60
009 891644	KLAPKY DN DO 250MM	1,000000 KUS	9 510,01	9 510,01
010 894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	2,000000 KUS	14 760,00	29 520,00
011 89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	7,000000 KUS	7 020,00	49 140,00
012 899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	17,974000 m3	1 620,00	29 117,88
013 899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	61,000000 m	45,00	2 745,00
014 89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	61,000000 m	36,00	2 196,00
Součet za 8 - Potrubí				181 243,76
Celkem Objekt: SO311 - Úprava kanalizace				274 111,48
Objekt: SO421 - Úprava optického kabelu E.ON				
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
001 02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	1,000000 kpl	15 000,00	15 000,00
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce				15 000,00
Celkem Objekt: SO421 - Úprava optického kabelu E.ON				15 000,00
Objekt: SO422 - Úprava optického kabelu O2				
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
001 02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	1,000000 Kč	10 000,00	10 000,00
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce				10 000,00
1 - Zemní práce				
002 17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	2,040000 m3	500,00	1 020,00
Součet za 1 - Zemní práce				1 020,00
3 - Svislé konstrukce				
003 388111	TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOTVOROVÝCH	10,000000 m	250,00	2 500,00
Součet za 3 - Svislé konstrukce				2 500,00
8 - Potrubí				
004 87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	12,000000 m	55,00	660,00
Součet za 8 - Potrubí				660,00
Celkem Objekt: SO422 - Úprava optického kabelu O2				14 180,00

Objekt: SO431 - Úprava metalického kabelu

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
001 11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	0,720000 m3	500,00	360,00
	Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce			360,00
1 - Zemní práce				
002 13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	2,880000 m3	500,00	1 440,00
003 17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	1,152000 m3	500,00	576,00
	Součet za 1 - Zemní práce			2 016,00
5 - Komunikace				
004 56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	1,440000 m2	130,00	187,20
005 56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	1,440000 m2	200,00	288,00
006 572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	1,440000 m2	15,00	21,60
007 572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	1,440000 m2	13,00	18,72
008 574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	1,440000 m2	600,00	864,00
	Součet za 5 - Komunikace			1 379,52
Celkem	Objekt: SO431 - Úprava metalického kabelu			3 755,52
Objekt: SO441 - Zaslepení kabelů na mostě				
7 - Přidružená stavební výroba				
001 742Z24	Demontáž kabelového vedení NN	130,000000 m	200,00	26 000,00
002 75IH5Y	Ukončení kabelu dálkového - demontáž	2,000000 KUS	5 000,00	10 000,00
	Součet za 7 - Přidružená stavební výroba			36 000,00
Celkem	Objekt: SO441 - Zaslepení kabelů na mostě			36 000,00
Objekt: SO501 - Přeložka NTL plynovodu				
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
001 014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	13,320000 t	20,00	266,40
002 02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	1,000000 kpl	5 850,00	5 850,00
003 029522	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	1,000000 KUS	3 150,00	3 150,00
004 029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	6,000000 hod	945,00	5 670,00
	Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce			14 936,40
1 - Zemní práce				
005 11343	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	4,050000 m3	315,00	1 275,75
006 11347	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL	5,680000 m3	252,00	1 431,36
007 13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	23,720000 m3	405,00	9 606,60
008 17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	7,040000 m3	198,00	1 393,92
009 17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	16,680000 m3	162,00	2 702,16
010 17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	5,760000 m3	216,00	1 244,16
	Součet za 1 - Zemní práce			17 653,95

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
4 - Vodorovné konstrukce				
011 45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	1,280000 m3	702,00	898,56
	Součet za 4 - Vodorovné konstrukce			898,56
5 - Komunikace				
012 567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	7,600000 m3	288,00	2 188,80
013 587201	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	14,200000 m2	990,00	14 058,00
	Součet za 5 - Komunikace			16 246,80
7 - Přidružená stavební výroba				
014 711211	IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	2,000000 m2	1 080,00	2 160,00
015 711212	IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY	2,000000 m2	1 350,00	2 700,00
016 711215	IZOLACE POTRUBÍ PROTI ZEM VLHKOSTI POLYMERNÍ	23,500000 m2	1 350,00	31 725,00
	Součet za 7 - Přidružená stavební výroba			36 585,00
8 - Potrubí				
017 86334	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	8,500000 m	10 350,00	87 975,00
018 899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	7,000000 m	7,20	50,40
019 899341	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE	1,000000 KUS	90 000,00	90 000,00
020 899341	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE	1,000000 KUS	90 000,00	90 000,00
021 899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	8,500000 m	40,50	344,25
022 899649	ELEKTROJISKROVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ DN DO 200MM	8,500000 m	135,00	1 147,50
	Součet za 8 - Potrubí			269 517,15
9 - Ostatní konstrukce a práce				
023 969334	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH	80,000000 m	315,00	25 200,00
024 969434	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	80,000000 m	13,50	1 080,00
	Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce			26 280,00
Celkem	Objekt: SO501 - Přeložka NTL plynovodu			382 117,86
Objekt: SO511 - Přeložka STL plynovodu				
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
001 014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	39,110000 t	20,00	782,20
002 01432	POPLATKY ZA VYPUŠTĚNÝ PLYN	9,000000 Kč	450,00	4 050,00
003 02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	1,000000 hm	10 800,00	10 800,00
004 02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	1,000000 kpl	18 000,00	18 000,00
005 029522	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	3,000000 KUS	3 600,00	10 800,00
006 029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	20,000000 hod	945,00	18 900,00
	Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce			63 332,20
1 - Zemní práce				
007 13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	59,320000 m3	405,00	24 024,60
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	23,950000 m3	198,00	4 742,10

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
009 17411	ZÁSYPA JAMA RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	44,820000 m3	162,00	7 260,84
010 17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	14,830000 m3	216,00	3 203,28
	Součet za 1 - Zemní práce			39 230,82
4 - Vodorovné konstrukce				
011 45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	3,450000 m3	702,00	2 421,90
	Součet za 4 - Vodorovné konstrukce			2 421,90
5 - Komunikace				
012 567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	11,790000 m3	288,00	3 395,52
013 587201	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	30,950000 m2	990,00	30 640,50
	Součet za 5 - Komunikace			34 036,02
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
014 643231	VRATA S OCELOVÝM KOVEM OTEVÍRAVÁ	1,250000 m2	5 850,00	7 312,50
	Součet za 6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů			7 312,50
7 - Přidružená stavební výroba				
015 711211	IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	2,000000 m2	1 080,00	2 160,00
016 711212	IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY	2,000000 m2	1 350,00	2 700,00
017 711215	IZOLACE POTRUBÍ PROTI ZEM VLHKOSTI POLYMERNÍ	4,000000 m2	1 800,00	7 200,00
	Součet za 7 - Přidružená stavební výroba			12 060,00
8 - Potrubí				
018 86326	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 80MM	3,500000 m	5 850,00	20 475,00
019 86334	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	57,500000 m	10 350,00	595 125,00
020 86334	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	29,000000 m	10 350,00	300 150,00
021 891134	ŠOUPÁTKA DN DO 200MM	2,000000 KUS	43 200,00	86 400,00
022 891934	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 200MM S POKLOPEM	2,000000 KUS	2 475,00	4 950,00
023 899304	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ HUP	1,000000 KUS	85 500,00	85 500,00
024 899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	35,000000 m	7,20	252,00
025 899341	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE	2,000000 KUS	90 000,00	180 000,00
026 899341	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE	2,000000 KUS	90 000,00	180 000,00
027 899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	86,000000 m	58,50	5 031,00
028 899643	DEFEKTOSKOPIE SVARŮ DN200	12,000000 KUS	2 790,00	33 480,00
029 899649	ELEKTROJISKROVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ DN DO 200MM	90,000000 m	225,00	20 250,00
030 899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	1,000000 KUS	7 650,00	7 650,00
	Součet za 8 - Potrubí			1 519 263,00
9 - Ostatní konstrukce a práce				
031 969334	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH	85,000000 m	495,00	42 075,00
032 969434	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUCEM NEBO INERT PLYNEM	85,000000 m	22,50	1 912,50
	Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce			43 987,50

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Celkem		Objekt: SO511 - Přeložka STL plynovodu			1 721 643,94
Objekt: SO701 - Přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého					
0 - Všeobecné konstrukce a práce					
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	19,647000 t	20,00	392,94
002	02930	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA	2,000000 kpl	20 000,00	40 000,00
004	261512	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM	1,900000 m	5 000,00	9 500,00
Součet za		0 - Všeobecné konstrukce a práce			49 892,94
1 - Zemní práce					
003	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II	10,915000 m3	750,00	8 186,25
Součet za		1 - Zemní práce			8 186,25
2 - Základy					
005	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	11,028000 m3	4 100,00	45 214,80
Součet za		2 - Základy			45 214,80
3 - Svislé konstrukce					
006	311212	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC	0,382000 m3	5 000,00	1 910,00
007	327221	OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ	1,697000 m3	1 500,00	2 545,50
Součet za		3 - Svislé konstrukce			4 455,50
4 - Vodorovné konstrukce					
008	431314	SCHODIŠT KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	9,166000 m3	6 500,00	59 579,00
009	431365	VÝZTUŽ SCHODIŠT KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505	0,458000 t	23 000,00	10 534,00
010	43419	SCHODIŠT STUPNĚ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH	0,960000 m3	75 000,00	72 000,00
Součet za		4 - Vodorovné konstrukce			142 113,00
5 - Komunikace					
011	587203	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK	17,000000 m2	700,00	11 900,00
Součet za		5 - Komunikace			11 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce					
012	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	8,240000 m	3 480,00	28 675,20
Součet za		9 - Ostatní konstrukce a práce			28 675,20
Celkem		Objekt: SO701 - Přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého			290 437,69
Objekt: SO711 - Přemístění kříže					
0 - Všeobecné konstrukce a práce					
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	1,028000 t	20,00	20,56
002	02930	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA	2,000000 kpl	10 000,00	20 000,00

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce			20 020,56
	1 - Zemní práce			
003 13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	0,571000 m3	1 000,00	571,00
	Součet za 1 - Zemní práce			571,00
	2 - Základy			
004 272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	0,571000 m3	4 100,00	2 341,10
	Součet za 2 - Základy			2 341,10
Celkem	Objekt: SO711 - Přemístění kříže			22 932,66
	Objekt: SO801 - Objízdné trasy			
	0 - Všeobecné konstrukce a práce			
001 02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	1,000000 kpl	10 000,00	10 000,00
	Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce			10 000,00
	5 - Komunikace			
002 577401	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	10,000000 m3	5 000,00	50 000,00
	Součet za 5 - Komunikace			50 000,00
Celkem	Objekt: SO801 - Objízdné trasy			60 000,00
	Objekt: SO811 - Plochy ZS a skládky			
	0 - Všeobecné konstrukce a práce			
001 03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	1,000000 kpl	85 000,00	85 000,00
	Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce			85 000,00
Celkem	Objekt: SO811 - Plochy ZS a skládky			85 000,00
Celkem	Stavba: ZZ - Třebíč			30 181 246,89
CELKEM	Soubor staveb: JOO16112K - Kraj Vysočina - II/351 Třebíč - most e. č. 351 - 024 a II/351 Třebíč - úprava kříž. s ul. Jihlavská Brána po ki			34 622 992,34