
Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO
S předmětem plnění:

„Oprava MK Palackého a oprava místní komunikace na ulici Máchova“

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Město Rýmařov**
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupen: Ing. Petrem Kloudou - starostou
IČO: 00296317
DIČ: CZ00296317
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Klouda, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1. **Zhotovitel:** **JR STaKR s.r.o.**
Se sídlem: U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál
Zastoupen: Jiřím Krupou, jednatelem společnosti
IČO: 28596854
DIČ: CZ28596854
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn C 33800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XVII. odst. 1 a V. odst. 4 smlouvy o dílo s předmětem plnění „**Oprava MK Palackého a oprava místní komunikace na ulici Máchova**“ ze dne 28.08.2017 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve Smlouvě mění čl. V. odst. 1 takto:

Čl. V. odst. 1 Smlouvy – Cena za dílo:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	DPH základní sazba 21%	Cena celkem
Cena bez DPH, dle Smlouvy o Dílo	3 859 896,00 Kč	810 578,16 Kč	4 670 474,16 Kč
Vícepráce	137 507,26 Kč	28 876,52 Kč	166 383,78 Kč
Méněpráce	229 475,31 Kč	48 189,47 Kč	277 664,78 Kč
Cena díla bez DPH	3 767 927,95 Kč	791 265,21 Kč	4 559 193,16 Kč

Rozsah víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č. 1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
5. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 se použijí ustanovení občanského zákoníku.
7. Příloha č.1: rozsah víceprací

V Rýmařově dne 04.12.2017

za objednatele
Ing. Petr Klouda
starosta

za zhotovitele
Jiří Krupa
jednatel společnosti