



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo
č. 51/2016
na zhotovení stavby

„Most ev. č. 36719 – 2 Dobromilice“

1. Smluvní strany:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace**
Lipenská 12
772 11 Olomouc
Zapsána OR, vedený Krajským soudem v Ostravě
V oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002

Zastoupení: Ing. Drahomír Babnič, ředitel

IČ: 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:



(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel: **MODOS spol. s r.o.**
Masarykova 34, 772 00 Olomouc

Zastoupení: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti


IČ: 00576832

DIČ: CZ00576832

Bankovní spojení:



Další osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních:



ve věcech technických:

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 237.

(dále jen „zhotovitel“)



2. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřeli dne 6.12.2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo č. 51/2016 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „**Most ev. č. 36719 – 2 Dobromilice**“.

3. Předmět dodatku smlouvy

V souladu s bodem 11. *Závěrečná ujednání SoD* uzavírají obě strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě, jehož předmětem je :

- a) změna ceny za provedené dílo na základě odsouhlasené změny č.2 dle odsouhlasené cenové nabídky na prováděné změny (v příloze tohoto dodatku SoD) - odst. 4
- b) Změna termínu plnění díla uzavřené SoD - odst. 5

4. Změna ceny za dílo

Stávající smluvní cena za provedené dílo bez DPH se navyšuje o částku ve výši **499 607,30 Kč bez DPH** na úhradu odsouhlasených víceprací a méněprací, specifikovaných položkovým rozpočtem.

Cena dle SOD a dod.č.1 bez DPH	5 011 516,24
DPH dle SOD a dod.č.1 (21%)	1 052 418,41
Celková cena vč. dod.č.1 s DPH	6 063 934,65
Vícepráce	818 693,65
Méněpráce	-319 086,35
Celková cena dle SOD a dod. č. 1 a 2 bez DPH	5 511 123,54
DPH vč. dod.č. 1 a 2	1 157 335,94
Cena celkem vč. dod. č. 1 a 2 s DPH	6 668 459,48

5. Změna termínu plnění

Nový termín dokončení díla se sjednává ke dni **30.6.2018**.



6. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1, neupravené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem obou stran
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

- 4 -12- 2017

OS spol. s r.o.

asarykova 34 2
00 Olomouc

za zhotovitele

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

Ing. Drahoš ředitel

Správa silnic olomouckého kraje
Příprava a realizace
poštovní příhrádka 37
Lipenská 120, 772 11 Olomouc 9

Rekapitulace

Stavba: Most ev.č. 36719-2 v obci Dobromilice


Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.

Datum: 21. 11. 2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	Náklad prostavěno
1	2	3	4	5	6	7

	Most ev.č. 36719-2 v obci Dobromilice	499 607,30	0,00	104 917,53	604 524,83	0,00
	Změna č. 2	499 607,30	0,00	104 917,53	604 524,83	0,00
V	Vícepráce - rozšíření injektáže, rozšíření dlažeb, dozdění klenby, historické zdivo a historické spárování	818 693,65	0,00	171 925,67	990 619,32	0,00
M	Měněpráce - odpočet zdiva a spárování	-319 086,35	0,00	-67 008,13	-386 094,48	0,00


Černocký Zdeněk - jednatel společnosti

MODOS spol. s r.o.

Masarykova 34
772 00 Olomouc 2


Rušar mosty, s.r.o.
Majdalenky 19, 638 01
IČ: 293 62 393 DIČ: C



ROZPOČET

Stavba: Most ev.č. 36719-2 v obci Dobromilice

Objekt: Změna č. 2

Část: Vícepráce - rozšíření injektáže, rozšíření dlažeb, dozdění klenby, historické zdivo a historické spárování

JKSO:

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.

Datum: 21. 11. 2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0,00	818 693,65	818 693,65	0,000
1 Zemní práce							0,00	10 591,44	10 591,44	0,000
15	R	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	M3	6,400	639,30	0,00	4 091,52	4 091,52	0,000
16	R	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.	M3	3,200	188,90	0,00	604,48	604,48	0,000
17	R	132201192	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě při lesn	M3	3,200	348,40	0,00	1 114,88	1 114,88	0,000
38	R	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, př	M3	3,200	148,10	0,00	473,92	473,92	0,000
39	R	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	3,200	37,60	0,00	120,32	120,32	0,000
40	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	3,200	355,30	0,00	1 136,96	1 136,96	0,000
41	R	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	M3	3,200	186,50	0,00	596,80	596,80	0,000
42	R	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	12,915	189,90	0,00	2 452,56	2 452,56	0,000
2 Zakládání							0,00	45 503,36	45 503,36	0,000
52	R	224211112	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	M	8,200	584,20	0,00	4 790,44	4 790,44	0,000
53	R	224211114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M	8,200	1 299,70	0,00	10 657,54	10 657,54	0,000
63	R	281811211	Ocelové injekční trubky pro injektování osazené do předem připraveného injekčního vrtu, s vytažením trubek z vrtu, z trubek délky jednotlivě do 1,5 m, vnitřního	M	16,400	202,70	0,00	3 324,28	3 324,28	0,000
65	R	282604112	MPa	HOD	11,000	2 430,10	0,00	26 731,10	26 731,10	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	520 605,88	520 605,88	0,000
71	R	334213111	Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3	M3	3,200	6 103,40	0,00	19 530,88	19 530,88	0,000
119	R	334-R	Zdivo zděných zídek historických mostů z ručně vybraného kamene nepravidelných tvarů na maltu cementovou nebo vápenocementovou restaurátorským způsobem	M3	32,750	15 300,00	0,00	501 075,00	501 075,00	0,000
4 Vodorovné konstrukce							0,00	37 106,25	37 106,25	0,000
75	R	411244283	Klenby valené z cihel pálených dl. 290 mm, plných P 20 až P 40, na maltu MC-15, o rozpětí klenby přes 2 m, bez pomocné konstrukce, o tl. klenby 290 mm	M2	6,500	1 827,90	0,00	11 881,35	11 881,35	0,000
77	R	421351131	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm	M2	8,000	750,10	0,00	6 000,80	6 000,80	0,000
78	R	421351231	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm	M2	8,000	107,90	0,00	863,20	863,20	0,000
80	R	451311521	Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm	M2	9,000	571,10	0,00	5 139,90	5 139,90	0,000
81	R	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	9,000	334,60	0,00	3 011,40	3 011,40	0,000
87	R	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	M2	9,000	1 134,40	0,00	10 209,60	10 209,60	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	200 000,00	200 000,00	0,000
120	R	628-R	Spárování zděných zídek historických mostů z ručně vybraného kamene nepravidelných tvarů maltou cementovou proměnlivé hloubky restaurátorským způsobem	M2	200,000	1 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	4 886,72	4 886,72	0,000
118	R	962021112	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel	M3	3,200	1 527,10	0,00	4 886,72	4 886,72	0,000
Celkem							0,00	818 693,65	818 693,65	0,000

ROZPOČET

Stavba: Most ev.č. 36719-2 v obci Dobromilice

Objekt: Změna č. 2

Část: Méněpráce - odpočet zdíva a spárování

JKSO:

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.

Datum: 21. 11. 2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	-319 086,35	-319 086,35	0,000
		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	-199 886,35	-199 886,35	0,000
1	R	334213111	Zdivo piliřů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m ³	M3	-32,750	6 103,40	0,00	-199 886,35	-199 886,35	0,000
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	-119 200,00	-119 200,00	0,000
2	R	628635411	Spárování zdíva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 30 do 70 mm	M2	-200,000	596,00	0,00	-119 200,00	-119 200,00	0,000
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>-319 086,35</u>	<u>-319 086,35</u>	<u>0,000</u>

MODOS spol. s r.o.

Masarykova

772 00 Olomouc

