



MC22P004XH7U

nová eu. SD 00034/2017/1

Dodatek č. 1

k Smlouvě o dílo č. 98/2017 D-6

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

„Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka, Praha Uhřetěves – zpracování PD“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 22**

Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114

zastoupený starostou MČ Praha 22: Ing. Martinem Turnovským

ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Petrem Mošnou

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.: [REDACTED]

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: **TRIGLYPH architektonická kancelář s. r. o.**

Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6

zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204952

zastoupený: Ing. arch. Josefem Dastychem

ve věcech smluvních a technických: Ing. arch. Josef Dastych, Aleš Vyjidák

bankovní spojení: Fio banka, a. s. [REDACTED]

IČ: 29411807

DIČ: CZ29411807

na základě ustanovení čl. XIII, odst. 3, Smlouvy se smluvní strany dohodly na přijetí tohoto

Dodatku č. 1

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno na 71. zasedání RMČ dne 15. 11. 2017 usnesením v bodě 15.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je etapizace rozpracované projektové dokumentace „Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka, Praha Uhřetěves“ dle uzavřené smlouvy o dílo č. 98/2017 D-6 ze dne 26. 4. 2017 a to z důvodu možnosti získání dotace z rozpočtu MHMP pro rok 2017 na první etapu akce pod názvem „Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka - I. etapa - odbahnění“. Součástí této etapy bude i vypouštěcí zařízení (požerák). II. etapa bude zahrnovat zbývající část rozpracované PD. Podrobnosti viz cenová nabídka ze dne 8. 11. 2017 v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Cena za dílo

Smluvní strany se výslovně dohodly na změně v ustanovení uvedeného v **článku VI. Cena za dílo:**

Cena díla dle smlouvy o dílo:

Cena díla bez DPH	1 110 000,00 Kč
DPH ve výši 21%	233 100,00 Kč
Cena díla včetně DPH	1 343 100,00 Kč

Cena díla se zvyšuje o částku 166 000,- Kč bez DPH – viz cenová nabídka ze dne 8. 11. 2017, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 celkem bez DPH	166 000,00 Kč
DPH ve výši 21%	34 860,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 včetně DPH	200 860,00 Kč.

Celková cena včetně dodatečně požadovaných projekčních prací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena díla celkem bez DPH	1 276 000,00 Kč
DPH ve výši 21%	267 960,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 543 960,00 Kč

Dále se smluvní strany dohodly na úpravě tohoto článku VI. v odst. 4 tak, že objednatel převezme dílo po dokončených částech a provede jejich úhradu u 1. a 2. části díla (tj. zpracování společné projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a zpracování dokumentace pro vodoprávní řízení) - po předání příslušné dokumentace odsouhlasené objednatelem.

IV. Doba plnění

Smluvní strany se výslovně dohodly na změně v ustanovení uvedeného v **článku VII. Doba plnění**:

1. Zhotovitel se zavazuje, že společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dodá objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení do 20. 11. 2017.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci pro vodoprávní řízení dodá objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení do 11. 12. 2017.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci pro provádění stavby, ve které budou zapracovány připomínky objednatele a veškeré podmínky dotčených orgánů státní správy, stanovených ke společné dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby, dodá objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení do 11. 12. 2017.
4. V těchto termínech budou předány jednotlivé části díla v množství uvedeném v čl. II odst. 4.
5. Zhotovitel je dále povinen předkládat objednateli projektovou dokumentaci v jejích jednotlivých stupních k připomínkování a odsouhlasení (ještě před rozesláním dotčeným orgánům k vyjádření). Zhotovitel následně předá objednateli zpracovanou část PD v el. podobě do 5 pracovních dnů po jejím odsouhlasení. Zhotovitel nemůže předat rozpočtářskou prováděcí dokumentaci pro zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu dříve, než ji objednatel odsouhlasí. Zhotovitel dále nemůže dokončit a předat objednateli prováděcí dokumentaci dříve, než bude dokončena a předána projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Bez předchozího předložení projektové dokumentace k připomínkování není zhotovitel oprávněn předložit objednateli finální verzi části projektové dokumentace a požadovat zaplacení dané části díla.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět výkon autorského dozoru při realizaci akce v celém jejím průběhu až do doby vydání kolaudačního souhlasu.
7. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek z této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech.
4. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních tohoto dodatku.

V Praze dne 28. 11. 2014


Objednatel:



.....
Ing. Martin Turnovský, starosta
Městská část Praha 22

V Praze dne 24. 11. 2014

Zhotovitel:



architektonická kancelář s.r.o.
Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6
IČ: 29411807, web: www.triglyph.cz
tel: 603 174 102, email: atelier@triglyph.cz

Ing. arch. Josef Dastych
jednatel

CENOVÁ NABÍDKA - ETAPIZACE ROZPRACOVANÉ DOKUMENTACE

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. | IČ: 29411807 | Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6 | atelier@triglyph.cz | tel. 603 174 102

AKCE: Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka, Praha Uhřetěves
Etapizace původní akce dle smlouvy č. 98/2017 D-6 ze dne 26.4.2017

ZHOTOVITEL: TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o.
Bělohorská 574/9, 169 00 Praha 6
Kontaktní osoba: Ing. arch. Josef Dastych
[redacted]
bankovní spojení: [redacted]

OBJEDNATEL: Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250, 140 01 Praha 114
IČ: 00240915

Tato cenová nabídka řeší vícenáklady na zpracování etapizace rozpracované PD a inženýrské činnosti původní zakázky dle uzavřené smlouvy 98/2017 D-6.

Jako první bude PD pod názvem „Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka – I. etapa – odbahnění“. Součástí této etapy bude i vypouštěcí zařízení (požerák).

II. etapa bude zahrnovat zbývající část rozpracované PD.

ROZSAH ČINNOSTI a CENA:

1. Zpracování společné projektové dokumentace pro vydání územního a stavebního povolení a výkon inženýrské činnosti	66.400 Kč bez DPH
2. Zpracování dokumentace pro vodoprávní řízení a výkon inženýrské činnosti	33.200 Kč bez DPH
3. Zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu	49.800 Kč bez DPH
4. Výkon autorského dozoru	16.600 Kč bez DPH

Cenová kalkulace je rozdílem (navýšením) oproti cenám za dílo dle smlouvy 98/2017 D-6 v celkové výši 166.000 Kč bez DPH.

TERMÍNY:

bod 1. (mimo inženýrskou činnost)	20.11.2017
bod 2. (mimo inženýrskou činnost)	11.12.2017
bod 3.	11.12.2017

PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE:

Dokumentace bude vyhotovena a předána objednateli v počtu paré dle původní smlouvy 98/2017 D-6.

OSTATNÍ USTANOVENÍ:

Rozsah činnosti bude vyhotoven s náležitou péčí a odpovědností za škody způsobenými případným pochybením.

Ostatní ustanovení, která nejsou součástí této smlouvy, budou řešena v souladu s platnou legislativou České republiky.

V Praze dne: 8.11.2017


TRIGLYPH
architektonická kancelář s.r.o.
Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6
IČ: 29411807, web: www.triglyph.cz
tel: 603 174 102, email: atelier@triglyph.cz