

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2017-20 „Oprava odvodňovacích prvků budovy a soc. zařízení“ na b.č.1, „Oprava oken, maleb, nátěrů a sociálek“ na b.č. 6, „Oprava střešní krytiny, klemp. prvků a vnitřních omítek“ na b.č.18 - kasárna kpt. Jaroše Chrudim
uzavřené dne 10.10.2017

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo : Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení : Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu : [REDAKCE]

Za kterou jedná : Ing. Vlastislav Šebesta,

ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) se sídlem na adrese: Hradební 772/12, 110 05 Praha 1, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení §7 odst.2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

-ve věcech smluvních : Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (OPNI AHNM), tel. [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

Fax : [REDAKCE]

E-mail : [REDAKCE]

Datová schránka : hjyaavk

Adresa pro doručování : Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Pardubice
Teplého 1899, 530 02 Pardubice

a dále také jako „objednatel“ na straně jedné

2. Stavrecon Pardubice s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39169

se sídlem: Teplého 2688, 530 02 Pardubice

IČ: 05925801

DIČ: CZ05925801

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená : Ondřejem Cachovanem

E-mail : [REDAKCE]

Telefon : [REDAKCE]

Datová schránka : Dmg306

Adresa pro doručování : Teplého 2688, 530 02 Pardubice

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“).

II. Účel dodatku smlouvy o dílo

Účelem dodatku je prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla z důvodu těžko předvídatelných skutečností změn oproti smlouvě, které vyvstávají z technologického postupu provádění opravy stávající podlahy.

Dne 16.11. 2017 požádal zhotovitel výše uvedené zakázky o prodloužení termínu plnění z 1.12. 2017 na 13.12.2017.

Důvodem prodloužení termínu, je v návaznosti na technologické postupy celé zakázky, povrchová úprava podlah z PVC, kde dle ČSN 74 4550 je požadována maximální vlhkost betonového potěru do 3,5 %. Vzhledem k rovinatosti podkladu bude muset být ještě provedena samonivelační stěrka. Na vyschnutí roznášecí vrstvy podlah včetně samonivelační stěrky a položení PVC zbývá pouze 7 kalendářních dní. Z výše uvedených důvodů se současně prodlužuje termín plnění díla do 13.12.2017.

III. Předmět dodatku

1. Článek 4 smlouvy „Čas a místo plnění“, odst. 4.3. se mění takto:

Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla : nejpozději do 13.12.2017.

Ostatní odstavce článku 4 smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro potřeby objednatele a třetí stejnopis je určen zhotoviteli.
2. Dodatek je nedílnou součástí původní smlouvy a je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy. Dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami .

