

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 11. 10. 2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Město Týnec nad Sázavou

se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

IČ: 00232904 DIČ: CZ00232904

zastoupené Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou města

kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Vrbata, tel: 737 246 072

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., č. účtu: 320082359/0800

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

2. Diostav s.r.o

se sídlem: Vyšehradská 1349/2 128 00 Praha 2

IČ: 01414551 DIČ: CZ01414551

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. C206040

zastoupená: Oldřichem Stenzlem, jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech technických: Oldřich Stenzl tel: 702 074146

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 107-4664260217/0100

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo shora specifikované (dále též jen „Dodatek“)

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy o dílo na zhotovení díla „Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce II. etapa“ uzavřené dne 11. 10. 2017 v rozsahu změnového rozpočtu.
- 1.2. Změna závazku je z důvodu nerealizování nátěrů před přechodem kvůli klimatickým podmínkám. Měněpráce činí 41 250 Kč bez DPH.
- 1.3. Tento dodatek je uzavírán na základě předchozí dohody mezi objednatel a zhotovitelem a uzavřením se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 1.4. Smluvní strany tímto sjednávají nové znění článku III, bodu 3.1.

Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikované v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 14. 9. 2017 a změnového rozpočtu ze dne 22. 11. 2017:

Cena díla bez DPH činí celkem 1 335 445,92 Kč (slovy: jeden milion tři sta třicet pět tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých a devadesát dva haléřů)

- 1.5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
- 1.6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

1.7. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Příloha:

Změnový rozpočet

V Týnci nad Sázavou dne 29. 11. 2017

V Praze dne 29. 11. 2017

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta
Město Týnec nad Sázavou
objednatel

DIOSTAV s.r.o
Oldřich Stenzl
jednatel společnosti
zhotovitel

Změnový rozpočet

Stavba Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce II.é

Objekt: SO 101 chodník neuznatelné náklady

Cenová soustava URS 2016/II

datum: 22. 11. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Celková cena dle SOD	Množství dle změny	Jednotková cena dle dodatku	Náklad dle dodatku (rozdíl)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5b Asfaltová vozovka vyspravení vlivem nových obrub

41 250,00

-41 250,00

35	57300001R	Nátěr povrchu vozovky s vysokými protismykovými vlastnostmi, barva červená	m2	165,00	250,00	41 250,00	-165,00	-250,00	-41 250,00
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------	---------	---------	------------