

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 29. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“)

číslo objednatele: 02 PT 005241

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED]

ve věci této zakázky: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: **APRIS 3MP s.r.o.**

Se sídlem: K Roztokům 190, 165 00 Praha 6

Zastoupeným: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 271 83912, DIČ: CZ271 83912

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

na zakázku:

**„SSÚD Říčany na D0:
Studie proveditelnosti“**

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- V současné době – říjen/listopad 2017 nejsou dosud vyjasněné majetkoprávní vztahy v území – nejasné hranice pozemku v majetku ÚZSVM určeného pro využití ŘSD ČR pro výstavbu SSÚD Říčany.
- Z důvodu neúplnosti podkladů konzultant nemůže splnit termíny plnění prací v plném rozsahu dle Smlouvy, jak je uvedeno v Článku III., příloha 1 Smlouvy,

smluvní strany uzavírají následující

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 02 PT 005241

ze dne 29. 8. 2017

1. Prováděcí smlouva (Smlouva) se upravuje následovně:

Příloha 1 Smlouvy

zahájení prací: na výzvu objednatele

koncept studie proveditelnosti: 8 týdnů od výzvy objednatele k zahájení prací

čistopis studie proveditelnosti: 2 týdny od projednání připomínek ke konceptu objednatelem

Koncept studie proveditelnosti bude předán v 1 paré + 2 CD.

Čistopis studie proveditelnosti bude předán v 6 paré + 6 CD.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a konzultant dvě vyhotovení.
4. Tento Dodatek č.1 má dvě strany.
5. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

za objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za konzultanta: **APRIS 3MP s.r.o.**

Datum: 20 -11- 2017

Datum:

27. 11. 2017