

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

III/41617 Rajhrad Pitrův most 41617-2 - IZ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 709 32 581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

sídlem Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně

IČO 469 74 806
oddíl C, vložka 7545

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 5. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Zdlouhavé projednávání s orgány památkové péče, kdy se zatím nepodařilo najít variantu schůdnou pro všechny strany.
- V souvislosti s dodatečnými požadavky orgánů památkové péče vznikly vícenáklady na zpracování možných řešení a s tím spojené projednávání.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy a studie	do 120 dnů od podpisu smlouvy
Koncept IZ	do 520 dnů od podpisu smlouvy
Konečný IZ, IČ	do 30 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Dřívější plnění je možné.	

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bez DPH **330.000,00 Kč**

Číslo smlouvy objednatele: 509/2016

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 769/2017

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Aktualizovaná Příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 28.11.2017

V Brně, dne 29.11.2017



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie*	
z toho geologický průzkum	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	
z toho průzkum inženýrských sítí	
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu včetně zaměření tvaru mostu	
z toho diagnostika vozovky	
z toho diagnostika mostu	
z toho provedení stavebně historického průzkumu (SHP)	
z toho provedení stavebně technického průzkumu (STP)	
Průzkumy a studie celkem	
IZ celkem	
Inženýrská činnost celkem	
Vícepráce dle Dodatku č. 1	
CENA CELKEM BEZ DPH	330.000,00 Kč

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

V Brně, dne



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Vícepráce dle Dodatku č. 1

Číslo smlouvy objednatele: 509/2016

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 769/2017

