

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1559/2017**

**"Silnice III/2951 Martinice v Krkonoších"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

### **M - SILNICE a.s.**

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

doručovací adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva, na základě plné moci

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 1080015329/0800

evidence: vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 430

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1559/2017 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 308 079,36 Kč bez DPH, tj. 372 776,03 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>3 177 633,31 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	<b>0,00 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	<b>- 308 079,36 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>2 869 553,95 Kč</b>
DPH	<b>602 606,33 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>3 472 160,28 Kč</b>

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změna závazku ze smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2061/17/RK ze dne 7.11.2017.

V Liberci dne 4.12.2017

V Jičíně dne 7.11.2017

.....  
Marek Pieter, náměstek hejtmána

.....  
Ing. Zdeněk Babka,  
místopředseda představenstva

## ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

analogicky dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

### „Silnice III/2951 Martinice v Krkonoších“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Silnice III/2951 Martinice v Krkonoších“, která byla vypsána Libereckým krajem.

**V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla na základě skutečného plnění, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

#### **Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu:**

##### **SO 001 – komunikace**

##### **Odůvodnění méněprací**

Méněpráce vznikly z důvodu neprovedení některých prací a to především po zaměření skutečných ploch asfaltových povrchů, délky skutečně provedených krajnic a příkopů. Dále na stavbě byly některé příkopy již vyčištěny majiteli přílehlých nemovitostí. Dále nebyla provedena v celé délce středová spára, která byla uvažována při pokládce asfaltových směsí po polovinách. Šířkové poměry opravované komunikace umožnily pokládku asfaltových směsí v celé šířce najednou. Byl omezen počet instalovaných směrových sloupků, protože v některých místech nešly sloupky vzhledem k šířkovému uspořádání vhodně umístit.

#### **Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu:**

##### **Silnice III/2951 Martinice v Krkonoších**

Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	-66	m	635	-41 910,00
935213	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM	-66	m	350	-23 100,00
89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	-5	KUS	1 290,00	-6 450,00
12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	-151,3	m3	345	-52 198,50
89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	-4	KUS	1 340,00	-5 360,00
58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	-761	m	65	-49 465,00
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	-168,801	m3	100	-16 880,10
91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	-37	KUS	330	-12 210,00
919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	-201	m	65	-13 065,00
56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	-19,6	m3	570	-11 172,00

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU  
„Silnice III/2951 Martinice v Krkonoších“

12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	-17,5	m3	380	-6 650,00
113438	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	-11,25	m3	395	-4 443,75
014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	-20,25	T	70	-1 417,50
915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	-12,5	m2	320	-4 000,00
574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	-11,5	m3	4 320,00	-49 680,00
113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	-11,5	m3	665	-7 647,50
572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2	-225	m2	10,8	-2 430,00
	<b>Méněpráce celkem</b>				<b>-308 079,36</b>

### Silnice III/2951 Martinice v Krkonoších

#### SO 001 – komunikace

▪ Cena stavby dle SoD bez DPH	<b>3 177 633,31 Kč</b>
▪ Cena víceprací bez DPH	<b>0,00 Kč</b>
▪ Cena méněprací bez DPH	- <b>308 079,36 Kč</b>
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	<b>308 079,36 Kč</b>
▪ Absolutní hodnota změny v % (max 15% dle §222 odst. 4)	<b>9,7 %</b>
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona	- <b>308 079,36 Kč</b>
▪ <b>DPH 21%</b>	- <b>64 696,66 Kč</b>

**Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Silnice III/2951 Martinice v Krkonoších“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.**

**Zhotovitel** : M-SILNICE a.s.      Josef Kunt      .....

Dne      .....

**TDI** : VARIA s.r.o.      Milan Skalický      .....

Dne      .....

**Zástupce  
objednatele** : Krajská správa  
silnic Libereckého  
kraje, příspěvková  
organizace      Jiří Medek      .....

Dne      .....