

DODATEK č. 568-2015-504204/2

č.j. SPU 554515/2016-Bah

ke smlouvě o dílo č. 568-2015-504204 ze dne 17.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kundratice u Přimdy uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774 **DIČ:** CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel

Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3 smlouvy o dílo a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 25.10.2016 č.j. SPU 541165/2016/Com se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.1. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ a 3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.2 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavní celek 3.3. Mapové dílo.
se mění takto:

Fakturační celek:	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ
3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100bm	142	120
3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	270	262
3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení	ha	270	262
3.2.1.2 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	270	262
3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	270	262
3.3. Mapové dílo	ha	270	262

3. ZMĚNA CENY DÍLA

Mění se cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD a čl. VI bodu 6.1 SOD takto:

	Stávající cena v Kč	Nová cena v Kč
3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	142 000,00	120 000,00
3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	67 500,00	65 500,00
1. Přípravné práce (3.1.1.-3.1.6) bez DPH v Kč	457 000,00	433 000,00
3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení	108 000,00	104 800,00
3.2.1.2 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	37 800,00	36 680,00
3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavní celek	202 500,00	196 500,00

3.2. Návrhové práce (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč	366 300,00	355 980,00
3.3. Mapové dílo	118 800,00	115 280,00
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	42 000,00	42 000,00
Celková Cena bez DPH	984 100,00	946 260,00
DPH v Kč	206 661,00	198 715,00
Celková Cena s DPH v Kč	1 190 761,00	1 144 975,00

4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny upřesněním předpokládaného množství měrných jednotek, které byly zjištěny na základě zapsání geometrických plánů hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Plzni dne 31. 10. 2016

V Plzni dne 31. 10. 2016

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

.....

Ing. Jiří Pápež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Karel Vondráček, jednatel
GEOREAL spol. s r.o

