

# DODATEK č. 7

## ke smlouvě o dílo č. OIN/000061/2016/DIL

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128  
E-mail: [zdenek.karas@chrudim-city.cz](mailto:zdenek.karas@chrudim-city.cz)  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 603 871 923
	Zdeněk Karas	telefon: 733 625 995

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim

*(dále jen objednatel)*

### 1.2 Zhotovitel:

**MBM TRADE CZ, s.r.o.**

Sídlo společnosti Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy  
Doručovací adresa

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. Borys Moldovan
b) technických	Ing. Vítězslav Pruša
c) realizace	Bedřich Kratochvíl
d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, Číslo autorizace: 1400217	

Telefon: 777 090 241  
FAX:  
E-mail: [mbm.trade.cz@gmail.com](mailto:mbm.trade.cz@gmail.com)  
IČ 25507222  
DIČ CZ25507222

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-7697090297/0100

*(dále jen zhotovitel)*

**Stavba: Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela  
1. etapa**

## **1. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000061/2016/DIL ze dne 25.01.2017, akce „Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela 1. etapa“.

### **1.1**

#### **Článek 2. Předmět plnění**

**Doplňuje se bod 2.19, který zní:**

2.19 Předmět plnění se upravuje na základě předložení protokolu o zaměření č. VP 2017-015, se zjištěním skutečně provedeného množství povrchů komunikací a obrub a dle skutečného provedení sítí.

### **1.2 Cena díla**

#### **Článek 4. Cena**

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Původní sjednaná cena	<b>8 961 386,80</b>	<b>1 881 891,23</b>	<b>10 843 278,03</b>
Snížení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1	<b>367 266,24</b>	<b>77 125,91</b>	<b>444 392,15</b>
Zvýšení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1	<b>193 538,15</b>	<b>40 643,01</b>	<b>234 181,16</b>
Zvýšení ceny dle bodu 2.14. dodatku č. 2	<b>112 829,37</b>	<b>23 694,17</b>	<b>136 523,54</b>
Snížení ceny dle bodu 2.14. dodatku č. 2	<b>24 758,00</b>	<b>5 199,18</b>	<b>29 957,18</b>
Zvýšení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 3	<b>130 105,00</b>	<b>27 322,05</b>	<b>157 427,05</b>
Snížení ceny dle bodu 2.16. dodatku č. 4	<b>630 852,57</b>	<b>132 479,04</b>	<b>763 331,61</b>
Zvýšení ceny dle bodu 2.16. dodatku č. 4	<b>2 988 563,00</b>	<b>627 598,23</b>	<b>3 616 161,23</b>
Snížení ceny dle bodu 2.17. dodatku č. 5	<b>134 623,00</b>	<b>28 270,83</b>	<b>162 893,83</b>
Zvýšení ceny dle bodu 2.17. dodatku č. 5	<b>544 793,50</b>	<b>114 406,64</b>	<b>659 200,14</b>
Zvýšení ceny dle bodu 2.18. dodatku č. 6	<b>228 970,75</b>	<b>48 083,86</b>	<b>277 054,61</b>
Snížení ceny dle bodu 2.19. dodatku č. 7	<b>522 823,37</b>	<b>109 792,91</b>	<b>632 616,28</b>
Zvýšení ceny dle bodu 2.19. dodatku č. 7	<b>111 223,12</b>	<b>23 356,86</b>	<b>134 579,98</b>
<b>Celková smluvní cena</b>	<b>11 591 086,51</b>	<b>2 434 128,18</b>	<b>14 025 214,69</b>

## **2. Závěrečná ustanovení dodatku č. 7:**

- 2.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000061/2016/DIL ze dne 25.01.2017 zůstávají beze změny.
- 2.2.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3** Tento dodatek č. 7 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 2.4** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 30.11.2017

V Praze dne 28.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Petr Řezníček  
starosta města

.....  
Ing. Borys Moldovan  
jednatel