

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 152/2017 ze dne 15. 9. 2017

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Smluvní strany:

1.1. zhotovitel:	ATELIER RENO, spol. s r.o.
se sídlem:	Perspektivní 225/2, 102 00 Praha 10
jednající:	Ing. Jaroslav Malina, jednatel společnosti
e-mail:	XXXXXXXXXXXX
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
DIČ:	CZ45796572
IČ:	45796572
	(dále jen „zhotovitel“)

1.2. objednatel:	Městská část Praha-Zbraslav
se sídlem:	Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav
statutární zástupce:	Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha-Zbraslav
telefon:	XXXXXXXXXXXX
IČ:	002 41 857
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
	(dále jen „objednatel“)

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava termínu plnění pro fáze 1a a 1b z důvodu pozdního předání podkladů ze strany objednatele.

Článek IV. Doba plnění se upravuje takto:

1.1. **Fáze 1a a fáze 1b: Přípravné práce a dokumentace pro povolení stavby dle stavebního zákona.**

V den podpisu smlouvy nebyly předány všechny podklady a požadavky ze strany Objednatele. Úplné podklady ze strany Objednatele byly Zhotoviteli předány dne 16. 10. 2017. **Od tohoto termínu bude do 35 kalendářních dní předán čistopis Dokumentace objednateli**

Ostatní ustanovení a články smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze, dne

V Praze, dne

.....
Ing. Zuzana Vejvodová
Starostka MČ Praha – Zbraslav
objednatel

.....
Ing. Jaroslav Malina
jednatel společnosti ATELIER RENO, spol. s r.o.
zhotovitel