

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

Evidované pod číslem: u objednatele (CES): **E635-S-3894/2017**
u zhotovitele:

název díla: „**Oprava MVTV2 009**“

uzavřené dne **29. 06. 2017** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava

Adresa pro doručování korespondence :

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

bankovní spojení :

č.účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních :

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Zastoupení ve věcech technických:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel :

CZ LOKO a.s.

sídlo: Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

IČO: 61672131

DIČ: CZ61672131

zapsaná v obchodním rejstříku Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2584

zastoupen: Ing. Michalem Holým, členem představenstva

Ing. Janem Bártou, členem představenstva

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace:

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu o dílo č. E635-S-4632/2017, ze dne 29. 08. 2017 ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. III., odst.3.3. Smlouvy dohoda smluvních stran o **změně rozsahu díla** oproti cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 smlouvy a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. IV., odst. 4.1. smlouvy.

2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce (dále jen „vícepráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu vyvazovací opravy MVTV2-009, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě. **Tyto vícepráce se zhotovitel zavazuje provést.**

2.3. Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. IV., odst. 4.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy:	4.941.371,-Kč (bez DPH)
Změny dle Dodatku č.1 ke smlouvě:	
• vícepráce (bez DPH)	+ 492.033,-Kč
Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č.1:	5.433.404,- Kč (bez DPH)

2.4. Důvod změny předmětu plnění je popsán ve Změnovém listu stavby, který tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě. Změna rozsahu díla a na ni navazující změna ceny za dílo, původně uvedené v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, byla vyvolána okolnostmi v průběhu opravy, které zadavatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Objednatel postupoval v souladu s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014) a analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

III.Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.

3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních - po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

Přílohou: Změnový list stavby vč. soupisu prací

V Ostravě dne 21.11.2017

Za zhotovitele

Za objednatele:

.....
Ing. Michal Holý
člen představenstva
CZ LOKO, a.s.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

.....
Ing. Jan Bárta
člen představenstva
CZ LOKO, a.s.