

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 47/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlová, místostarostka Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

KLUZÁK s.r.o.

Sídlo: U Čápova dvora 3036, 390 05 Tábor

IČ: 26032791

DIČ: CZ26032791

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

Spisová značka: C 10171 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxx

tel: / fax: xxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Miroslav Kluzák

Věci technické: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 47/2017 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Dílejší úpravou rozsahu realizovaných prací nedošlo k zásadním změnám předmětu smlouvy dle zpracované projektové dokumentace. Změnové listy řeší úpravy prací v reakci na stávající situace v jednotlivých bytových jednotkách a obsahují narovnání skutečně provedených prací ve vztahu k soupisu stavebních prací dodávek a služeb, který je součástí projektové dokumentace. Také je odečtena rozpočtová rezerva v plné výši.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	1 592 037,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	- 3 696,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 2	- 3 696,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 3</u>	<u>- 42 096,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	1 542 549,00 Kč bez DPH
DPH	231 382,35 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku č. 1	1 773 931,35 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

4.5 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 až 3 – Změnové listy číslo 1 až 3

V Táboře dne 28 .11.2017

V Táboře dne 27.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Olga Bastlová
místostarostka
Město Tábor

.....
Miroslav Kluzák
jednatel společnosti
KLUZÁK s.r.o.