

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
číslo tohoto dodatku objednatele : 8500001496
číslo smlouvy objednatele: S1155/16
číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS160065

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 odst. 4 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Bc. Lukáš Václavík, DiS., tel.: +420 737285653, e-mail: lukas.vaclavik@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

název uchazeče: **SMP CZ, a,s,**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 9654 oddíl B vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 8

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx, místopředsdou představenstva

a Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, členem představenstva.

IČO:27195147 DIČ: CZ27195147

telefon:+ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: utdgcji

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Západní Čechy,

tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 13.12.2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **Most ev.č.206-004 Rabštejn n.Střelou** (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem dodatečně požadované práce objednatelem ve smyslu analogického použití ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a dále na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku. Ve smyslu analogického použití ust. § 222 odst. 6 ZZVZ se jedná zejména o skutečnosti na kamenném ledolamu středového pilíře, kdy po odstranění nánosů a odstranění předchozí betonové ochrany, která měla být nahrazena novým kamenným límcem, byl zjištěn pod úrovní hladiny havarijní stav kamenného ledolamu, jehož spodní zdívo je značně narušeno. Dále byly po očištění a vyškrábnutí spár jednotlivých kamenných bloků zjištěny velké dutiny ve výplni ledolamu s tím, že jednotlivé spáry jsou nesourodé a otevřené. Na základě zjištěných skutečností nelze zajistit dostatečnou statickou funkci ledolamu, kdy v případě vyšších stavů vody hrozí nebezpečí dalšího vymílání výplně ledolamu a podemílání spodních kamenných bloků. V neposlední řadě by mohlo docházet k ohrožení středového pilíře mostu a celkovému ohrožení bezpečnosti a narušení hodnoty předmětné nemovité kulturní památky a provozu na mostě. Ze zjištěných důvodů bylo rozhodnuto o provedení provizorní ochrany středového pilíře s tím, že zhotovitel provede postupné rozebrání stávajícího ledolamu v rámci objednatelem zajištěném Restaurátorském a stavebně technickém průzkumu.

3.2 Rozsah díla, jeho cena a konečný termín kompletního díla se tímto dodatkem mění v souladu s důvodovou zprávou, rozdílovým výkazem výměr a dalších zaznamenaných skutečností z průběhu provádění díla. Rozdílový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1.751.958,69 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 524.579,52 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 8.836.310,93 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.227.379,17 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 10.063.690,07 Kč

3.5 Původní ujednání SOD o termínu dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. se mění následovně:

3.5.1 Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 30.11.2018 s tím, že prodloužení termínu se vztahuje na provedení stavebních prací ochranného kamenného límce středového pilíře a levobřežní opěry mostu, a dále na nové části stavby jako zřízení provizorní ochrany ledolamu, rozebrání stávajícího ledolamu a s tímto souvisejících prací včetně související dokladové části a dokumentace.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo

údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

- 4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 4.4 Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **rozdílový výkaz výměr**

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Datum:

.....
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

.....
SMP CZ, a. s.
xxxx, místopředseda představenstva
a xxxxxx, člen představenstva

Návrh dodatku vyhotovil: Lukáš Václavík dne 22.11.2017