



Změnový list

ČÍSLO:	3.	ZE DNE:	7.11.2017
---------------	-----------	----------------	------------------

OBJEDNATEL:

Název:	Město Strakonice, Velké náměstí 2, 38601 Strakonice
Zastoupený:	Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou

ZHOTOVITEL:

Název:	ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO 27430774
Zastoupený:	Ing. Petrem Čechalem, vedoucím závodu Písek

STAVBA:

Název:	Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice
--------	---

1. Předmět změny:

Sanace provedena pouze z nakupovaného materiálu. Stáv. šterkové vrstvy určené k sanaci byly nevhodné a tudíž odvezeny na skládku. Dále došlo k úpravě hloubky sanace z 0,5m na 0,3m.

2. Cena změny:

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>cena (Kč bez DPH)</i>
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu č.3"	16 360 181,70 Kč
2	Cena předmětu změny "Změnového listu č.3"	4 479,65 Kč
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu č.3"	16 364 661,35 Kč

Ing. Petr Čechal

Mgr. Břetislav Hrdlička

Za zhotovitele (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)