



# Změnový list

<b>ČÍSLO:</b>	<b>4.</b>	<b>ZE DNE:</b>	<b>7.11.2017</b>
---------------	-----------	----------------	------------------

## OBJEDNATEL:

Název:	Město Strakonice, Velké náměstí 2, 38601 Strakonice
Zastoupený:	Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou

## ZHOTOVITEL:

Název:	ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO 27430774
Zastoupený:	Ing. Petrem Čechalem, vedoucím závodu Písek

## STAVBA:

Název:	Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice
--------	---

## 1. Předmět změny:

Bourací práce a likvidace stáv. vodovodu DN300.
---

## 2. Cena změny:

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>cena (Kč bez DPH)</i>
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu č.4"	16 364 661,35 Kč
2	Cena předmětu změny "Změnového listu č.4"	180 210,76 Kč
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu č.4"	16 544 872,11 Kč

**Ing. Petr Čechal**

**Mgr. Břetislav Hrdlička**

Za zhotovitele (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)