



Změnový list

ČÍSLO:	5.	ZE DNE:	7.11.2017
---------------	-----------	----------------	------------------

OBJEDNATEL:

Název:	Město Strakonice, Velké náměstí 2, 38601 Strakonice
Zastoupený:	Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou

ZHOTOVITEL:

Název:	ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO 27430774
Zastoupený:	Ing. Petrem Čechalem, vedoucím závodu Písek

STAVBA:

Název:	Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice
--------	--

1. Předmět změny:

Změny ostatních prací na SO 101 (méněpráce - odpočet odkopávek vzhledem ke změně MZK na KSC, pažení, trativod skládka, prefabrikovaný strop na šachtě, kamerové prohlídky na UV, upraveno osazení a bourání obrubníků dle skutečnosti; vícepráce - úprava stáv. chrániček)

2. Cena změny:

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>cena (Kč bez DPH)</i>
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu č.5"	16 544 872,11 Kč
2	Cena předmětu změny "Změnového listu č.5"	- 695 708,70 Kč
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu č.5"	15 849 163,41 Kč

Ing. Petr Čechal

Mgr. Břetislav Hrdlička

Za zhotovitele (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)